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Tietomallien käyttö on mahdollistanut tiiviimmän yhteistyön rakennuttamisprojektin 
sidosryhmien välillä. Asiakkaan päätöksentekoprosessista on tullut tehokkaampi, suun-
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tehtisuunnittelussa. Asiakkaalle tämä merkitsee paremmin tilattuja, suunniteltuja ja to-
teutettuja rakennuksia. 
Tietomallit mahdollistavat aidon osapuoliyhteistyön, mutta tietomalliprosessia ei ole 
tarkasteltu kaikkien osapuolten edun näkökulmasta. Jokaisella osapuolella on omat tar-
peensa ja eri sidosryhmien omat prosessit tunnetaan varsin syvällisesti. Haasteena on 
ollut löytää näiden prosessien yhtymäkohdat ja parhaimmat yhteistyön onnistumisen 
paikat. 
Tässä diplomityössä pyrittiin kuvaamaan ja löytämään tietomalliprosessi kokonaisuu-
dessaan, tietomalliprosessin osapuoliyhteistyön solmukohdat sekä kartoittamaan tieto-
mallintamisen tämän hetkiset ongelmakohdat osapuolitasolla. Lopputuloksena kehitet-
tiin prosessimalli, jonka tarkoituksena on käytännöllisellä tasolla selventää tietomalli-
prosessin päävaiheet, tärkeimmät tietotarpeet osapuoliyhteistyön näkökulmasta, sekä 
päätöspisteet, joihin kukin prosessinvaihe osapuoliyhteistyönä tähtää.  Päätavoitteet 
hyvin harkitussa tietomalliprosessissa ovat paremmin suunniteltu ja toteutettu rakennus, 
tyytyväinen asiakas sekä sujuva yhteistyö hankkeen osapuolten kanssa. 
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Utilization of building information models has enabled more intense cooperation be-
tween building project interest groups. Client’s decision-making process has become 
more efficient, design process has become more adaptable and builder is better able to 
manage the execution phase. Use of building information models enables life cycle eco-
nomics contemplation and better achievement of life cycle objectives in architectural 
design. For the client this means better commissioned, designed and built buildings.  
Building information models enable true collaboration between stakeholders, but build-
ing information model process has not been viewed from general advantage of project 
participants. Each stakeholder has its own needs and individual processes are well 
known. The challenge has been to find the interfaces and best collaboration points be-
tween all processes. 
Within this thesis the project group aimed at elaborating joint process and distinguish-
ing common problem situations. As a result, a process model was developed, which 
purpose is to elucidate on a practical level the main phases of building information 
model process, most important information needs, and process decision points. The 
main objectives in a well deliberated building information model process are a better 
designed and executed building, a satisfied client and fluent collaboration between 
project participants. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Tämän diplomityön rahoittaja on Lemcon Oy. Taustalla tämän työn tilaukselle on Suo-
men rakennusteollisuuden tämänhetkinen kehitys tietomallintamisen osalta. Perinteinen 
rakennusprosessi on kehittymässä tietomallipohjaiseen rakennusprosessiin rakennutta-
misprojekteissa. Suunnittelu on siirtymässä paperidokumenteista sähköiseen dokumen-
tointiin ja tietomallipohjaiseen suunnitteluun. Arkkitehdille ja projektinjohtourakoitsi-
jalle nämä merkitsevät muutoksia omissa toimintatavoissa ja strategiassa.  
Tarve diplomityölle tulee tietomallintamisen tarjoamista mahdollisuuksista ja vaatimuk-
sista arkkitehdille ja muille rakennushankkeen osapuolille. Tähän mennessä tietomallien 
käytöstä ei ole riittävästi konkreettista näyttöä ylläpidon näkökulmasta. Tietomallinta-
minen on kokonaisuutena varsin uusi konsepti käytännön rakennusteollisuudessa, vaik-
ka aihetta on tutkittu noin 20 vuotta. Lemcon Oy hakee tämän diplomityön kautta uutta 
ratkaisua rakennusprojektin projektinjohtourakoitsijan tietomalliprosessille. Diplomi-
työn tarkoitus on selvittää, mikä on tietomallitiedon potentiaali suunnittelussa, rakenta-
misessa ja ylläpidossa rakennusprojektin sidosryhmien näkökulmasta. 
Diplomityön tavoitteena on selvittää tietomalliprosessi rakennusprojektin osapuolten 
näkökulmasta projektinjohtorakentamisessa. Pääpaino diplomityössä on selvittää hyöty-
jen kumuloituminen tilaaja-asiakkaalle. Diplomityössä käydään painotuksesta huolimat-
ta läpi koko rakennuttamisprosessi suunnittelusta ylläpitoon saakka. 
Diplomityön tavoite on myös saada aikaan argumentit, joilla arkkitehti voi osoittaa pro-
jektien tilaajille ja muille osapuolille tietomallintamisen edut. Tavoitteena on vahvistaa 
projektien osapuolten yhteistoimintaa ja osoittaa tuleville asiakkaille, miten malleja voi-
daan hyödyntää käytännön toiminnassa. Tarkoituksena on löytää ne lisäarvot, mitkä 
johtavat potentiaalisen asiakkaan positiiviseen päätöksentekoon ja kestävään liike-
kumppanuussuhteeseen. 
2 
Diplomityö kootaan asiantuntijaryhmän haastatteluiden ja työpaja-istuntojen pohjalta 
sekä Lemcon Oy:n projektiaineiston pohjalta. Asiantuntijaryhmän osapuolina ovat: 
 Rakennuttaja; Senaatti-kiinteistöt Oy  
 Ylläpitäjä; Ovenia Oy 
 Käyttäjä; Helsingin yliopisto 
 Pääsuunnittelija; Vesa Jäntti CEJ-Arkkitehdit Oy:stä 
 Arkkitehti; CEJ-Arkkitehdit Oy 
 Rakennesuunnittelija; Finnmap Consulting Oy 
 TATE-suunnittelija; Granlund Oy 
 Projektinjohto-toteuttaja; Lemcon Oy 
Diplomityön lähtökohtana ovat ryhmänä tehtävät työpajat ja haastattelut, sekä kuvitteel-
linen esimerkkiprojekti pohjautuen osapuolien aikaisempiin tietomalliprojekteihin. 
1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 
Diplomityön on tarkoitus olla hyvin konkreettinen ja liittyä käytännönläheisesti ryhmän 
jäsenten liiketoimintaan. Kaikki osapuolet pyrkivät hyödyntämään tietomallintamista 
nykyisissä projekteissaan. Diplomityöllä haetaan tietomallintamisen hyötyjen verifioin-
tia asiakkaille ja liikekumppaneille.  
Diplomityöllä on kolme alitavoitetta. Ensimmäinen alitavoite on selvittää, mitkä ovat 
tietomallipohjaisen suunnittelun tuomat hyödyt. Tietomallien oletetaan tuovan lisäarvoa 
ja joustavuutta rakennushankkeen osapuolten tehtäviin. Tämän alitavoitteen puitteissa 
suunnataan kiinnostus suunnittelijoiden tietomallien tietosisältöihin ja tiedonvaihtoon.  
Toiseksi tutkitaan, millä edellytyksillä tietomallipohjaisen rakennusprojektin yhteistyö 
eri sidosryhmien kesken saadaan toimivaksi. Painotus tämän alitavoitteen kohdalla on 
tietosisällöissä ja päätöksenteossa.  
Kolmas alitavoite on selvittää kiinteistön ylläpidon saamat hyödyt tietomallipohjaisessa 
toimitilajohtamisessa. Kolmannen alitavoitteen rajoissa selvitetään, miten asiakasta voi-
daan palvella paremmin malleja hyödyntämällä. Kolmannessa alitavoitteessa haetaan 
argumentit, joilla tietomallintaminen prosessina markkinoidaan tilaajille. Arkkitehdilla 
on merkittävä rooli suunnitteluprosessin käynnistäjänä ja suunniteltavan rakennuksen 
lähtökohtien luojana. Kappaleessa otetaan myös kantaa projektinjohtourakoitsijan mal-
lien käyttöön tuotannonohjauksessa.  
Diplomityön konkreettinen lopputulos on sähköinen prosessikuvaus ja ohjeistus tieto-
mallipohjaiselle yhteistoiminnalle. Tämän työn liitteissä on kuvattu sähköisen prosessin 
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tulosteet. Lopputulokseen päästään käymällä läpi asiantuntijaryhmän haastattelut, yh-
deksän jo toteutettua projektia sekä erikseen järjestettävät työpajapalaverit. 
Tietomallipohjaisen suunnitteluprosessin tavoitteena on kehittää nykyisiä suunnittelu-
käytäntöjä eteenpäin ja tuottaa käyttökelpoisia tietomalleja. Arkkitehti pyrkii tietomalli-
en avulla kohti sujuvampaa yhteistyötä osapuolten kanssa sekä tarjoamaan parempaa 
suunnittelua tuleville asiakkailleen. Tietomallien ymmärtäminen tuo parhaimmillaan 
varmuutta ja luottamusta asiakassuhteeseen. Tavoitteena on toimiva rakennus ja halu 
kumppanuuteen arkkitehdin kanssa. Pääsuunnittelija haluaa hoitaa koko rakennushank-
keen sidosryhmien tarpeet mahdollisimman hyvin. 
Tietomalliprosessin tarkoituksena on varmistaa kilpailuetu myös tulevaisuudessa. Kil-
pailuetu voidaan saavuttaa tarjoamalla parempaa tuotetta tai palvelua.  Tietomallintami-
nen mahdollistaa arkkitehdille tehokkaamman, virheettömämmän ja nopeamman työka-
lun suunnitteluun. Lisäpanos arkkitehtisuunnittelun tarjoomaan voi tulevaisuudessa olla 
rakennuksen luovutuksen yhteydessä annettava ylläpidon tietomalli. Viimekädessä 
suunnittelijoiden tavoitteena on, että asiakas ryhtyy tulevaisuudessa tilaamaan tietomal-
leja, ei pelkkiä piirustuksia.  
Diplomityöhön liittyvässä prosessikaaviossa tietomalleja hyödynnetään suunnittelussa, 
rakentamisessa ja ylläpidossa koko prosessiketjun läpi. Prosessikaavion tavoitteena on 
kuvata tietomalliprosessi rakennushankkeen eri vaiheissa. Suunnitteluprosessin aikana 
tuotettujen tietomallien tarkkuustaso, tietosisältö ja tiedonsiirto kuvataan osapuolten 
hyödynnettävissä olevalla tavalla. Prosessi lähtee pääosin tilaajan ( palvelu) ja kiin-
teistön ylläpidon ( ylläpitotietomalli) tarpeista. 
1.3 Tutkimusmenetelmät ja – rakenne 
Tämän diplomityön tutkimusmenetelminä ovat kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä ja 
ryhmätyöpalaverit. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä tarkoittaa kokonaisvaltaista tie-
don hankintaa; tutkimusaineisto kerätään todellisista tapahtumista. Kvalitatiivinen tut-
kimus käsittää esimerkiksi seuraavia tiedonkeruu metodeja: teemahaastattelut, osallistu-
va seuranta, ryhmähaastattelut ja analyysit erilaisista dokumenteista ja artikkeleista. 
(Hirsjärvi & Al. 2000. s.155) Tutkimus hoidetaan tämän diplomityön puitteissa työpaja-
palavereissa, joissa asiantuntijaryhmässä pohditaan, mikä on tällä hetkellä oikea ratkai-
su tietomallipohjaiseen prosessiin. 
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Tieto nykytilan analyysiin kerätään pääosin haastattelemalla asiantuntijatiimiä, työpaja-
muistioista sekä esimerkkiaineistosta. Kvalitatiivisen tiedon tarkoitus on välittää tämän 
projektin asiantuntijoiden tieto tuleviin projekteihin osallistuville osapuolille.  
Kirjallisen aineiston otanta tässä diplomityössä on toimintatutkimus. Toimintatutkimus 
tarkoittaa sitä, että tutkija pyrkii ymmärtämään ja kehittämään tutkimuksen aihetta toi-
menpitein. Aaltolan ja Syrjälän mukaan toimenpidetutkimuksen ydin on prosessin ym-
märtäminen uudella tavalla. (Aaltola ja Syrjälä 1999. s. 18) 
Tutkimuksen kohteena oleva toiminta on päämääräorientoitunut ja toimintoa voidaan 
pitää prosessin jatkuvana kehityksenä. (Aaltola ja Syrjälä 1999. s. 18) Kvalitatiivisia 
tutkimusmetodeja on hyödynnetty toimintatutkimuksessa. 
Diplomityön teoriaosuus on laadittu kirjallisen tutkimuksen perusteella. Tutkimus aloi-
tetaan määrittelemällä Lemcon Oy:n tarpeet ja tavoitteet. Yhtymäkohdat käytännön ja 
teorian välillä haetaan haastatteluiden ja havaintojen perusteella. Näiden perusteella 
määritellään teoriaosuuden rajaus diplomityössä. Teorian ja esimerkki-aineistojen pe-
rusteella määritellään tietomalliprosessi ja tietomallitiedon käyttö suunnittelussa, raken-
tamisessa ja ylläpidossa.  
Lopputuloksena suunnitellaan Internet-selaimella käytettävä prosessikaavio, jonka avul-
la yksinkertaistetaan tietomalliprosessi osapuoliyhteistyön hyötyjen näkökulmasta.  
Tämän diplomityön tarkoituksena on aikaansaada selkeä käsitys siitä, mitkä ovat tieto-
mallin mahdollisuudet toimia rakennusprojektin tiedonhallintaa parantavana tekijänä. 
Arkkitehti pyrkii tietomallien avulla tarjoamaan asiakkailleen parempaa palvelua kiin-
teistön ylläpitoon liittyvän lisäarvon kautta. Tietomallien hyöty konkretisoituu, kun pää-
suunnittelija käynnistää rakennusprojektin suunnittelun tietomallipohjaisena ja johtaa 
osapuolten yhteistyötä siten, että tietomalleja voidaan hyödyntää läpi koko prosessin.  
Diplomityössä pyritään selvittämään, mihin virtuaalista ylläpidon tietomallia voidaan 
käyttää tulevan käyttäjän näkökulmasta. Jotta voidaan määritellä ylläpidon virtuaalitie-
tomallin tarkoitus, haastatellaan toimitilojen käyttäjät. Haastatteluiden pohjalta määritel-
lään, mitä käyttäjä edellyttää tietomallilta, miten asiakas saadaan ymmärtämään saa-
mansa lisäarvo tietomallipohjaisesta projektin läpiviennistä ja miten käyttäjä ymmärtää 
ylläpidon tietomallin.  
Diplomityön ensimmäinen luku käsittää tutkimuksen teoriataustan. Luku selvittää tut-
kimuksen tavoitteet, tutkimusmenetelmät ja tutkimusrakenteen.  
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Tutkimuksen toinen luku pohjustaa tietomallintamisen ja tietomalliprosessikonseptin. 
Luku kaksi selvittää, mitä hyötyjä projektin läpivientiin saadaan tietomallintamisesta ja 
kuinka tietomallintaminen soveltuu projektinjohtoprosessiin. Toisessa luvussa käsitel-
lään tietomallintaminen suunnitteluprosessissa ja rakennusprosessissa.  
Kolmas luku on diplomityön empiirinen osa. Kappaleessa kolme käsitellään esimerkki-
projektit asiantuntijatiimin näkökulmasta. Diplomityön kolmas osa selvittää, kuinka 
tietomallipohjainen projektinjohtoprosessi toimi osapuolien aiemmissa projekteissa. 
Luvussa kolme selvitetään tuotemalleista saatavat käytännön hyödyt, tietomallien toi-
mintamahdollisuudet ja tietosisällöt arvoketjussa.  
Luvut neljä ja viisi käsittävät tutkimuksen tulosten tarkastelun sekä johtopäätökset. 
Viimeisessä osassa esitellään diplomityössä kehitetty prosessikaavio. Tavoitteena pro-
sessikaaviossa on saada tehokas ja yksinkertainen työkalu tietomallipohjaisen suunnitte-
lun, rakentamisen ja ylläpidon käyttöön.  
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2 TIETOMALLINTAMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA 
Tietomallintamisen kehitys on edennyt suunnittelun ja suunnitteluohjeiden osalta varsin 
pitkälle. Tällä hetkellä suurin kehitystyön aihe on IFC-muodossa tapahtuva suunnitteli-
joiden välinen tiedonsiirto eri ohjelmistojen välillä. Tietomalleja hyödyntävien kohtei-
den määrä rakennusurakoissa lisääntyy tasaisesti ja niistä saadut kokemukset ovat tois-
taiseksi olleet pääosin kannustavia ja positiivisia. 
Tietomallintamisen oleellisimmiksi hyödyiksi on tähän mennessä havaittu 
 energiatarkastelut luonnossuunnitteluvaiheessa 
 toteutuksen aikataulu- ja työjärjestyssuunnittelu 
 havainnollisuus kolmiulotteisissa suunnitelmissa  
 markkinointiaineiston tulostaminen suoraan tietomallista  
 määrätiedon tuottaminen suoraan tietomallista 
 nopea ja tarkka määrä- ja kustannuslaskenta 
 piirustusten tulostaminen suoraan tietomallista  
 rakennetietomallin hyödyntäminen elementtisuunnittelussa  
 suunnitteluvirheiden väheneminen ja havaitseminen riittävän ajoissa 
 virtuaalinen yhteensovitus eri suunnitelmien törmäystarkasteluissa 
 4D- työsuunnittelussa tai simulaatioissa 
Tietomallintamiselle on löydetty useita uusia käyttötarkoituksia. Merkittävimmät hyö-
dyt ovat löytyneet elementtisuunnittelussa ja olosuhdesimuloinneissa. Elementtitehtaat 
pystyvät ottamaan vastaan tietomallipohjaista tuotantotietoa. Rakennusten käyttöaikana 
vallitsevia olosuhteita on tutkittu ja osoitettu käyttäjälle. Tulevaisuuden kehityssuunni-
telmissa on parantaa tietomallintamista geoteknisiin käyttötarkoituksiin, jotta myös ton-
tin maaperä voidaan tietomallintaa. (ProIT News, Tammikuu 2006. s. 4-5) 
Tietomallipohjainen suunnitteluprosessi poikkeaa perinteisestä suunnitteluprosessista 
monella tapaa. Tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa koko rakennushankkeen 
vastuumäärittelyt ja projektin tavoitteet sovitaan prosessin alkuvaiheessa.  
Suunnitteluprosessin merkittävyyden painopiste siirtyy tietomallipohjaisessa rakennus-
hankkeessa prosessin alkupäähän. Prosessin alkupäässä suunnittelutiimi suorittaa tieto-
mallien avulla analyysit ja simulaatiot, joiden perusteella vaihtoehto- ja ennakkotarkas-
telut sekä tietomallintamisen hyödyt saadaan todennettua. 
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Tietomallien tarkkuus sovitaan suunnittelijakohtaisesti ennen suunnittelutyön aloitta-
mista. Sopimus kattaa koko suunnitteluprosessin ja sovituista asioista pidetään kiinni 
koko hankkeen ajan. Suunnittelijat ja tilaaja sopivat mahdollista muutostöiden suunnit-
telusta, tietomallin hyödyntämisestä ja jatkokäytöstä, tietomallin kustannuksista sekä 
omistus- ja käyttöoikeudesta.  
Tietomallien avulla työskentelyssä on pidettävä mielessä tietomallintamisen käyttötar-
koitus. Hanke- ja yleissuunnitteluvaiheessa tietomallintaminen suoritetaan mahdolli-
simman abstraktisti ja yksinkertaisesti. Kevyellä tietomallilla on helppo suorittaa useat 
arkkitehtoniset vaihtoehtotarkastelut, simuloinnit, visualisoinnit, toiminnalliset tarkaste-
lut, elinkaarikustannukset, kustannusvertailut ja rakennettavuuden arviointi. Pääasiana 
ovat korkeatasoinen arkkitehtuuri, tietomallin sisältämä tieto ja projektin osapuolten 
tietotarpeet.  
Toteutus- ja tuotantosuunnitteluvaiheessa korostuu suunnitteluprosessin alkupään mer-
kitys. Hyvin johdettu suunnitteluprosessi antaa lisäaikaa toteutuksen vaatiman tiedon 
syöttämiseen yhdistelmätietomalliin. Yhdistelmätietomalli on tietomalli, jossa yhdiste-
tään kaikkien suunnittelijoiden tietomallit kokonaisuuden tarkastelua varten. Suunnitte-
luprosessille päätetään suunnittelukokouksessa tietomallien julkaisuajankohdat. Julkai-
suajankohdissa tiedetään tietomallin tarkkuus- ja valmiustaso, jolloin suunnittelijat voi-
vat hyödyntää toistensa tietomalleja oman työnsä lähtöaineistona. 
Perinteisessä suunnittelussa suunnittelutiimin osapuolet ovat tulleet mukaan suunnitte-
luprosessiin varsin myöhäisessä vaiheessa, jolloin kaikkien suunnittelijoiden ammatti-
taitoa ja näkemyksiä ei ole päästy hyödyntämään täysipainoisesti. Tietomallipohjaisessa 
suunnitteluprosessissa rakennesuunnittelija ryhtyy suunnittelemaan ”alustava rakenne-
osatietomalli”-prosessivaiheessa. Rakennesuunnittelijan varhaisempi osallistuminen 
antaa paremmat edellytykset laatia koko rakennusta koskeva staattinen tietomalli. Hyvä 
ja perusteellinen suunnittelu vähentää virheiden määrää ja parantaa rakennuksen turval-
lisuutta.  
Tietomallipohjaisessa prosessissa pyritään muodostamaan projektitiimi mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa koko suunnittelutiimi 
aloittaa tietomalliprosessin samaan aikaan arkkitehdin kanssa. Näin hyvän suunnittelun 
hyödyt saadaan parhaiten esille. Mallintamisen aloittaa suunnittelijoista ensimmäisenä 
arkkitehti, muut suunnittelijat toimivat konsulttina arkkitehdin työlle. Asiantuntijaroo-
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lissa oleva suunnittelija on arvokas konsultti tietomallintavalle suunnittelijalle. (ProIT 
Tietomallintaminen rakennushankkeessa – yleiset periaatteet, s. 11–12) 
2.1 Projektinjohtorakentaminen Lemcon Oy:ssä 
Lemcon Oy on merkittävä kansallinen ja kansainvälinen projektirakentaja. Kotimaassa 
yhtiön painopisteet ovat projektinjohtourakointi ja infrarakentaminen. Kansainvälisen 
toiminnan painopisteet ovat Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. 
(Lemminkäinen Oyj Vuosikertomus 2006, s.14)  
Projektinjohtorakentamisella tarkoitetaan hankkeen järjestämismuotoja, joissa ammat-
timainen projektinjohtourakoitsija johtaa hanketta läheisessä yhteistoiminnassa tilaajan 
kanssa. Projektinjohtourakassa toteutussuunnittelu, hankinnat ja rakentaminen limite-
tään jakamalla rakennustyö hankintapaketteihin, jotka kilpailutetaan suunnitteluproses-
sin edetessä.  
Projektinjohtototeutuksen tavoitteena on lyhentää hankkeen kokonaiskestoa, parantaa 
suunnitelmien joustavuutta, ohjata ja alentaa kustannuksia sekä erityisesti mahdollistaa 
todelliset hinta- ja laatuvalinnat. (Kruus et. Al. 2006, s. 11) 
Perinteinen rakentamisen toimintatapa perustui olettamukselle, että rakennusurakka on 
kolmijalkainen; rakennuttaja maksoi, suunnittelijat suunnittelivat ja rakennusliike to-
teutti urakan. Rakentaminen oli paikalla rakentamista, käsityötä, johon rakennusliikkeil-
lä oli omat ammattimiehensä ja koneensa. Rakennusliikkeiden hinnoittelu perustui omi-
en resurssien hinnoittelulle, aliurakoitsijoiden käyttö oli hyvin vähäistä.  
Rakentaminen kuitenkin kehittyi ja hankkeisiin osallistuvien ammattilaisten määrä mo-
ninkertaistui. Suunnittelu muuttui monitahoiseksi erikoissuunnitteluksi ja yhden pää-
urakoitsijan rinnalle ilmestyivät monet muut urakoitsijat, kuten talotekniikka-
urakoitsijat.  
Pienempien urakoitsijoiden ohella, myös pääurakoitsijan rooli muuttui. Pääurakoitsija 
ryhtyi myymään ja hinnoittelemaan muiden työtä. Kehitys ei ole hidastunut, eikä lakan-
nut. Vuosikymmenien aikana rakennusurakan sidosryhmien määrä on lisääntynyt, toi-
nen toisiltaan palveluja ostavien urakoitsijoiden lukumäärä kasvanut, toinen toistaan 
valvovien tahojen ketju pidentynyt ja erityisesti kilpailu laadusta urakoitsijoiden kesken 
koventunut. Samaan aikaan rakennushankkeiden tilaajat ovat ryhtyneet vaativammiksi 
ja tietoisemmiksi tilaamastaan tuotteesta. Haasteen muodostavat massiivisemmiksi, mo-
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nipuolisemmiksi ja monimutkaisemmiksi muuttuvat projektit. Hankinta- ja sopimussuh-
teiden verkosto on muuttunut mukautumiskyvyttömämmäksi, kun samaan aikaan mark-
kinat vaativat joustavuutta ja mukautumiskykyä. Projektinjohtourakointi on tullut entis-
tä vahvemmaksi vaihtoehdoksi toteuttaa rakennusurakka, mutta myös se on joutunut 
kiivaan kehityksen eteen. 
Nykyään myös rakennuttajan tarkoitusperät ovat muuttuneet. Rakennuttajan on pakko 
määritellä ensimmäisenä rakennushankkeensa tarkoitusperä. Rakennuttajan tulee pohtia, 
mikä tuottovaatimus tai tehtävä asetetaan rakennusinvestoinnille ja millä strategialla se 
pyritään täyttämään. Erityisen haasteellisen päätöksenteosta tekee se, että päätöksente-
ossa ja ratkaisuissa on otettava huomioon kestävän kehityksen asettamat vaatimukset. 
Päätöksenteko nojautuu pitkälti olettamuksiin, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. 
Strategian valinnalla pyritään erottumaan, kilpailuetua haetaan erilaisista toimintatavois-
ta. Toteutustavan valinta on yksi tärkeimmistä kilpailuedun aseista. 
Projektinjohtototeutuksessa rakennuttaja pyrkii hankkeen läpäisyajan lyhentämiseen ja 
kustannustavoitteidensa saavuttamiseen hankkimalla projektinjohtoyrityksen verkotta-
maan eri suunnittelijaosapuolten panokset suunnittelunohjauksella, sekä ohjaamaan, 
aikatauluttamaan ja valvomaan hankkeen toteutusta. Projektinjohtototeutus vaatii ra-
kennuttajalta enemmän nopeaa päätöksentekoa. Vastapainoksi projektinjohtototeutus 
tuo enemmän ohjausmahdollisuuksia, siirtää päätöspisteitä hankkeessa myöhempään 
vaiheeseen ja antaa enemmän valintamahdollisuuksia hankkeen edetessä.  
Rakennushanke käynnistyy projektinjohtototeutuksessa varhaisemmin, kuin perinteises-
sä rakennusurakassa. Käynnistämiseksi tilaajan täytyy mahdollisimman aikaisessa vai-
heessa saada täsmällistä tietoa hankkeen kustannuksista ja aikatauluista. Heti kun tilaaja 
antaa investointi-ideansa projektinjohtourakoitsijalle, käynnistetään projektisuunnittelu. 
Projektinjohtourakoitsija tutkii, kuinka hanke on mielekkäintä toteuttaa, laskee projek-
tiin tarvittavan ajan ja laatii kustannusarvion. 
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Kuva 1 Lemcon Oy:n projektinjohtomallin lyhyt kuvaus. (Lemcon Projektinjohto) 
Projektisuunnittelu suoritetaan samanaikaisesti arkkitehtisuunnittelun ja muun suunnit-
telun kanssa. Yhteistyö on siis tiivistä ja arviot aikatauluista ja kustannuksista perustu-
vat täsmälliseen ja tuoreeseen tietoon. Projektisuunnittelu tuottaa tilaajan päätöksenteon 
pohjaksi luotettavan suunnitelman projektin toteutuksesta.  
Projektinjohtototeutuksen etu on, että rakennuttaja pystyy koko ajan vaikuttamaan ra-
kennushankkeeseen. Rakennuttaja voi muuttaa mieltään tarkistettuaan suunnitelman 
kustannusarviot. Koska suunnittelu ei ole projektisuunnitelman valmistuessa vielä 
edenneet loppuun, voi projektisuunnittelun tuottama kustannus- ja laatutieto opastaa ja 
yhä vaikuttaa suunnitelmiin. Tätä kutsutaan suunnittelunohjaukseksi. 
Kun rakennuttaja on valmis tekemään rakentamispäätöksen, on valmiina tietopaketti, 
joka sisältää hankkeen toteutustavan aikatauluineen ja tavoitebudjetin.  
Projektinjohtourakoitsija vastaa suunnittelun ohjauksesta, hankinnoista ja toteutuksesta, 
työmaasta, aikatauluista ja sovitusta budjetista. Projektinjohtourakoitsija huolehtii pro-
jektisuunnittelussa, kun hankkeen tilaaja on kuvaillut tarpeensa ja tavoitteensa. Projek-
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tinjohtourakoitsija tutkii, kuinka hanke kannattaa toteuttaa ja projektisuunnittelu tuottaa 
mm. projektin kustannusarvion ja aikataulutiedon.  
Mikäli rakennuttaja päätyy projektin käynnistämiseen eli hankepäätökseen, projektin-
johtourakoitsija kilpailuttaa aliurakat ja toimittajat. Urakkasopimukset tulevat tarjous-
pyyntökierroksen ja tarjousvertailujen jälkeen rakennuttajan hyväksyttäviksi.  
Työmaalla projektinjohtourakoitsija toimii rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 
mukaisen päätoteuttajan vastuun puitteissa ja suorittaa päätoteuttajan tehtävät työmaalla. 
Projektinjohtourakoitsija suhteuttaa koko ajan projektin etenemistä ja toteutuneita kus-
tannuksia suunniteltuun aikatauluun ja tavoitebudjettiin, raportoi seurannasta täsmälli-
sesti tilaajalle. Seuranta on tärkeä väline projektin ohjaamiseen, jotta rakennushank-
keessa päästään aiottuihin tavoitteisiin. 
Projektinjohtourakka on yleensä rakennushankkeen läpimenon suhteen nopeampi toteu-
tustapa kuin muut urakkamuodot. Itse rakennustyötä ei voi määränsä suhteen enempää 
nopeuttaa, kuin tavallisestikaan. Projektinjohtototeutuksen tehokkuus perustuu suunnit-
telun ja rakentamisen limittämiseen.  
Projektinjohtotourakoitsija huolehtii, että toteutussuunnittelu etenee suunnitelmapake-
teittain, sitä mukaa kun tilaajan tarpeet varmistuvat. Hanke jaetaan toteutuksen kannalta 
lohkoihin, kilpailutetaan ja toteutetaan sitä mukaa, kuin suunnittelu etenee. Toteutuksen 
vaiheittainen aloittaminen perustuu siihen, että esimerkiksi mikään ei estä liikeraken-
nuksen perustöiden tekemistä, vaikka rakennuttajan viimeisiä päätöksiä tulevien käyttä-
jien erikoistarpeista ei tiedettäisikään.  
Projektinjohtototeutuksessa hankkeen kustannuksia seurataan jatkuvasti. Hankkeen hin-
ta koostuu tilaajan tekemistä valinnoista, joita tehdään rakentamisen edetessä. Raken-
nushankkeessa harvoin pyritään vain halvimpaan kuviteltuun hintaan, vaan kestävän 
kehityksen ja markkinoiden kysynnän mukaiseen varustelutasoon. Projektinjohtototeu-
tuksessa kustannustietoa saadaan projektista koko ajan, jolloin rakennuttaja voi tehdä 
muutoksia ja päätöksiä tavoitteisiinsa. Rakennuttajan tarkoitusperä rakennushankkeessa 
ei ole pelkästään hinta tai tietyn hintainen rakennus. Päämäärä on ratkaista, millä laatu- 
ja hintatasolla saavutetaan rakennusinvestointi, joka takaa varmimmat tuotot rakennuk-
sen elinkaaren aikana.  
Suurille rakennushankkeille ei voida antaa kiinteää hintaa. Kiinteä hinta tarkoittaa käy-
tännössä sitä, että rakennusurakoitsija sitoutuu pystyttämään tilatun rakennuksen sekä 
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kantamaan rakentamisesta koituvan taloudellisen riskin. Taloudellisen riskin minimoi-
miseksi hankkeesta suoritetaan varsin tarkkoja määrälaskentaan perustuvia kustannus-
arvioita. Rakennuttajalle tämä merkitsee käytännössä sitä, että muutoksia ja valintoja ei 
saa myöhemmin tehdä tai muutoksille lasketaan erikseen hinta, joka lasketaan jo sovitun 
kiinteän hinnan päälle. Käytännössä kiinteä hinta ei siis ole kiinteä hinta tai muutenkaan 
järkevä hinnoitteluperiaate. Projektinjohtototeutuksessa pyritäänkin hinnoittelu teke-
mään suunnittelupaketteihin perustuvien hankintapakettien ja suunnitteluratkaisujen 
perusteella, vertailemalla eri vaihtoehtoja. Taloudellinen vastuu jää aina loppupelissä 
rakennuttajan harteille, joten on rakennuttajan etujen mukaista säilyttää päätösvalta to-
teutuksesta heillä. 
Rakennusprojekti koostuu panoksista; tietystä määrästä materiaalia ja työtä. Näitä re-
sursseja ostetaan markkinoilta ja markkinat määräävät kulloinkin panoksien hinnan. 
Kustannukset arvioidaan ammattitaidolla perustuen määrätietoon. Rakentamisen toteu-
tuksessa kustannukset sidotaan suhteessa valmiiseen työhön ja suoritetaan toteumaseu-
rantaa. Rakennushankkeen budjetissa ei pysytä laskemalla, vaikka laskentaperuste olisi 
kuinka tarkka tahansa. Hanketta on ohjattava tavoitebudjettiin aktiivisilla ja jatkuvilla 
toimenpiteillä. Toteutustapaa valittaessa on huomioitava, että toteutustapa sallii ohjauk-
sen. Projektinjohtourakkamuoto tuo projektiin tärkeän budjettityökalun eli valinnan, 
myös projektin toteutusvaiheen edetessä.  
Toimitilarakentamisen ongelmana on, että tilan lopulliset käyttäjät ja heidän vaatimuk-
sensa eivät ole välttämättä rakennuttajan tiedossa vielä silloin, kun rakennustyöt pitäisi 
käynnistää. Tavallisesti toimitilarakentamista viivästyttääkin viimeistelytietojen puut-
tuminen. Tiedon vajavaisuus loppukäyttäjän suhteen luokin haasteen erityisesti siksi, 
että erilaisten käyttäjien moninaiset erikoistarpeet voivat merkittävästi vaikuttaa lopulli-
sen investoinnin onnistumiseen ja budjettiin. Toimitilaliiketoiminnassa rakennus on 
yritykselle kilpailutekijä, jolloin toimitilan arkkitehtuurista muodostuu osa yrityksen 
imagoa. Arkkitehtuurin näkökulmasta suuri toimitilarakennus on rakennetun ympäristön 
tekijä, joka pitää sovittaa ympäristöön. Parhaassa tapauksessa toimitilarakennus tarjoaa 
omistajalleen ja käyttäjälleen lisäarvoa sekä edustaa hyvää rakentamista. 
Projektinjohtototeutus eliminoi toimitilarakennuttajan tavallisimmat ongelmat mahdol-
listamalla hankkeen käynnistämisen jo ennen lopullisten käyttäjien valintaa ja mahdol-
listamalla joustavan päätöksenteon ja valinnat hankkeen toteutusvaiheessa. Merkittävää 
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on, että rakennuttaja voi perustaa päätöksentekonsa todelliseen tietoon eri vaihtoehtojen 
todellisista kustannusvaikutuksista.  
Rakennuttajalle on erityisen tärkeää investoinnin onnistumisen kannalta tulevan raken-
nuksen hinta-laatusuhde, arkkitehdille korkeatasoinen arkkitehtuuri. Kiinteistösijoittajan 
on oltava vuorovaikutuksessa arkkitehdin kanssa koko hankkeen ajan, jotta suunnitteli-
jalle on selvää, mihin hintaa ja laatua sijoitetaan; käytetäänkö maalattua peltiä vai pati-
noitua kuparia. Oleellista on, että kiinteistösijoittaja voi tehdä päätöksensä, kun on saa-
nut siihen tarvittavat lähtötiedot ja on päätöksentekoon valmis. Suuri etu syntyy siitä, 
että tehtyjen päätöksien vaikutuksia voidaan verrata helposti lopullisiin kustannuksiin. 
Projektinjohtotietomallin suosio kasvaa jatkuvasti tilaajien keskuudessa ja syyt siihen 
ovat selkeät: 
 avoimet ja luottamukselliset suhteet tilaajan ja projektinjohtourakoitsijan välillä 
 muutosjousto rakennusprojektin toteutuksen aikana 
 optimoidut kustannukset; tilaaja maksaa vain todelliset kustannukset, ei toteu-
tumattomia riskejä 
 projektien nopeat toteutusajat 
Lemcon Oy pyrkii projektinjohtomuodollaan takaamaan asiakkaalle edellä mainitut 
tavoitteet ja sitä kautta sitouttamaan asiakasryhmäänsä paremmin elinkaariajatteluun ja 
dynaamiseen yhteistyöhön. (http://lemcon.fi, Projektinjohto. Lemcon Oy 2006) Tieto-
mallien käyttö tukee asiakaslähtöisyyttä. 
Lemcon Oy:n tavoite säilyttää kilpailuetu niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä aree-
noilla pohjautuu  
 haluun kehittää uusia toteutusmalleja  
 sitoutumiseen yhteisiin tavoitteisiin asiakkaan kanssa 
 yrityksen kykyyn uusiutua markkinoilla  
Näillä eväillä kyetään tuottamaan lisäarvoa asiakkaalle, mikä merkitsee pysyvää asia-
kaskumppanuussuhdetta. (Lemcon Oy 2006) 
2.1.1 Tietomallintamisen tavoitteet projektinjohtourakoinnissa 
Projektinjohtourakoitsija pyrkii tietomallintamisella osapuolten tiiviiseen ja tuottavaan 
yhteistoimintaan. Tietomallien käytöstä halutaan löytää erityisesti rakennushankkeen 
tilaajalle ja kiinteistön käyttäjälle koituvia hyötyjä. Rakennuksen malleilla halutaan pal-
vella paremmin asiakasta. Projektinjohtourakoitsija pyrkii tuottamaan merkittävää lisä-
arvoa rakennushankkeen asiakkaalle tietomallintamisen avulla.  
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Rakennuksen tietomallia voidaan käyttää läpi koko rakennuksen elinkaaren. Vastuulli-
nen projektinjohtourakoitsija haluaa olla tekijänä kaikissa rakennuksen elinkaaren vai-
heissa ja varmistaa siten palvelukonseptinsa perusteellisuuden asiakkaan näkökulmasta.  
Tietomallien avulla pyritään ohjaamaan tehokkaasti suunnittelutiimiä suunnitteluvai-
heessa ja toteutusvaiheessa, ohjaamaan ja johtamaan työmaan toteutusta rakennusvai-
heessa sekä tuottamaan tarvittaessa tiedot rakennuksen ylläpitovaiheeseen. Kokonaisuu-
tena tietomallien käytöllä pyritään tehostamaan projektinhallintaa ja asiakkaan parem-
malla palvelulla saavuttamaan kilpailuetua. Tietomallipohjaisella projektinjohtomallilla 
pyritään jatkossa parantamaan kotimaisten yritysten asemaa myös kansainvälisillä 
markkinoilla.  
2.2 Elinkaarihallinta rakennusprojektissa 
Rakennuksella on erilaisia elinkaaria, riippuen sitä, mitä elinkaarella kuvataan. Raken-
nuksen kesto valmistumisesta purkamiseen muodostaa fyysisen elinkaaren. Tekninen 
elinkaari muodostuu aikavälille valmistumisesta peruskorjaukseen. Rakennuksen toi-
minnallinen elinkaari tulee kysymykseen, kun peruskorjaus johtuu toiminnallisista muu-
tostarpeista. Taloudellista elinkaarta tarkasteltaessa laskenta-aika on taloudellinen elin-
kaari. (Tuominen, s.26) Tässä diplomityössä elinkaaritarkastelu rajautuu taloudelliseen 
elinkaareen ja fyysiseen elinkaareen. 
2.2.1 Lähtökohtia 
Projektinjohtourakoissa hankevaiheet eivät erotu toisistaan selkeisiin vaiheisiin. Raken-
nushankkeen vaiheita kuvaa erittäin hyvin vaiheittain täydentyvä limitetty hanketieto-
malli. Hankesuunnitelma on tavallisesti keskeneräinen, kun yleissuunnittelu aloitetaan. 
Tämä johtuu siitä, ettei kaikkia loppukäyttäjiä ole tiedossa eikä siksi voida jäsennellä 
yksilöityjä tilavaatimuksia. Täydentyvä limitetty hanketietomalli palvelee tilaajaa, kos-
ka se sallii joustavan päätöksenteon rakentamisen aikana. Rakennusta ei suunnitella 
yksityiskohtaisesti yhdelle valitulle käyttäjäryhmälle vaan loppukäyttäjät hankitaan pro-
jektin aikana. Suunnitteluprosessissa suunnitellaan joustavaa tilaa muuntuviin tarpeisiin 
ja rakennusprosessi joustaa suunnitelmien täydentyessä. (Kruus et Al. s. 13) 
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Kuva 2 Vaiheittain täydentyvä limitetty hanketietomalli. (Kruus et. Al. 2006) 
Elinkaariajattelu on tullut tietomallipohjaisen suunnittelun rinnalla yhdeksi tärkeimmis-
tä tavoitteista rakennussuunnittelussa. Jotta elinkaariajattelu voidaan ottaa huomioon 
suunnittelussa, tarvitaan suunnitteluprosessiin muutoksia. Nämä muutokset sisältävät 
tietomallintamisen suunnittelumenetelmänä.  
Tietomallintamisen avulla voidaan analysoida, määritellä ja optimoida rakennusten ja 
rakenteiden teknis-taloudelliset elinkaariominaisuudet. Menetelmiä voidaan hyödyntää 
niin uudisrakentamisessa kuin lisääntyvässä ylläpito-, korjaus- ja muutosrakentamisessa.  
Tietomallipohjainen elinkaariajattelu käsittää rakennusten ja rakenteiden suunnittelun 
kaikkia elinkaaren vaiheita varten. Tätä suunnittelua kutsutaan nimikkeellä ”integroitu 
elinkaarisuunnittelu”.  Tässä diplomityössä keskitytään rakennuksen elinkaarivaiheisiin, 
jotka ovat:  
 suunnittelu  
 rakentaminen  
 käyttö ja ylläpito 
 kunnossapito 
 korjaukset  
 muutokset ja modernisointi 
Rakennusten ja rakenteiden elinkaarisuunnittelu on tarkoitettu talonrakennuksen raken-
netekniseen käyttöön, infrastruktuurirakenteisiin sekä talotekniikkaan. Elinkaarisuunnit-
telua voidaan soveltaa rakennuttajien ja rakennusliikkeiden rakennuskonseptikehityk-
sessä, sekä rakennustuoteteollisuuden järjestelmä- ja tuotekehityksessä. 
Rakennusprojektin osapuolet tekevät valintoja ja päätöksiä elinkaarisuunnittelun kautta 
saatavan tiedon avulla. Elinkaarilaatuun yhdistettyjen teknis-taloudellisten kriteerien 
avulla elinkaarisuunnittelu johtaa rakennusteollisuuden muutokseen. Rakennustuottei-
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den ja kokonaisvaltaisten rakennuskonseptien kehittämisessä on jo nyt potentiaalia saa-
vuttaa tärkeitä kehitystoimenpiteitä.  
2.2.2 Elinkaaritalouden merkitys 
Rakennushankkeessa tarvitaan hankkeen ennakkoarvioita useassa eri vaiheessa. Ennak-
kotietoa hyödynnetään kustannusarvioissa, budjettien laadinnassa, tarjouspyynnöissä, 
kassavirta-analyyseissä, lopullisissa kustannuslaskelmissa sekä elinkaaritalouden las-
kelmissa. (Ashworth & Hogg 2000, s. 54) Suuri osa kustannusarvioista ja – laskelmista 
keskittyy rakennushankkeen toteutuksen kustannuslaskentaan. Paljon suurempi osuus 
rakennuksen kokonaishinnasta muodostuu kuitenkin sen elinkaaren aikana. Ongelman 
elinkaaritalouden laskennassa muodostaa tulevan ennakoimattomuus. Päähyöty elinkaa-
ritalouden huomioimisessa ei ole laskennan tarkkuus. Elinkaaritalouden huomiointi aut-
taa tekemään nyt oikeat taloudelliset päätökset.   
Allan Ashworth määrittelee teoksessaan rakennuksen elinkaarelle seitsemän päävaihetta. 
Päävaiheissa esitetään tärkeimmät elinkaaritalouden laskentavaiheet.  
Taulukko 1 Rakennuksen elinkaarikustannukset. (Ashworth 1999) 
Elinkaarivaihe Kuvaus Kustannusseuraus 
Vaatimusmäärittely Asiakkaan toimeksianto ja 
vaatimusten listaus 
Alkupanokset 
Suunnittelu Rakennuksen suunnittelu 
tarpeiden ja vaatimusten poh-
jalta 
Kustannusseuranta ja eri 
suunnitteluratkaisujen vertailu 
Rakentaminen Toteutusvaihe Hankintatoimi ja rakentami-
sen kustannukset 
Rakennuksen luovutus käyt-
täjälle 
Rakennus luovutetaan käyttä-
jälle 
Rakentamisen lopulliset kus-
tannukset 
Ylläpito Rakennuksen käyttö Toistuvat kustannukset johtu-
en huollosta, ylläpidosta ja 
korjauksista 
Muutos Rakennuksen laatutason 
ylläpito 
Suurten muutosten kustan-
nukset 
Suuri peruskorjaus (tai purku) Suuren muutoksen tai käyttö-
tavan arviointi 
Muutoskustannukset 
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Elinkaarilaatua määrittelevät ja ohjaavat rakennuksen teknis-taloudelliset elinkaariomi-
naisuudet elinkaarisuunnittelussa.  
Integroidulla elinkaarisuunnittelulla on neljä päävaihetta. Suunnittelun ominaisuuksien 
määrittelyosa käsittää pääosat 3-5 edellä mainitun luettelon mukaisesti.  
Omistajan ja käyttäjän elinkaaritavoitteet sekä 
rakennuksen toiminnalliset vaatimukset
Rakennuksen taloudellisien ja toiminnallisien vaatimusten 
määrittely rakennuksen elinkaaren ehdoilla
Rakennuksen taloudellisten (raha‐ ja luonnontalous) ja 
teknisien ominaisuuksien määrittely rakennuksen 
elinkaaren ehdoilla
Rakenteiden taloudellinen ja tekninen määrittely 
rakennuksen elinkaaren ehdoilla
rakennejärjestelmä
päämoduulit
rakenneosat
 
Kuva 3 Rakennuksen elinkaaren ominaisuusmäärittelyjen eteneminen omistajan ja käyt-
täjän vaatimuksista rakenteiden teknisiin spesifikaatioihin.  
Suunnitteluprosessin vaiheet ja osapuolet voidaan yksinkertaisimmin esittää taulukko-
muodossa, joka selventää tietomallintamisen vaiheen sekä keskeiset osapuolet. Proses-
sin vaiheet voidaan yhdistää tietomalliprosessin tietomallinnusvaiheeseen ja tuotetta-
vaan tietomalliin.  
Riippuen tietotarpeesta ja tietosisällöstä saadaan tulosteille keskeiset sisällöt ja paino-
pisteet. Asian selkeyttämisen vuoksi se esitetään taulukkomuodossa.  
 
Rakennusteollisuuden tavoitteena on ollut aikaansaada toimivia rakennusten suunnitte-
lutiimejä. Tietomallintamisen avulla saadaan aikaan äärimmäisen vuorovaikutteista 
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suunnittelua arkkitehtien, rakennesuunnittelijoiden ja talotekniikan suunnittelijoiden 
kesken.  
Suunnittelijalla on tietomallintamista hyväksikäyttäen erinomaiset edellytykset varmis-
taa elinkaarisuunnittelun keskeisinä vaatimuksina olevat yhteensopivuudet:  
 rakennejärjestelmän yhteensovitus tilasuunnitteluun ja talotekniikkasuunnitte-
luun 
 tilojen ja talotekniikan usein toistuvien muutosten rakennetekniset edellytykset, 
kuten sisäseinien siirrettävyys ja reititykset talotekniikan muutoksia varten 
Elinkaarisuunnittelun keskeiset tehtävät, joihin rakennuttaja- ja suunnittelijatiimi voivat 
yhdessä osallistua, ovat: 
 investointisuunnittelu 
 elinkaarisuunnittelun vaatimusmäärittely (tavoiteominaisuudet) 
 rakennuksen elinkaaren budjetin arviointi ja optimointi tila-, rakenne- ja laitejär-
jestelmien vaihtoehtojen simuloinnin avulla 
 rakennuksen elinkaaren energiatalouden optimointi simuloimalla eri energianku-
lutustasojen mukaisten vaihtoehtojen elinkaaren rahataloutta ja luonnontaloutta 
 rakennuksen, rakenne- ja laitemoduulien suunnittelukäyttöikien määrittely sekä 
optimointi elinkaaren raha- ja luonnontalouden, käytettävyyden ja teknisen toi-
mivuuden näkökulmista 
 rakenteiden yksityiskohtainen käyttöikämitoitus suunnittelukäyttöiän analyysien 
perusteella 
 toteutusratkaisujen valinta 
 elinkaarivaatimusten (pitkäaikainen käytettävyys, tekninen toimivuus, käyttöikä, 
elinkaarikustannukset, energiatalous, ekologia, terveellisyys, käyttömukavuus) 
sisällyttäminen urakkakyselyasiakirjoihin, alihankintakyselyihin ja – sopimuk-
siin 
 rakennuksen käyttö- ja huoltokirjan laatiminen 
Kaikessa suunnittelussa sovellettavia elinkaarisuunnittelun erityisnäkökulmia ovat:  
 muutosjoustavuus rakennesysteemin ja rakenneosien suunnittelussa 
 uusiokäyttö ja kierrätysmahdollisuus rakennesysteemin ja rakenneosien suunnit-
telussa  
 terveellisyys 
Suunnittelijalla on rakennuksen turvallisuuden ja toimivuuden lisäksi myös muita tär-
keitä vaatimuksia. Elinkaariajattelun näkökulmasta tärkeäksi muodostuvat kosteus- ja 
lämpötekninen toimivuus, käyttöikäoptimointi ja -mitoitus sekä rakennuksen rakentei-
den energiataloudellinen optimointi. Myös muiden suunnittelijoiden tarpeet tulee ottaa 
huomioon, kuten rakenteiden toiminnallinen ja valmistustekninen yhteensovitus talo-
tekniikan kanssa.  
Energiataloudellisen suunnittelun osuus kohdistuu keskeisesti rakennuksen vaippaan ja 
lämpöhäviöiden hallintaan. Rakennuksen tuotemalleista saatavia tietoja tarvitaan olo-
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suhdeanalyysien lisäksi ympäristöhaittojen analysointiin. Ympäristöhaittoja seuraa ra-
kennemassan lämpö- ja kosteusteknisestä toiminnasta sekä energian tuotosta.  
2.2.2.1 Suunnittelijan tehtävät elinkaarisuunnittelussa 
Toimitilarakennuksen rakennushankkeen suunnitteluprosessin ongelmana on perintei-
sesti suunnitelmien toimituksen ja sisällön epäselkeä vaatimus, koska loppukäyttäjiä ei 
tiedetä. Perinteisellä tavalla suunniteltaessa ongelman luo suunnitelmien myöhästymi-
nen, puutteellisuus ja virheellisyys. Rakennusurakoitsija suorittaa hankinnat suunnitel-
mien pohjalta, joten jatko-ongelmat hankintasuunnittelussa ja rakennustyömaalla ovat 
ilmeiset. (Kruus et. Al.) Tietomallipohjainen suunnittelu mahdollistaa suunnitelmien 
muutokset tiedon kumuloituessa. Muutoksiin voidaan reagoida nopeammin ja jousta-
vammin.  
Toteutuksen aikainen joustavuus suunnitelmamuutoksille on tärkeä tavoite projektinjoh-
tohankkeissa. Perinteinen suunnittelutapa taipuu tähän hyvin huonosti. Tietomallipoh-
jainen suunnitteluprosessi sen sijaan edesauttaa tavoitteen saavuttamista.  
Käyttäjien suunnitelmamuutokset selviävät hankkeessa vähitellen. Tämä merkitsee käy-
tännössä muutoksia jopa käyttöönottovaiheessa. Käyttäjälähtöiset suunnitelmamuutok-
set monimutkaistavat suunnitteluprosessia, mikä johtaa suunnitteluratkaisujen heiken-
tymiseen, käyttöönottovaiheen haasteisiin ja viimekädessä aiheuttavat lisäkustannuksia 
rakennushankkeeseen. (Kruus et. Al. Rakennustieto) 
Projektinjohtourakointi perustuu toteutussuunnittelun perusteella tehtäviin hankintoihin. 
Hankinnat ja rakentaminen suoritetaan suunnitelmien mukaan toteutettuina hankintapa-
ketteina.  
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SUUNNITTELU
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SUUNNITTELU 
Kiinteä perusosa
TOTEUTUS-
SUUNNITTELU
Kiinteä perusosa ja 
muuttuvat tilaosat
Ehdotukset
Yleissuunnitelman laatiminen
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Hankeprosessi
- Suunnittelijavalinta
- Hankkeen ohjaus
- Suunnittelijoiden tehtävät
Rakennuksen jako 
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Projektisuunnitelman ohjeet 
toteutussuunnitteluun
- Hankintastrategiat eri 
hankinnoissa
- Toteutussuunnittelun 
suunnitelmapakettien aikataulu
Täsmennetyt 
suunnittelutehtävät ennen 
suunnittelutyön toteutusta
Suunnitelmapakettien 
ennakkokatselmukset
 
Kuva 4 Suunnittelun ohjauksen keskeiset vaiheet ja tehtävät projektinjohtohankkeessa. 
(Kruus et. Al. Rakennustieto 2006) 
Suunnittelijan tehtävät vaihtelevat rakennuskohteittain. Tehtävien vaativuus riippuu 
kohteen luonteesta, rakennusprojektin toteutusorganisaatiosta, osapuolten erikoistumi-
sesta ja suunnittelijan taitojen monipuolisuudesta. Tietomallin hyödyntäminen oikein 
edesauttaa osaavan suunnittelijan tehokasta työskentelyä ja tuottaa lisäarvoa suunnitte-
luun. 
2.2.2.2 Vaatimusluokittelu 
Vaatimusluokitteluvaiheessa tilaaja-rakennuttaja ja käyttäjä-ylläpitäjä käyvät yhteis-
työssä läpi viisi vaatimusten määrittelyjaksoa.  
 tarpeen tiedostaminen 
 projektivaatimusten määrittely 
 vaatimusten määrittely 
 teknisten vaatimusten määrittely 
 vaatimuslistan määrittely 
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Tarpeen tiedostaminen on vaihe, jossa kirjataan ylös kokonaisuuden tavoitteet ja projek-
tin päävaatimukset, joiden tulee täyttyä. Projektivaatimusten määrittely luo rajauksen 
investointipäätökselle ja elinkaaritalouden tavoitteille. Projektivaatimuksissa arvioidaan 
riskit ja riskien hallinta. Vaatimusten määrittelyssä määritellään tulevan rakennuksen 
toiminnan vaatimukset, käyttäjävaatimukset sekä laatutaso. Teknisissä vaatimuksissa 
otetaan kantaa rakennuksen elinkaarivaatimuksiin ja tavoitteisiin. Teknisten vaatimusten 
määrittelyssä on syytä käyttää asiantuntijoiden konsultaatiota. Vaatimusluokittelun lo-
puksi tuotetaan dokumentti, johon kaikki yllä olevat asiat on selkeästi kirjattu ja tämä 
dokumentti luovutetaan suunnitteluryhmälle lähdeaineistoksi. (Constructing the Future 
nD Modelling, Matthew Bacon, 2007 s. 229) 
Nämä vaatimukset toteuttava suunnittelu, optimointi ja monitavotteinen päätöksenteko 
tapahtuu tehokkaasti tietomallien avulla. Tietomallien käyttö mahdollistaa entistä var-
memman toiminnallisten, teknis-taloudellisten ja ekologisten ominaisuuksien huomioi-
misen suunnittelussa ja päätöksen teossa. 
Elinkaariteknisiä simulaatioita ja analyyseja käytetään suunnitellun rakennuksen omi-
naisuuksien tunnuslukuina suunnittelun eri vaiheissa. Tunnusluvut kuvaavat rakennuk-
sen ominaisuuksia ja sen käyttövaatimuksia. Tärkeimpiä analyyseja ja simulaatioita ovat 
rakennuksen vaatimusluokittelu, rakennuksen suunnitteluiän määrittely sekä rakennus-
ten, rakenteiden ja rakenneosien käyttöiän määrittely. 
Rakennuksen omistaja, käyttäjä ja rakennuttaja suorittavat tavoitemäärittelyt suunnitteli-
joiden tuotemalleista saatavien analyysien tulosten perusteella. Tulokset toimivat suun-
nittelua ohjaavana tekijänä. Omistajan ja käyttäjän yhteiset tavoitteet toimivat käytettä-
vyyssuunnittelun, teknis-taloudellisen suunnittelun sekä uudelleenkäytön ja kierrätyksen 
vaatimuksina. Täten muotoutuu elinkaarilaadun määrittely. (Asko Sarja 2003) 
Vaatimusmäärittelyn ja suunnittelun keskeisiä tekijöitä ovat:  
 elinkaaren ekologia ja energiatalous 
 elinkaaren käytettävyysominaisuudet ja muuntojoustavuustaso 
 elinkaaren rahatalous 
 elinkaaren tekninen toimivuustaso 
 suunnitteluikä 
 turvallisuus- terveellisyys- ja viihtyisyystasot 
 työympäristökehittäminen 
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2.2.2.3 Teknis-taloudellinen suunnittelu 
Koko rakennushankkeen tärkein osa on rakennuksen ominaisuuksien määrittely. Ra-
kennuksen ominaisuuksien määrittelyssä määräytyy pääosa tulevan rakennuksen tai 
rakenteen teknis-taloudellisista ominaisuuksista.  
Tietomallien avulla pystytään ohjaamaan huomattavasti enemmän resursseja teknis-
taloudelliseen suunnitteluun integroidussa elinkaarisuunnittelussa. Teknis-
taloudellisessa suunnittelussa korostuu rakentamisen osapuolten integroitu yhteistyö. 
Rakentamisen osapuolia ovat omistaja, rakennuttaja, arkkitehti, rakennesuunnittelija, 
talotekniikkasuunnittelija, rakennusliike, tuotetoimittajat. 
Teknis-taloudellisen suunnittelun osina toimivat vaatimusten ja näkökulmien päämuut-
tujat. Investointitalouden ja elinkaaritalouden vertailuissa, päätöksenteossa ja optimoin-
nissa toimivat elinkaaritalouden (rahatalous ja luonnontalous), käyttöikäsuunnittelun, 
sekä käyttömuutos- ja uudelleenkäyttösuunnittelun yhdistelmät. Nämä osat ovat keske-
nään voimakkaasti vuorovaikutteisia. (Asko Sarja, 2003) 
ELINKAARITALOUS
rahatalous
luonnontalous
KÄYTTÖIKÄHUOLTO- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUS
KÄYTTÖKUSTANNUSTUOTANTOKUSTANNUS
 
Kuva 5 Eri ominaisuusluokkien vuorovaikutus elinkaaritalouden vaihtoehtojen vertailus-
sa, valinnassa ja optimoinnissa. (Lähde: Sarja, Asko 2003) 
Elinkaaritalouteen vaikuttavat voimakkaasti myös rakennuksen huollon ja kunnossapi-
don tarve. Huolto ja kunnossapito ovat elinkaaritalouden osia, jotka määräytyvät tuot-
teiden ja järjestelmien teknisistä ominaisuuksista. Tietomallipohjaisella suunnittelulla 
voidaan verifioida oikeiden valintojen teko sekä tukea päätöksentekoa valintoja tehtäes-
sä. Tilaaja-rakennuttajalla on hyvin erilaiset lähtökohdat päätöksentekoon kuin käyttäjä-
yläpitäjällä. Tietomallien avulla molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun päästään 
mallien visuaalisuuden ja kootun tiedonhallinnan avulla. 
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Kiinteistöliiketoimintastrategia Toimintastrategia
KIINTEISTÖ 
(=tontti, rakennus)
‐ kiinteistötiedot
‐ käyttäjäpalvelut
‐ kiinteistön elinkaaritalous
TOIMINTA
‐ toiminta
‐ henkilöstö
‐ koneet ja laitteet
‐ kustannukset
LÄHTÖTIEDOT
‐ organisaatio
‐ henkilöstö
‐ nykytilojen puutteet
‐ toimitilan ongelmat
LÄHTÖTIEDOT
‐ piirustukset
‐ laajuustiedot
‐ tilankäyttö
‐ kuntokartoitus
OMISTUS‐ JA 
PALVELUTAVOITTEET
‐ omistamisen yleiset tavoitteet
‐ kiinteistökohtaiset tavoitteet
TARVESELVITYS
‐ kehittämisselvitys
‐ tontinkäyttöselvitys
‐ korjaus‐ ja kunnossapito‐
ohjelma
‐ sijoitusanalyysi
TARVESELVITYS
‐ arvio tulevaisuudesta
‐ arviointikriteerit
‐ tilaohjelma
‐ kustannus‐ ja aikatavoitteet
‐ muut tavoitteet
TILATAVOITTEET
‐ arviointikriteerien määrittely; 
sijainti, saavutettavuus, imago, 
tilat, toiminta, tekninen 
laatutaso, laatu, ympäristö, 
kustannukset, aikataulu
TILAHANKINTAVAIHTOEHDOT
‐ vuokraus
‐ osto
‐ muutos
‐ korjaus
‐ lisärakentaminen
OMISTUS‐ JA 
TILANTARJONTAVAIHTOEHDOT
‐ purkaminen
‐ korjaus
‐ laajennus
‐ uudisrakentaminen
‐ vuokraaminen
‐ osto
HANKEVAIHTOEHDOT
‐ ajalliset vaihtoehdot
‐ kustannusvaihtoehdot
‐ laajennus
‐ peruskorjaus ja muutostyö
‐ purku
‐ tekninen peruskorjaus
‐ tilojen modernisointi
‐ toiminnallinen korjaus
‐ uudisrakennus
‐ ylläpitokorjaus
TILAAJA‐RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄ‐YLLÄPITÄJÄ
LÄHTÖKOHTA
LÄHTÖTIEDOT
TARPEET JA TAVOITTEET
RATKAISUVAIHTOEHDOT
 
Kuva 6 Tilaaja-rakennuttajan ja käyttäjä-ylläpitäjän yhdistetty tarvesuunnittelu prosessi. 
(Lähde: Rakennuttaminen 2004) 
Tietomallipohjaisessa suunnittelussa voidaan helposti määritellä, mitkä elinkaarilaadun 
tekijät ovat oleellisia. Sen jälkeen vaihtoehtojen välinen valinta perustuu malleista saa-
taviin analyyseihin ja simulaatioihin, mitkä tukeutuvat elinkaarilaadun oleellisiin näkö-
kulmiin ja vaatimusluokkiin. 
2.2.3 Tietomallipohjainen suunnittelu  
Tietomallipohjaisen rakennushankkeen suunnitteluprosessi käsittää neljä tietomallin-
nusvaihetta. Tietomallinnusvaiheissa tietomalli sisältää suunnitteluprosessin vaiheen 
kannalta oleellisimmat tiedot. Mallintaminen mahdollistaa suunnitelmien kehittämisen 
hyvin pitkälle jo aikaisessa vaiheessa, joten on tärkeää huomioida tiedon määrän hallin-
ta. Projektinjohtourakoitsijan näkökulmasta oleellista on suunnittelupakettien sisältö, 
sillä suunnittelupakettien perusteella projektinjohtourakoitsija ryhtyy tekemään omaa 
hankintasuunnittelua. Suunnitteluprosessi kuvataan diplomityön liitteissä prosessikaavi-
on muodossa. Suunnitteluvaiheet voidaan peilata tietomallinnusvaiheisiin tietomallien 
tietosisältöjen kannalta: 
 Tarveselvitys  vaatimusmalli 
 Hankesuunnittelu  vaatimusmalli ja tilamalli 
 Yleissuunnittelu  alustava rakennusosamalli 
 Projektinjohtourakoitsijan projektisuunnittelu  rakennusosamalli 
 Toteutussuunnittelu  tuoteosamalli 
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2.2.3.1 Tarveselvitys 
Tarveselvitys on ensimmäinen rakennushankkeen suunnitteluvaihe. Rakennuttaja yh-
dessä käyttäjien ja omistajapuolen kanssa määrittää tarpeet tiloille. Arkkitehti aloittaa 
mallinnusprosessin visualisoimalla tiedostetun tarpeen ja alustavat tavoitteet vaatimus-
malliksi.  
Tilaaja ja käyttäjä tekevät:  
 nykytilan analyysin 
 tulevaisuuden hahmottamisen 
 toimintavaihtoehtomäärityksen  
Tilahankinnan tarveselvitys-vaiheessa käydään läpi rakentamisen tarveselvitys ja uudis-
rakennuksen tarveselvitys. Rakentamisen tarveselvitys jakautuu kolmeen eri vaiheeseen: 
 tavoiteasetanta  
 tilanhankinta-vaihtoehtojen määrittäminen  
 hankepäätöksen valmistelu  
Tavoiteasetannassa määritetään kohteen 
 laatu 
 laajuus 
 käyttö- ja investointikustannustavoite  
 tilantarpeen aikataulu/ajankohta  
 toiminnalliset vaatimukset  
 sijaintitoiveet ja -rajoitukset  
Vaihtoehtojen valinnan perusteella arkkitehti suunnittelee vaatimusmallin. Vaatimus-
mallista saatavien tietojen avulla lasketaan elinkaarikustannukset tarkasteluun valituille 
vaihtoehdoille. 
Tarpeiden ja tavoitteiden määrittelyn jälkeen aloitetaan hankepäätöksen valmistelu. 
Vaihtoehtovalinnoille suoritetaan vertailu. Vertailun tarkoituksena on tuottaa päätöksen 
tekoa tukevaa lähtöaineistoa. Vaihtoehdoille suoritetaan seuraavat analyysit: 
 riskianalyysi 
 herkkyysanalyysi 
 suhdanneanalyysi 
 ympäristövaikutusanalyysi  
Tarkastelujen jälkeen valitaan paras vaihtoehto. Valitulle vaihtoehdolle tehdään tar-
veselvityksen kokoaminen ja hankepäätösesitys. Tilaaja tekee lopulta hankepäätöksen. 
(Tietomallivaatimukset – Perusohje. Senaatti-kiinteistöt 2007.) 
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2.2.3.2 Hankesuunnittelu 
Rakennushankkeen toinen suunnitteluvaihe on hankesuunnittelu. Hankesuunnittelun 
tavoitteena on määrittää, millainen talo rakennetaan ja mitkä ovat hankkeen perusteet ja 
toteutusmahdollisuudet. 
Edellisen vaiheen osapuolien (tilaaja-rakennuttaja ja käyttäjä-ylläpitäjä) lisäksi vaihee-
seen osallistuvat arkkitehti ja tarpeen mukaan konsultoidaan myös muiden alojen suun-
nittelijoita. Arkkitehti suunnittelee suunnittelun lähtötietojen perusteella tilaryhmämal-
lin ja jalostaa tilaryhmämallin tarkentuneiden tavoitemäärittelyiden jälkeen tilamalliksi. 
Arkkitehdin tietomallien perusteella suoritetaan vaihtoehtotarkastelut ja tuotetaan tietoa 
päätöksentekoprosessia varten.   
Hankesuunnitteluvaiheessa asetetaan rakennushankkeen pääpuitteet. Pääpuitteilla tar-
koitetaan hankkeen laajuutta, laatutasoa sekä kustannustavoitetta. Hankesuunnitteluvai-
heessa pyritään pohtimaan tulevan käyttäjän ylläpitotarpeita ja tilatarveajoitusta. Hanke-
suunnitteluvaiheessa määritellään pääkehyksen lisäksi rakennuspaikka ja hankkeen to-
teutustapa. 
Hankesuunnittelun aikana valmistellaan investointipäätöstä. Investointipäätöstä varten 
kootaan hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmaan liittyy riski- ja kannattavuusanalyysit. 
Riski- ja kannattavuusanalyyseillä varmistetaan rakennuksen tulevat tuotot vs. perusta-
mis-, ylläpito- ja toimintakustannukset. Analyysien pohjalta pohditaan hankkeen hyöty-
jä ja arvoa sijoittajan näkökulmasta, jonka jälkeen hankkeelle hankitaan rahoitus. 
Hankesuunnittelun tuloksena saadaan lista rakennushankkeen eettisistä ja taloudellisista 
tavoitteista, jotka Senaatti-kiinteistöjen tietomallivaatimusten mukaan ovat:  
 eettiset tavoitteet  
 ekologiset tavoitteet  
 hankeaikataulu 
 rakennushankkeen budjetti  
 rakennushankkeen laajuustavoitteet  
 toiminnalliset tavoitteet  
 ylläpitotaloudelliset tavoitteet  
 (Tietomallivaatimukset 2007. Senaatti-kiinteistöt) 
Projektinjohtorakentamisessa hanke- ja ehdotussuunnittelu etenevät usein rinnakkain. 
Hyvän suunnittelun merkitys korostuu rakennusurakan loppuvaiheessa täsmällisenä 
aikatauluna ja nopeana toteutuksena. (Kruus 2006) Tuotemalleista saatavalla kustannus- 
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ja määrätiedolla varmistetaan koko hankkeen kustannustehokkuus ja budjettitavoitteen 
saavuttaminen. 
Hankesuunnitteluvaiheessa rakennushankkeen tilaaja ja käyttäjä määrittelevät suunnitte-
lutiimille hankkeen vaatimukset. Suunnittelutiimi suunnittelee vaatimusten perusteella 
tilatietomallin. Tilatietomallin avulla suunnittelijat simuloivat ja analysoivat rakennuk-
sen energiatehokkuutta, urakoitsija suorittaa alustavia kustannusarvioita määräperustei-
sesti. Hankkeen tilaaja tekee hankepäätöksen.  
Kuvassa 8 kuvataan hyvän suunnittelun merkitys rakennushankkeen kustannuskäyttäy-
tymiseen. Hankkeen alussa kustannuksiin vaikuttamisen mahdollisuudet ovat rajattomat; 
yhtään päätöstä tai suunnitelmaa ei ole vielä tehty. Optimivaikutus hankkeen onnistumi-
seen ja rakennuksen elinkaaritalouden kannattavuuteen saadaan yleissuunnitteluvaihees-
sa.  
Hyvällä suunnittelulla ja suunnittelun ohjauksella tehdään oikeita ja kannattavia päätök-
siä. Päätöksen tueksi tuotettavalla informaatiolla on suuri rooli. Toteutuksen valmistelu-
vaiheessa ja toteutuksen aikana kustannuksiin vaikuttamisen mahdollisuus alenee nope-
asti, koska kaikki tehtävät päätökset ovat lopullisia. Rakennuksen käytön ja ylläpidon 
vaiheessa kustannuksiin vaikuttamisen mahdollisuus on minimaalinen, koska rakennuk-
seen valitut rakennusosat ovat jo valittu ja asennettu; uusia korjaavia päätöksiä ei enää 
voi tehdä.  
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SUUNNITTELU
2. ARVIOINTI
1. SUUNNITTELU
2. ARVIOINTI
3. HANKINTA
1. RAKENTAMINEN
2. KUSTANNUSANALYYSI
1. PROJEKTIN SUUNNITTELU
2. HANKINTA
3. KUSTANNUSANALYYSI
Ääretön vaikutus Optimivaikutus Minimivaikutus
TÄRKEIMMÄT TOIMINNOT  
Kuva 7 Kustannuksiin vaikuttamisen mahdollisuus. (Kharbanda & Stallworthy & Williams 
1980, s. 46) 
2.2.3.3 Yleissuunnittelu 
Yleissuunnitteluvaiheessa suunnittelutiimi tietomallintaa rakennuksen alustavan raken-
nusosatietomallin. Projektinjohtohankkeissa rakennustyöt käynnistetään yleissuunnitel-
man perusteella. Yleissuunnitteluvaiheen alustavien rakennusosatietomallien perusteella 
projektinjohtourakoitsija tekee alustavan projektisuunnitelman ja siihen liittyvän riski-
analyysin. Tilaaja tekee malleista saatavien analyysien ja simulaatioiden perusteella 
investointipäätöksen ja lyö lukkoon suunnitteluvaihtoehdoista valitun jatkokehitettävän 
suunnitelman. 
Yleissuunnitteluvaiheen aikana projektinjohtourakoitsija aloittaa rakentamisen valmiste-
lun ja tekee projektisuunnitelman. Suunnitteluprosessi etenee kolmanteen vaiheeseen; 
toteutussuunnitteluvaiheeseen.  
Suunnittelutiimin osapuolet hiovat tietomallinsa rakennusosamallin tarkkuustasolle ja 
yhdistävät tietomallinsa yhdistelmätietomalliksi. Projektinjohtourakoitsija tekee suun-
nittelutiimin valmiiden tietomallien perusteella projektisuunnitelman, joka sisältää tie-
tomalleista tulostettujen määrien pohjalta laaditun kustannusarvion ja yleisaikataulun, 
4D-runkosimulaation ja 3D-työmaasuunnitelman. Rakennushankkeen tilaaja hyväksyy 
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suunnittelupaketeittain suunnitelmaratkaisut. Tilaaja tekee yleissuunnittelun pohjalta 
rakentamispäätöksen.  
Projektinjohtourakoitsija tekee lopulliset tuotannonohjaussuunnitelmat, ohjaa aliura-
koitsijat tekemään omat tuotantosuunnitelmansa, tarkistaa aliurakoitsijan kiireelliset 
tuotantosuunnitelmat ja verifioi päätöksensä rakennusosatietomallin perusteella.  Aika-
taulusuunnittelu poikkeaa projektinjohtorakentamisessa perinteisestä rakennuttamisesta. 
Projektinjohtorakentamisessa toteutus jaetaan aikataulullisesti lohkoihin, mikä mahdol-
listaa rakentamisen aloittamisen jo ennen kaikkien suunnitelmien lopullista valmistu-
mista. Yksityiskohtainen kustannusarvio ja työmaan yleisaikataulu luovat pohjan han-
kintajaolle. (Kruus 2006) 
2.2.3.4 Toteutussuunnittelu 
Suunnitteluprosessin viimeinen vaihe on toteutussuunnittelu. Toteutussuunnittelu poh-
justaa urakoitsijan lopulliset hankinnat ja toteutuksen aloittamisen. Suunnittelutiimi 
viimeistelee suunnitelmansa ja tietomallinsa tuoteosatietomalliksi. Projektinjohtoura-
koitsija hyödyntää suunnittelutiimiltä saamansa tietomallit rakennustyömaan tuotan-
nonohjaukseen ja valvontaan. Tuoteosatietomallin avulla varmistetaan rakennushank-
keen kriittiset vaiheet työmaalla.   
2.2.4 Tietomallipohjainen rakentaminen  
Projektinjohtourakassa rakentaminen alkaa, kun tilaaja on tehnyt rakentamispäätöksen 
ja suunnittelutiimi on saanut suunnitelmansa ensimmäisiin hankintapaketteihin nähden 
valmiiksi. Tuoteosatietomallit täydentyvät SUKE-tietomallin mukaisina suunnitelmapa-
ketteina rakentamisen ajan. Projektinjohtourakoitsija ottaa vastaan suunnittelutiimin 
tuoteosatietomallit ja tarvittaessa muokkaa siitä omaan käyttöönsä soveltuvan tuotanto-
mallin. Projektinjohtourakoitsija voi päivittää attribuuttitietoa olemassa oleviin mallei-
hin. Päivittäminen edellyttää malleilta synkronointiominaisuutta. 
2.2.5 Tietomallipohjainen kiinteistön ylläpito  
Kiinteistön ylläpidon ja käytön suunnittelu alkaa jo rakennushankkeen tarveselvitysvai-
heessa. Tilaajan johdolla käyttäjä ja ylläpitäjä ilmaisevat kiinteistön käyttöön ja ylläpi-
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toon liittyvät tarpeet. Ylläpidossa ja huollossa tarvittava tieto alkaa kumuloitua läpi ko-
ko rakennushankkeen prosessin.  
TARVESELVITYS
arviointi
asiakastarpeet
muutostarve
nykytilanne
palvelutarve
strateginen 
hankintapäätös
tavoitteet
vaihtoehdot
hankepäätös
HANKESUUNNITTELU
elinkaaritalous
elinkaaritarkastelu
kustannusanalyysi
käyttäjän ja ylläpitäjän 
vaatimukset
käyttäjän ja ylläpitäjän 
vaatimukset
suunnittelun lähtötiedot
tilaohjelma
tilatarpeet
suunnittelupäätös
investointipäätös
RAKENNUSSUUNNITTELU
elinkaaritalous
huoltokirja
käytettävyys ja tukitoiminnot
laatutaso
mitta- ja määrätieto
muutosjoustavuus
palvelut
suunnitelmat
visuaalisuus
ylläpito – ja 
huoltonäkökulma
TOTEUTUS
huoltokirja
toteumatiedot
tuotetiedot
KÄYTTÖ JA YLLÄPITO
elinkaaritieto
huoltokirja
kiinteistön taloustieto
käyttöikäjakso- ja huoltotieto
käyttötiedot
muutosloki
ylläpidonmallin päivitysjaksot
ylläpitotiedot
 
Kuva 8 Ylläpidon tarvitseman tiedon kumuloituminen läpi rakennuksen elinkaaren. 
Kiinteistön fyysinen ylläpito ja käyttö alkavat, kun rakennusurakka on otettu vastaan ja 
suunnittelijoiden alkuperäiset tietomallit on luovutettu tilaajalle.  Kiinteistön ylläpidon 
aikana tehtävät päätökset perustuvat saatavilla olevaan tietoon ja tiedonhallintaan. Tie-
don tulee siirtyä läpi koko rakennuksen elinkaaren, jotta kiinteistön ylläpitäjä pystyy 
hyödyntämään sekä välittämään tietoa käyttäjille ja sijoittajille. Saatavilla olevan tiedon 
avulla kiinteistön ylläpitäjä tekee ennustemallin tulevasta. Kiinteistön tulee olla elinkaa-
ritaloudellisesti kannattava. Rakennusprojektiin sijoitettu, sidottu pääoma on sijoitus 
tuleville tuotoille.  (haastattelu 26.6.2007 Ovenia Oy) 
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3 TIETOMALLINTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ 
Tietomallien käyttöä käytännössä kartoitettiin haastattelemalla asiantuntijaryhmä. Haas-
tattelut suoritettiin kokonaisuutena maaliskuussa 2007. Haastatteluiden tulokset taulu-
koitiin, jotta koko aineisto on helposti saatavilla ja yksinkertaisessa muodossa. Diplomi-
työssä käydään läpi yleistasolla, miten käytännön tietomallintaminen tällä hetkellä toi-
mii. Haastattelussa käytiin läpi 
 miten ja mihin tietomalleja on käytetty 
 mikä on onnistunut tietomallintamisessa ja mistä on ollut eniten hyötyä 
 mikä on epäonnistunut tai ei ole toiminut tietomallintamisessa 
 mitkä asiat ovat johtaneet onnistumisiin tai epäonnistumisiin 
 miten toimimalla voidaan vahvistaa onnistumisia ja eliminoida epäonnistumiset 
jatkossa 
3.1 Tietomallien käyttö ja laajuus  
Tietomallien käyttö ja laajuus riippuu tietomalleja käyttävän osapuolen roolista raken-
nusprojektissa. Arkkitehti aloittaa oman tietomallinnustyönsä ensimmäisenä, häntä seu-
raavat muut suunnittelijat. Tilaaja, käyttäjä ja ylläpitäjä hyödyntävät tietomalleja mm. 
päätöksentekoon, ylläpidon suunnitteluun ja markkinointitarkoituksiin. Projektinjoh-
tourakoitsijalla on kompetenssi sekä vastaanottaa valmiita malleja että tietomallintaa 
itse. Viranomaiskäyttöä ei tässä diplomityössä kartoitettu, mutta asiantuntijaryhmän 
näkemysten perusteella tehdään oletuksia käytön potentiaalista. 
Tietomallien käytön suurin etu rakennusprojektin tiimin näkökulmasta on kaikkien osa-
puolten yhteistyön tiivistyminen ja limitetyn työskentelyn mahdollistaminen. Tietomal-
lin käyttö ei aseta rajoitteita siihen, kuinka monta osapuolta työskentelee saman mallin 
kanssa.  
3.1.1 Tilaaja–Rakennuttaja 
Tilaaja-rakennuttajan roolissa toimi tässä projektissa Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin 
Yliopisto. Senaatti-kiinteistöt on hyödyntänyt tietomalleja vuodesta 2000 lähtien, tähän 
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mennessä toteutettuja projekteja on toistakymmentä hanketta. Tietomallien käytöstä 
tulee Senaatti-kiinteistöjen virallinen toimintatapa vuoden 2007 syksyllä. 
Senaatti-kiinteistöt pystyvät hyödyntämään tietomalleja tällä hetkellä rakennuksen elin-
kaaren tarveselvitys-, hankesuunnittelu-, yleissuunnittelu-, toteutussuunnittelu-, raken-
tamisessa ja käytöstä poisto-vaiheessa. Tulevaisuudessa tavoitteena on hyödyntää tie-
tomalleja läpi koko rakennuksen elinkaaren. 
Tilaaja-rakennuttaja hyödyntää tietomalleja päätöksenteon tukena ja suunnittelun ohja-
ukseen. Tietomallia käytetään verifioimaan hankepäätöstä. Tietomallien avulla saadaan 
arvokasta kustannus- ja määrätietoa, millä voidaan varmistaa hankkeen onnistuminen 
taloudellisesti. Tietomallin avulla pystytään verifioimaan suuret kustannukset ja päätök-
sen teko. Tietomallin avulla voidaan vaivattomasti tutkia optimaalinen runkovalinta ja 
rakennuksen laajuus. Toisinsanoin tietomallin avulla pystytään varmistamaan rakennus-
hankkeen laajuuden kannattavuus päätöksentekohetkellä.   
Tietomallista saatavaa visuaalista aineistoa käytetään asiakasyhteistyö, viranomaisyh-
teistyö, käytönopastus ja markkinointitarkoituksiin. Tilaaja-rakennuttaja pystyy esitte-
lemään tuleville käyttäjille ja viranomaisille tilaamansa rakennuksen laatutason ja käyt-
tötarkoituksen onnistumisen. Tietomallin avulla varmistetaan laatua ja tilaaja-
rakennuttajan tavoitteiden saavuttaminen rakennuksen elinkaarikustannuksissa, kestä-
vänkehityksen puitteissa ja loppukäyttäjän tarpeissa.  
3.1.2 Käyttäjä–Ylläpitäjä 
Käyttäjänä tässä projektissa toimi Helsingin Yliopisto ja ylläpitäjänä Ovenia Oy. Käyt-
täjä-ylläpitäjän tietomallien käyttö keskittyy tällä hetkellä rakentamisen, käyttöönoton, 
käytön ja ylläpidon vaiheisiin rakennuksen elinkaaressa. Tavoitteena on, että tulevai-
suudessa käyttäjä-ylläpitäjä pääsee projektin hankesuunnitteluvaiheessa jo mukaan, jotta 
käyttäjä-ylläpitäjän tarpeet saadaan kartoitettua mahdollisimman varhain.  
Tietomallia käytetään Ovenia Oy:ssä suurimmalta osin markkinointitarkoituksiin tällä 
hetkellä. Tietomallista saatavat visualisoinnit toimivat markkinointimateriaalina ja tuke-
na asiakasrajapinnassa. Tietomallin avulla verifioidaan kohdetta sijoittajille ja loppu-
käyttäjille. 
Tarveselvitys-hankesuunnitteluvaiheessa Helsingin Yliopistoa kiinnostavat hankkeen 
tarpeet, tilatarpeet, alustava tilamalli ja lähtötietojen malli. Toimitiloja suunniteltaessa 
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käyttäjällä korostuu työympäristökehittäminen, mikä merkitsee käytännössä tehokasta 
työskentelyä tukevia tiloja. Kun puhutaan työympäristökehittämisestä, niin tavoitteena 
on oikea tila oikealle toiminnalle. Toinen tavoite työympäristökehittämisessä on tilan-
käytön tehokkuus. Varsinkin yliopistokiinteistöillä on hyvin erikoistuneita toimintoja, 
jota suoritetaan tuntimääräisesti vähän.  Toivottavaa olisi, että tällaisille toiminnoille ei 
rakenneta omaa tilaa, joka seisoo suurimman osan aikaa tyhjänä, vaan muihin tiloihin 
kehitetään toimivaa ja joustavaa yhteiskäyttöä. 
Hankesuunnitteluvaiheessa tietomalleille on kysyntää olemassa olevan rakennuskannan 
tilamallien hallintaan. Tarvetta on myös tietyllä tapaa ylläpidon vaiheen mallien hallin-
taan. Helsingin Yliopisto tekee työympäristökehittämisen tilaohjelmia korjausrakennus-
hankkeissa olemassa olevan kiinteistön ehdoilla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 
vanhaan kiinteistöön ei suunnitella väkisin yksilöllisiä toimistotiloja tai raskasta talo-
tekniikkaa vaativia erikoislaboratorioita.  Avainasemassa ylläpitäjän kannalta on jousta-
va tilaohjelma. 
Käyttäjä-ylläpitäjä hyödyntää tilahallintajärjestelmää, jossa on tieto kaikista kiinteistön 
tiloista ja pinta-aloista. Tilahallinta on ydintarve tietomallin käytölle ylläpitopuolella. 
Rakennuksen ylläpitovaihe sisältää sekä aktiivista että passiivista tietoa. Aktiivinen tieto 
ylläpidetään tietokannoissa, passiivista tietoa säilytetään paperidokumentteina. Oleellis-
ta on, että tieto on saatavilla oikea aikaisesti. Ylläpidon mallille tulee määritellä, miten 
tuotettua tietoa käsitellään, kuka tietoa käsittelee ja millä tietoa käsitellään. Tieto ja tie-
totekniikka vanhenevat nopeasti. Tiedon kulku ja päivityssyklien organisointi on sovit-
tava. (Mauri Laasonen 2007) 
Huolto, huoltokirja ja kunnossapitojärjestelmä ovat merkittävimmät ylläpidon tiedon 
hyödyntämiskohteet ja näihin tietomalleista tarvittaisiin apuja. Tietomallin hyödyt halu-
taan hyödyntää huoltomallin ja huoltokirjan ylläpitoon, tilahallintojärjestelmään ja 
vuokrausjärjestelmään.  
Ylläpitovaiheessa käyttäjä-ylläpitäjää kiinnostaa tietomalli, josta saadaan huoltoon, 
huoltokirjan ylläpitoon ja ylläpitoon auttava työkalu, joka on helposti hallittavissa eikä 
vaadi ylettömiä resursseja pelkästään mallin ylläpitoon.  
Käyttäjä-ylläpitäjä painottaa tietomallien avulla tehtävää muuntojoustavuuden hallintaa. 
Muuntojoustavuuden hallinta käsittää tilaustarpeen, tilalaskennan ja raportit, kun tilojen 
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käyttäjiä jaetaan eri tiloihin. Tietomallin avulla pystytään hahmottamaan nopeammin ja 
edullisemmin järkevät muutostyöt. 
3.1.3 Pääsuunnittelija–Arkkitehti 
Tämän projektin pääsuunnittelijan roolissa toimi CEJ Arkkitehdit Oy:n Vesa Jäntti ja 
arkkitehdin roolissa CEJ Arkkitehdit Oy. CEJ Arkkitehdit Oy on työskennellyt mallin-
tamalla vuodesta 1988.  
Suomen rakentamismääräyskokoelma määrittelee pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuun 
kokonaisuudesta. Pääsuunnittelijan tehtävä on hyvin vaativa, minkä vuoksi tietomallien 
käytöstä on pääsuunnittelijalle oleellista lisäarvoa toimen suorittamisessa. Tietomallissa 
tieto saadaan hallittua kokonaisuutena, minkä vuoksi suunnitelmien tarkastelu ja suun-
nittelun ohjaaminen helpottuu.  
Rakentamismääräyskokoelman 3.1.1 määräys velvoittaa pääsuunnittelijan huolehtimaan 
rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitel-
milla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Pääsuunnit-
telija vastaa rakennusvalvontaviranomaiselle tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta 
rakennushankkeen suunnittelun ja rakennustyön ajan. (Suomen valtio, 2002) 
Rakentamismääräyskokoelman 3.1.2 määräys määrää, että pääsuunnittelijan tulee yh-
dessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen laadun ja vaativuuden edellyttä-
mällä tavalla (Suomen valtio, 2002) 
 huolehtia siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat risti-
riidattomat ja ajan tasalla sekä saattaa ne suunnittelijoiden tietoon, 
 varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaa-
dittavista suunnitelmista on heidän vastuullaan 
  
Pääsuunnittelijan tulee määräyksen 3.1.3 nojalla  
 osallistua hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloituskokoukseen ja osaltaan 
huolehtia, että siinä edellytetyt suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat suorite-
tuiksi,  
 seurata korjaus- tai muutostyössä rakenteita avattaessa tai purettaessa ilmi tule-
vien seikkojen vaikutuksia suunnitteluun, • huolehtia muutossuunnittelun yh-
teensovittamisesta ja tarvittaessa muutosten edellyttämän hyväksynnän tai ra-
kennusluvan hakemisesta, sekä 
 huolehtia hänelle rakennusluvassa tai aloituskokouksessa mahdollisesti osoite-
tusta rakennustyön valvonnasta. 
34 
Pääsuunnittelijan tulee määräyksen 3.1.4 mukaan osaltaan huolehtia siitä, että rakennus-
lupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset on laadittu ja toimitettu rakennusval-
vontaviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti. Pääsuunnittelijan tulee huolehtia siitä, 
että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon suunnittelua koskevista seikoista, joilla on 
vaikutusta tälle säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi.  (Suomen valtio, 
2002) 
Tällä hetkellä pääsuunnittelijan ja arkkitehdin kompetenssi ulottuu rakennuksen elinkaa-
ressa tarveselvitys-, hankesuunnittelu-, yleissuunnittelu-, toteutussuunnittelu- ja raken-
taminen vaiheisiin. Tulevaisuudessa tietomallien käytön yleistyessä käytön ja ylläpidon 
saralla, arkkitehdilla löytyy varmasti tietotaitoa laajempaan käyttöön.  
Arkkitehti on ensimmäinen suunnittelija rakennusprojektissa. Arkkitehti visualisoi tilaa-
ja-rakennuttajan tarpeet ja vaatimukset. Arkkitehti luo projektin lähtötietojen perusteella 
visuaalisen rungon rakennusprojektille ja antaa lähtökohdat muille suunnittelijoille.  
Pääsuunnittelijan roolissa arkkitehti toimii suunnittelutiimin johtajana. Pääsuunnittelija 
kantaa suuren vastuun suunnitteluprosessista. Tietomallien avulla pääsuunnittelija var-
mistaa suunnitelmien yhteensopivuuden ja suunnitteluprosessin järjestelmällisen etene-
misen. SUKE-mallin mukaan suunnittelu tapahtuu suunnittelupaketeittain, mikä käy-
tännössä edellyttää, että kaikki suunnittelijat etenevät oikea aikaisesti ja oikean suunnit-
telulohkon mukaan. Pääsuunnittelija koordinoi tietomallien yhteensovituksen yleis-
suunnitteluvaiheessa alustavien rakennusosamallien valmistuttua ja rakennusosamallien 
valmistuttua.  
CEJ-Arkkitehdit Oy:ssä hyödynnetään tietomallista saatavaa materiaalia suunnitteluun, 
yhteistyöhön muiden suunnittelijoiden kanssa, esittelymateriaalina asiakkailleen ja mui-
hin soveltaviin hyötykäyttöihin tarpeen mukaan. 
3.1.4 Rakennesuunnittelija 
Rakennesuunnittelijana tämän kehitysprojektin puitteissa toimi Finnmap Consulting Oy. 
Finnmap Consulting Oy on työskennellyt tietomallintamalla noin 10 vuotta. Tietomalli-
en pohjalta toteutettuja suunnitelmia on satoja.  
Suurin osa toteutetuista suunnitelmista on talonrakennuskohteita, joissa tietomallia on 
käytetty teräsrakenteiden suunnitteluun ja mitoittamiseen. Vähemmistönä ovat betonira-
kenteiden ja puurakenteiden suunnittelu, koska kohteita on vähemmän ja mallinnusoh-
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jelmistot ovat kohdistuneet pääasiassa teräsrakenteiden suunnitteluun. Kaiken kaikkiaan 
tietomallintamalla pystytään suunnittelemaan teräsrakenteet, puurakenteet, kaikki ele-
mentti ja paikalla valetut betonirakenteet. 
Rakennesuunnittelija hyödyntää tietomalleja rakennuksen elinkaaressa hankesuunnitte-
luun, yleissuunnitteluun, toteutussuunnitteluun, rakentamisen suunnitteluun sekä perus-
parannusten suunnitteluun.  
Rakennesuunnittelija käyttää tietomalleja suunnittelussa varsin laajasti. Tietomallit so-
veltuvat hyvin määrien hallintaan, riippuen siitä, ovatko suunnitelmassa betoniteräkset 
vai ei. Tietomalliohjelmistot aiheuttavat joitain rajoitteita suunnittelijan työhön. Finn-
map Consulting pystyy mallintamaan täysin realistisen ja tarkan mallin tai tuottamaan 
pelkän geometriamallin.  
Betonimallissa rakennesuunnittelija mallintaa liittymäpinnat, tuottaa teräsrakenteiden 
työpajatiedon, sekä 3D-mallin, jonka pohjalta voidaan tuottaa 4D- tai 5D-malleja työ-
maakäyttöön. Merkittävää on, että tietomallia voidaan käyttää rakenteiden statiikkalas-
kelmien lähtötietona.  
3D-geometria mallia käytetään vaikeiden geometrioiden hallintaan. Työmaan käyttöön 
rakennesuunnittelija tuottaa paalukoordinaatit ja XYZ-tietoa sekä vaikeat liitokset ja 
raudoitukset 3D-tulosteina. Suunnittelijalle itselle 3D-tietomalli havainnollistaa vaikeat 
liitokset. 
3.1.5 TATE-suunnittelija–Elinkaariasiantuntija 
Projektin TATE-suunnittelijana ja elinkaariasiantuntijan roolissa toimi Insinööritoimisto 
Olof Granlund Oy. Yrityksen ensimmäiset tietomallipilottiprojektit vedettiin vuosina 
1997–1998. Pilotointi aloitettiin mallintamalla TATE-suunnittelijan tilamalli kustannus-
laskentaa varten. Vuodesta 1998 eteenpäin tietomalleja on hyödynnetty kaikissa raken-
nuksissa, joissa on tarvittu olosuhdelaskentaa. Nyttemmin käyttötarkoitukset ovat laa-
jentuneet; vajaan vuoden ajan kehityksessä on ollut uusia ohjelmistoja, laajempi integ-
raatio ja enemmän ominaisuuksia.  
Nykyään TATE-suunnittelija hallitsee kaikki suunnittelemansa tietomalliversiot älyk-
käinä tietomalleina. Käyttöön ovat tulleet osamallit, joissa kaikki suunnitteluratkaisut 
luokitellaan ja versioidaan. Tämä mahdollistaa useampien analyysien ja simulaatioiden 
tekemisen ja sitä kautta kattavamman elinkaaritiedon tuottamisen.  
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TATE-suunnittelussa koko prosessi analysoidaan ja simuloidaan. Prosessin kokonais-
valtainen hallinta merkitsee projektin parempaa hallintaa ja parempaa ymmärtävyyttä 
asiakkaalle.  
Granlund Oy:llä on käytössä järjestelmä tavoitteiden ja tilatietojen hallintaan tietomallin 
avulla. Käytännössä järjestelmä merkitsee tiedon vastaanottoa ja ylläpitoa tietomallin 
avulla. Kehityksen alkutekijöissä ovat työmaa-aikaiset päivitykset ja työmaatuki. Työ-
maa-aikaiset päivitykset ovat oleellisia ylläpidon mallille. 
3.1.6 Toteuttaja 
Kehitysprojektin toteuttajan roolissa toimi projektinjohtourakoitsija, Lemcon Oy. Lem-
con Oy on hyödyntänyt tietomalleja toteutuksessa noin kolme vuotta. Toteutettuja pro-
jekteja on toistakymmentä. Tietomalleja voidaan toteuttajan näkökulmasta hyödyntää 
hankesuunnittelun konsultoinnissa, yleissuunnittelun konsultoinnissa, toteutussuunnitte-
lussa sekä rakentamisessa.  
Tietomallin absoluuttinen tarkkuus ja virheettömyys on merkittävä tekijä vaativien ra-
kennuskohteiden toteutuksessa. Tuotannonohjauksessa useimmiten riittää karkealla ta-
solla oleva malli, toisaalta rakennemallista katsotaan työmaalla detaljitietoakin, jos mal-
li on tarkalla tasolla. Oleellista on, että se mitä on mallinnettu, löytyy myös 2D-
piirustuksista. Tietomallin avulla tehtävä aikataulusuunnittelu ja aikatauluseuranta visu-
alisoivat erittäin havainnollisesti työmaalle, missä vaiheessa urakka on asennusaikatau-
lullisesti.  
Runkoasennuksen, kriittisten törmäysten, liitosten sekä IV-konehuoneen simulointi ja 
tarkastelu 3D-tietomallissa parantavat asennusten tarkkuutta ja varmuutta. Työmaakäy-
tössä tietomallia on hyödynnetty toteumatiedon seurantaan ja sitä kautta oikeisiin mää-
riin perustuvaan välilaskutukseen. 
Tietomallien käyttö ja tietomallitiedon hyödyntäminen toteutetaan yhteistyössä muiden 
rakennushankkeen osapuolien kanssa. Tavoitteena on, että tilaaja, koko rakennushanke 
ja hankkeeseen osallistuvat osapuolet hyötyvät tietomallitiedon käytöstä ja että tietomal-
lintaminen johtaa tiiviiseen ja aitoon yhteistyöhön projektin osapuolten kesken.  
Lemcon Oy:n ensimmäinen Tietomallipilottiprojekti tehtiin Polar Kiinteistöt Oyj:n ja 
Eläke-Fennian rakennuttaman kauppakeskus Jumbon laajennuksen rakennushankkeessa. 
Lemcon Oy toimi projektissa projektinjohtourakoitsijana. Lemcon Oy käytti pilottipro-
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jektissa rakennetietomallin hyödyntämistä runkoasennusten aikatauluhallinnassa. Pro-
jektin rakennesuunnittelija, Finnmap Consulting Oy, laati tietomallin Tekla Structures–
ohjelmalla. Tekla Structures on rakennetiedon tietomallinnusjärjestelmä, joka kattaa 
koko rakennesuunnitteluprosessin luonnossuunnittelusta detaljointiin, valmistukseen ja 
rakentamiseen. 
 
Kuva 9 Jumbon kauppakeskuksen laajennuksen rakennetietomalli. (Finnmap Consulting 
Oy 2006) 
Rakennuksen tietomalli auttoi osaltaan projektin aikatauluseurannassa. Urakan aikatau-
lua pystyttiin kiristämään neljä kuukautta, jonka ansiosta kauppakeskus pystyi avaa-
maan ovensa toimintansa kannalta optimaaliseen aikaan; joulumyyntiin 2005. 
Lemcon Oy:n toinen pilottiprojekti oli keväällä 2006 valmistunut Senaatti-kiinteistöt 
Oy:n rakennuttama Helsingin yliopiston Viikin eläinsairaala. Lemcon Oy toimi myös 
tässä pilottiprojektissa projektinjohtourakoitsijana. Kohteessa pilotoitiin tietomallitiedon 
hyödyntäminen rakennushankkeen toteutuksessa. 
Lemcon Oy pilotoi projektin sisävalmistusvaiheen tuotannonohjauksen ja työmaan mää-
rienhallinnan tietomallin avulla. Kohteesta laadittiin arkkitehdin suunnittelemien 2D -
suunnitelmien pohjalta tuotantotietomallin. Tietomallin laati Tocoman Oy ArchiCAD-
ohjelmalla. ArchiCAD on rakennussimulaattoriohjelmisto. Tietomallin tarkkuustasoksi 
valittiin rakennusosatarkkuus. Tietomallien käyttö toi työmaatoteutukseen selviä hyöty-
jä, etenkin määrien hallinnassa ja työnsuunnittelussa.  
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Kuva 10 Viikin eläinsairaala. (Lemcon Oy, Kuusiola Satu 2005) 
Viikin eläinsairaalan pilottiprojektissa pilotoitiin taloteknisten (LVI- ja S-) tietomallien 
ja tuotantotietomallin yhdistäminen. TATE-tietomalli suunniteltiin 3D-
tietomallimuodossa MagiCAD-ohjelmistolla. MagiCAD on AutoCAD-sovellus talotek-
niseen suunnitteluun. TATE-suunnittelijana ja tietomallin tuottajana toimi Insinööritoi-
misto Olof Granlund Oy. Insinööritoimisto Olof Granlund Oy yhdisti tuotantotietomal-
lin ja TATE-tietomalli NavisWorks–ohjelmalla. NavisWorks on ohjelmisto tiedon ja-
kamiseen ja 3D-tietomallien esittelyyn. Yhdistelmätietomallilla havainnollistettiin tör-
mäystarkasteluja sekä visualisoitiin suunnitelmien ja rakentamisen sekä TATE-
asennuksen mahdollisia ongelmakohtia. 
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Kuva 11 Viikin eläinsairaalan arkkitehti- ja LVIS-suunnitelmien yhdistelmätietomalli. (Olof 
Granlund Oy 2005) 
Lemcon Oy:n pilottiprojektit osoittivat, että tietomalleista saatavat hyödyt ovat merkit-
täviä. Lemcon Oy teki näiden pilottiprojektien tulosten perusteella päätöksen ottaa tie-
tomallit käyttöön kaikissa kotimaan talonrakennushankkeissa. Samalla Lemcon Oy ryh-
tyi laatimaan käyttämänsä tuotantotietomallit itse, koska malleja ei saatu suunnittelijalta 
suoraan.  
 
Kuva 12 Hämeenlinnan K-Rauta, rungon asennusaikataulu viikoittain. (Lemcon Oy, Kuu-
siola Satu 2006) 
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Lemcon Oy:n tuotantotietomallien laatiminen ja siirtyminen tietomallipohjaiseen pro-
jektinhallintaan käynnistyi todenteolla Rautakesko Oyj:n rakennuttamassa Hämeenlin-
nan K-Raudassa. Projektin tuotantotietomalli laadittiin arkkitehtisuunnitelmien pohjalta 
ArchiCAD–ohjelmalla.  
Tuotantotietomalli laadittiin tuotantoteknisesti älykkäällä tavalla; rungon osat ja ulko-
seinät tietomallinnettiin asennusaikataulusuunnittelua varten kappaleina.. Tietomallin 
avulla simuloitiin kriittisiä runko-, katto- ja ulkoseinäelementtien asennuksia. Projekti 
oli aikataulullisesti erittäin kireä, mutta rakennuksen tietomallin avulla pystyttiin verifi-
oimaan aikataulusuunnittelu ja – seuranta. Tietomallia hyödynnettiin asennustöiden 
ohjauksen lisäksi tilausmäärien hallinnassa. 
Vantaalle suunniteltavassa viihde- ja vapaa-ajan keskus Jumbo Parkissa Lemcon Oy 
toimi projektisuunnitteluvaiheessa konsulttina, Finnmap Consulting Oy rakennesuunnit-
telijana ja Insinööritoimisto R.J. Virta TATE-suunnittelijana. Tässä hankkeessa kaikki 
rakennesuunnitelmat suunniteltiin Tekla Structures-ohjelmistolla ja LVI-suunnitelmat 
suunniteltiin MagiCAD-ohjelmistolla. Lemcon Oy laati 2D-arkkitehtisuunnitelmien 
pohjalta rakennusosatasoisen tuotantotietomallin suunnitteluvaiheessa ArchiCAD:lla.  
 
Kuva 13 Jumbo Parkin tuotantotietomalli. (Lemcon Oy, Kuusiola Satu 2006) 
Lemcon Oy testasi projektin aikana IFC-mallien yhdistämistä. Yhdistelmämallin perus-
teella ei tehty varsinaisia törmäystarkasteluja tai muita analyyseja. 
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Kuva 14 Törmäystarkastelu tietomallien avulla. (Lemcon Oy, Kuusiola Satu 2006) 
Lemcon Oy:ssä on hyödynnetty tuotemalleja myös tarjouslaskentavaiheessa. Tarjotta-
vasta kohteesta on laadittu yksinkertainen tuotantotietomalli. Tuotantotietomallin avulla 
pystytään suorittamaan määrälaskentaa sekä tekemään alustavia aikataulusimulaatioita. 
Tarjouslaskentavaiheessa kohteista on myös laadittu 3D-työmaasuunnitelmia. 
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Kuva 15 Tarjouslaskentavaiheessa laadittu tuotantotietomalli. (Lemcon Oy, Kuusiola Sa-
tu 2006) 
 
Kuva 16 Tuotantotietomallin avulla laadittu 3D-työmaasuunnitelma. (Lemcon Oy, Kuu-
siola Satu 2006) 
43 
 
Kuva 17 Aviator -tuotantotietomalli. (Lemcon Oy, Kuusiola Satu 2006) 
Myös Aviator-projektissa Lemcon Oy laati tuotantotietomallin itse. Tuotantotietomallin 
laadinnassa hyödynnettiin arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan 2D-suunnitelmia. Tuo-
tantotietomallin avulla laskettiin kohteen määriä ja määrätiedon pohjalta kustannuksia. 
Projektin aikataulusuunnittelu tarkentui, kun tuotantotietomallin avulla pystyttiin simu-
loimaan perustus- ja runkovaiheen aikataulut etukäteen. 
 
Kuva 18 Aviator-projektin asennusaikataulun seuranta tietomallin avulla. (Kuusiola 
Satu, 2006) 
Lemcon Oy:llä käytetään tietomalleja soveltuvilta osin myös korjausrakentamisessa. 
Pilottikohteita ovat Sponda Oyj:n rakennuttaman City Center-projekti, sekä Sokos Ho-
telli Helsinki.  
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City Center-projektissa; yhteistyössä suunnittelijoiden, tilaajan ja Lemcon Oy:n välillä; 
on hyödynnetty malleja sekä suunnittelussa että työmaatoteutuksessa. Projektin työmaa-
toteutuksessa tuotemalleja on hyödynnetty aikataulusimulaatioissa ja määrälaskennassa. 
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4 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 
Tulokset ja niiden tarkastelu -luvun tai lukujen tarkoitus on esitellä lukijalle työssä saa-
vutetut tulokset ja niiden merkitys. Tulokset-osiossa esitetään tärkeimmät tulokset. 
Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää rakennushankkeen osapuoliyhteistyöstä 
saatava lisäarvo asiakkaalle sekä tutkia tietomalliprosessi ja sen tietosisällöt projektin-
johtohankkeessa. Kehitysprojektissa kartoitettiin kaikkien osapuolien tietomallien käyt-
tö nykyhetkellä sekä arviot tulevaisuuden käyttöpotentiaalista.  
4.1 Tietomallintamisesta havaitut hyödyt 
Tietomallipohjaisen rakennushankkeen merkittävimpiä hyötyjä on parantunut tiedonhal-
linta. Rakennushankkeen elinkaaren kaikki tieto löytyy tietomallissa yhdestä paikasta ja 
on helposti saatavilla. Suunnitelmatieto siirtyy rakennushankkeen eri osapuolille elekt-
ronisessa muodossa projektipankin tai tietomalliserverin välityksellä. Tietoa ei huku, 
kuten manuaalisessa tiedonsiirrossa on riskitekijänä. Tietomallien käyttö ei silti rajoita 
2D-dokumenttitiedon tuottamista, sillä tietomallista saadaan perinteiset suunnitelmado-
kumentit. Lisäksi tietomalleista saadaan mitta- ja määrätietolistat, perspektiivikuvia ja 
kiinteistönhallinnan lähtötietoja. Tietomallin tiedonhallinnan hienous löytyy tietomallin 
ominaisuudesta säilyttää kaikki tuotettu tieto rakennuksesta koko sen elinkaaren ajan.  
Tietomallipohjainen rakennushanke syventää osapuolten yhteistyötä ja tehokasta työs-
kentelyä. Tietomallipohjaisessa hankkeessa tietoa käsitellään tietotarpeiden mukaan 
kussakin prosessin vaiheessa, eikä tarpeetonta tietoa siirretä turhaan osapuolten välillä.  
Koko projektin kannalta tietomallipohjaisen tiedonhallinnan hyötynä on tietomallin si-
sältämän tiedon hyödynnettävyys kaikille osapuolille ja rakennuksen koko elinkaaressa 
suunnittelusta ylläpitoon. Tietomallilla varmistetaan tiedon kumuloituminen ja koordi-
noitu hallinta.  
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4.1.1 Tilaajan, käyttäjän ja ylläpidon näkökulmasta 
Rakennushankkeen tilaajaa tietomalli auttaa oikeassa päätöksenteossa. Tietomallin avul-
la pystytään verifioimaan oletukset ja tavoitteiden saavuttaminen. Esimerkiksi Senaatti-
kiinteistöjen tavoitteena on kestävä kehitys ja vastuu kehittyvästä yhteiskunnasta.  
Kiinteistön tulevan käyttäjän tarpeisiin tietomallista saadaan varmaa määrätietoa kus-
tannuslaskentaa varten. Käyttäjän toive on saada palvelua edullisesti, nopeammin ja 
paremmalla tietosisällöllä. Tiedon tulee olla luotettavaa ja ristiriidatonta.  
Rakennushankkeella on tavallisesti tiukka aikataulu. Rakentamisprojektissa on suuri etu 
siitä, että tietomallin avulla saadaan tietous aikataulun varmuudesta. Yhtenevät, hyvät 
työtavat edesauttavat tehokasta työskentelyä. Yhdistetyt mallit helpottavat kokonaisuu-
den hallintaa. Vaativissa projekteissa tiedon polku on merkittävässä asemassa; määrä-
laskenta, kustannustieto ja huoltokirja kulkevat samassa linjassa. Ylläpidon näkökul-
masta on merkittävää, että tieto täyttää automaattisesti huoltokirjan protokollan vaati-
mukset. Tietomalli koetaan hyväksi huoltokirjan ja huollonsuunnittelussa sekä ylläpidon 
suunnittelussa. Tietomallia käytetään rakennuksen elinkaarisuunnittelussa. 
Toimitilarakennushankkeissa hyötyjä saadaan tietomallista saatavan havainnollisen 
markkinointiaineiston tuottamisessa. Tietomalli auttaa selittämään loppukäyttäjälle 
ymmärrettävässä muodossa, mistä on kyse. 
Tietomallit ovat hyödynnettävissä kiinteistön ylläpidossa. Tietomallit ovat tehokas ja 
luotettava työkalu rakennuksen elinkaaren hallinnassa. Tietomallit taltioivat rakennuk-
sen ja rakennusosien määrä-, mitta- ja ominaisuustiedot. Rakennushankkeen tilaaja voi 
hyödyntää tietoja tarvitsemallaan tavalla. Näistä mainittakoon:  
 kiinteistönhallintajärjestelmät 
 korjaustyösuunnittelu 
 markkinointi 
 muutossuunnittelu  
 palo- ja pelastussimuloinnit 
 tilahallintajärjestelmät 
 visualisoinnit 
 ylläpitojärjestelmät 
 ylläpitosuunnittelu 
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4.1.2 Suunnittelussa 
Rakennushankkeen ja koko rakennuksen elinkaaren kustannukset määräytyvät raken-
nuksen suunnittelu- ja toteutusratkaisujen perusteella. Suurimpia kustannuksia koskevat 
päätökset tehdään hankkeen alussa rakennuksen kokoa, runkoratkaisua ja TATE-
järjestelmää valittaessa. Tietomallipohjainen suunnitteluprosessi antaa edellytykset ra-
kennuksen elinkaaren huomioonottavalle päätöksenteolle koko projektitiimin kannalta.  
Tarveselvitys tuottaa lähtötiedot suunnitteluprosessille. Tarvesuunnitteluvaiheessa 
hankkeelle määrätään tietyt tavoitteet, vaatimukset ja budjetti. Koska tietomallista saa-
daan varmaa määrä- ja kustannustietoa, suunnittelija pystyy ohjaamaan suunnitteluaan 
hankkeen tilaajan tavoitteiden mukaan. Tietomallista saadaan varmaa pinta-ala ja tilatie-
toa, jonka loppukäyttäjä voi käyttää rakennuksen käytössä ja ylläpidossa hyväksi. Ra-
kennuksen energiakulutusta voidaan seuranta ja simuloida virtuaalisesti ja siten tehdä 
oikeita suunnitteluvalintoja. 
Suunnittelutiimi on tiiviissä yhteistyössä keskenään ja rakennushankkeen tilaajan. Kol-
miulotteinen suunnittelu parantaa merkittävästi suunnitelmien havainnollisuutta ja ym-
märrettävyyttä. Monimutkaisten ja teknisesti vaativien rakenteiden suunnittelussa ja 
toteutuksessa kolmiulotteisuuden hyödyt kasvavat selvästi verrattuna perinteisiin suun-
nittelumenetelmiin. Tietomallipohjainen suunnittelu mahdollistaa suunnitelmien visu-
alisoinnin ja tarkastelun kulloinkin tarvittavalla tarkkuustasolla. Tietomalli joustaa vai-
vattomasti suuresta mittakaavasta hyvin pieneen mittakaavaan.  
Rakennushankkeen tilaajalle ja käyttäjälle on suurta hyötyä tietomallin avulla tuotetta-
vista simulaatioista ja analyyseista. Tietomallia voidaan käyttää mitta- ja määrätietopoh-
jaiseen kustannuslaskentaan tai olosuhdesimulaatioihin ja sitä kautta tuottaa arvokasta 
tietoa päätöksentekoon. Suunnitelmien yhteensovitus virtuaalisesti ennen toteutusta vä-
hentää työmaa-aikaisia yllätyksiä ja suunnitteluvirheitä. 
4.1.3 Toteutuksessa 
Toteutuksen kannalta oleellisinta on määrähallinta ja aikatauluhallinta. Suurimmat hyö-
dyt saadaan tietomallista saatavan määrätiedon avulla. Lisäksi tietomallia käytetään 
erittäin tehokkaasti työmaasuunnitelmien tekemiseen ja asennustyön ohjaukseen. Lem-
con Oy:n tähänastiset projektit ja kehitystulokset ovat indikoineet tietomallikonseptin 
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tehokkaaksi ja hyödylliseksi käytännössä. Tietomallien käyttöä kehitetään vielä laa-
jemmin projektinjohtourakoitsijan käyttöön. 
Tietomallilla on Lemcon Oy:ssä tehty  
 3D-työmaasuunnitelmia 
 4D-aikataulusuunnittelua ja -ohjausta 
 aikataulu- ja toteumatiedon seurantaa 
 kriittisten asennusten aikataulu simulointia 
 aluesuunnitelmia 
 asennustyön ohjausta ja visualisointia 
 hankintasuunnitelmia 
 määrätiedon tuottamista eri tarkoituksiin (esim. kustannuslaskenta, aikatauluhal-
linta, hankinta ja työnsuunnittelu) 
 tarjouslaskelmia 
 rakennesuunnittelijan mallin detaljitietojen tarkastelua  
 suunnittelunohjausta 
 tilakohtaisia aikatauluja 
 törmäystarkasteluja 
 suunnitteluvirheiden tarkistuksia  
Lemcon Oy:ssä tietomallintaminen koetaan hyvänä työkaluna. Tietomallintaminen lisää 
konkreettisesti suunnittelu- ja rakennusprosessin tehokkuutta, parantaa prosessin tie-
donhallintaa sekä varmistaa laatua. Lemcon Oy:ssä tietomallintamisen käyttöönotto ja 
kehittäminen ovat käynnissä jatkuvana prosessina.  
Rakennetietomallista on erityisesti hyötyä aikataulullisesti ja teknisesti kriittisessä run-
gon asennusvaiheessa. Tietomallin avulla pystytään seuraamaan ja varmistamaan run-
gon suunnittelu, valmistus ja asennustyö integroituna aikatauluna eri osapuolten välillä. 
4.2 Havaittuja ongelmakenttiä ja niiden ratkaisuja 
Lemcon Oy on hyödyntänyt tietomallintamista projekteissaan ja kirjannut havaitsemi-
aan kehittämistarpeita. Keskusteluissa Lemcon Oy:n henkilöstön kanssa kävi ilmi seu-
raavia asioita projektinjohtourakoitsijan näkökulmasta.  
Kun arkkitehti ja projektinjohtourakoitsija hyödyntävät samaa tietomallia projektin ai-
kana, on odotettavissa muutamia ongelmakohtia. Osa ongelmista liittyy tiedonsiirtoon 
eri ohjelmistojen kesken. Suurin ongelma on käyttökelpoisten mallien saatavuus toteu-
tuksen käyttöön. Valitettavan usein toteuttaja joutuu mallintamaan tuotannon tietomallit 
itse. 
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Rakennusyritys syöttää rakennuksen tietomalliin työmaa-aikaisia toteumatietoja, joilla 
varmistetaan työmaan aikataulun pitävyys sekä toimiva logistiikka. Haasteena raken-
nusyrityksen ja suunnittelijan välillä on tiedon säilyminen. Suunnittelijan synkronoides-
sa omaa suunnittelutietomalliaan tietoa saattaa hukkua tai sama tieto kertaantuu. Ratkai-
suehdotus kyseiseen haasteeseen on, että projektinjohtourakoitsija ylläpitää listaa kuva-
tasoista, joille on jo lisännyt toteumatietoja. Kun kyseisille kuvatasoille tehdään suunni-
telmamuutoksia, suunnittelija merkitsee ne selkeästi tietomallipäivityksissä. 
Suunnittelutiimin suunnitelmat kehittyvät urakan toteutussuunnittelun aikana. Ongel-
makentäksi muodostuu suunnittelijan luomien attribuuttien siirtyminen tuotantotieto-
malliin, mikäli tietomalliin siirretään vain jotain kuvatasoja. Ongelman luo kesken to-
teutussuunnittelun tapahtuvat tietomallien yhteensovitukset. Ratkaisuna voidaan esittää, 
että tuotantotietomallin pohjatietomallina on aina suunnittelijan uusin päivitys tietomal-
lista. Vanhasta tuotantotietomallista viedään ainoastaan tasokohtaista tietoa ja ainoas-
taan niiltä tasoilta, joille projektinjohtourakoitsija on lisännyt tietoa. 
Tietomallin attribuuttitietojen hallitseminen on yksi projektinjohtourakoitsijan haasteista. 
Ongelmaksi muodostuu projektinjohtourakoitsijan valtuudet luoda uusia attribuutteja. 
Ratkaisu ongelmaan on, että suunnittelija luo projektinjohtourakoitsijan tarvitsemat att-
ribuutit tietomalliin yhteistyössä projektinjohtourakoitsijan kanssa 
Tietomallintamisohjelmiin luodaan älykkäitä objekteja GDL-ohjelmointikielellä. Objek-
tin älykkyyttä ovat objektin rajaton muunneltavuus käyttäjän tarpeisiin, objektin auto-
maattinen sopeutuminen mittakaavaan, todellista tuotetta vastaava olemus visualisointi-
kuvissa ja valmistajan haluama tuotetieto. (M.A.D. Oy, 
http://www.mad.fi/mad/gdl.html).  
Älykkäät objektit mahdollistavat laajan kentän hyödyntämiskeinoja. Ongelmaksi muo-
dostuu, mitä parametreja GDL-objekteihin sisällytetään. Projektin osapuolten täytyy 
yhteisesti sopia parametrien tarpeellisuudesta.  
Tietomalliobjektien täytyy vastata sekä suunnittelijoiden, että projektinjohtourakoitsijan 
tarpeita. Ratkaisu ongelmaan on vastuualueiden selkeä jako. Projektinjohtourakoitsija 
ohjelmoi ne GDL-objektit yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa, joihin projektinjoh-
tourakoitsijan tarvitsee lisätä tietoa. Ohjelmointityöstä sovitaan projektikohtaisesti. Ob-
jektien tietokenttiin sisällytetään kuitenkin myös suunnittelijan tarvitsemat parametrit. 
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Muiden tarvittavien GDL-objektien ohjelmoinnista ja mahdollisesta hankkimisesta vas-
taa suunnittelusta vastuussa oleva suunnittelija itse. 
Tietomallipohjaiselle suunnittelulle ei ole vielä vakinaistunut selkeää ja yhtenäistä työ-
tapaa, koska rutiininomaisia projekteja on toistaiseksi hyvin vähän. Riippuen suunnitte-
lijan kompetensseista, rakennus joko tietomallinnetaan kokonaan tai osittain. Projektin-
johdon vaatimuksena on tyyppitunnuksien systemaattinen käyttäminen tietomallinnus-
työssä, muuten määrälaskenta ei toimi. Suunnittelijoilta vaaditaan määrälaskentaan vai-
kuttavien virheiden korjaamista tietomalliin. Ratkaisu ongelmaan on projektinjohtoura-
koitsijan suorittama seuranta. Projektinjohtourakoitsija toimittaa suunnittelijalle tiedot 
mahdollisista virheistä tai puutteista, suunnittelija tekee tietomalliin korjauspäivityksen 
ja toimittaa päivitetyn tietomallin takaisin työmaalle. Suunnittelijan tulee kuitenkin aina 
vastata itse mallin oikeellisuudesta. 
Projektinjohtourakoitsijan näkökulmasta ongelmia tulee, jos sama elementti on mallin-
nettu esim. suunnittelun tarpeita varten useampaan kertaan. Tällöin mallissa tulostetut 
määrät voivat olla helposti virheellisiä. (Kuusiola, Satu 30.9.2006. Tietomalliproses-
si/ongelmakohdat. Julkaisematon dokumentti)  
Suunnittelutiimin näkökulmasta tärkeimpiä ongelmia ja kehittämistarpeita ovat suunnit-
teluohjelmistojen toimivuuden ja helppokäyttöisyyden parantaminen.  Tuotannonsuun-
nittelun näkökulmasta koetaan haasteeksi vaikeiden rakenteiden ja yksityiskohtien tie-
tomallintaminen sekä liitoskomponenttien puutteellisuus.  
Tietomallipohjaisen rakennusprojektin hallintaa hankaloittaa tietomallipalvelimien 
puuttuminen käytännössä kokonaan. Tietomallipalvelimen puute estää mallien jouhevan 
synkronoinnin. Kysyntää myös tietomallipalvelinmanagerille on virinnyt tutkimusten 
yhteydessä.  
Tietomallintamisesta on tulossa yleinen tapa suunnitella. Toistaiseksi asenteiden hidas 
muutos vaikuttaa epäedullisesti nopeaan kehitykseen. Vanheneva suunnittelijapolvi on 
haluton työkäytäntöjen muutokselle, mikä heijastuu työmäärän kasvuna tietomallintami-
seen siirtyneiden rakennuttajien toiminnassa. Muutosten tekeminen suunnitelmiin on 
työlästä, jos osa piirustuksista on kaksiulotteisia kuvia.  
Vaikka kehityksessä edetään ja tietomallintamiseen on selkeää innokkuutta, suunnitte-
luaikatauluja ja tietomallintamistehtävien määrittelyjä on vielä täsmennettävä. Tietomal-
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lintamiseen kaivataan standardisointia ja yksiselitteistä terminologiaa. (ProIT News, 
tammikuu 2006 s. 5) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
5.1 Tietomalliprosessi 
Lemcon Oy:n järjestämän tietomalliprosessin kehityshankkeen aikana kehitettiin raken-
nuksen elinkaaren kattava tietomalliprosessi. Prosessikaavio on liitetty diplomityön 
viimeisille sivuille liitteeksi. 
Tietomalliprosessi alkaa tarveselvitysvaiheesta, jatkuu suunnitteluvaiheiden ja toteutuk-
sen läpi käytön ja ylläpidon vaiheeseen.  Tietomalliprosessin aikana mallien tarkkuusta-
so ja saatavilla olevan tiedon määrä kasvaa. Prosessimallilla on pyritty kuvaamaan 
mahdollisimman yleisellä tasolla tietomalliprosessin pääkohdat ja päätietosisällöt, jotta 
prosessimallia kyetään soveltamaan käytännössä.  
Tietomalliprosessilla haetaan seuraavia tavoitteita: tieto syötetään järjestelmään vain 
kerran, samanaikaiset prosessit linkitetään toisiinsa, jokainen osapuoli vastaa ja suunnit-
telee vain omaa vastuualuettaan, prosessi pyörii oikea-aikaisesti ja hallitusti. (Koppinen 
& Kiviniemi 2007) 
Tässä kehityshankkeessa suunnitellulla tietomalliprosessilla pyrittiin ratkaisemaan osa-
puoliyhteistyön tarpeet ja sitä kautta löytämään paremman asiakaspalvelun avaimet. 
Prosessilla kuvataan tietomalliprosessin oikea-aikaisuus ja lisätään osapuolten tehtävien 
läpinäkyvyyttä. Prosessissa käydään läpi kunkin osapuolen tuottama ja tarvitsema tieto 
sekä oleellisimmat tulosteet kussakin prosessin vaiheessa. Selkeästi seurattavalla pro-
sessikaaviolla pystytään käytännön hankkeessa varmistamaan tiedon oikeanlainen ku-
muloituminen prosessin loppupäähän – käyttäjälle.  
5.1.1 Tietomalliprosessin vaatimukset 
Tietomallien vaatimukset riippuvat projektikohtaisista tilaajan esittämistä tarpeista ja 
vaatimuksista. Pääasiallisena sääntönä on, että tietomalleihin sisällytettävä tieto on jär-
kevällä tarkkuustasolla, sisältää oikeasti tarvittavan tiedon ja tiedon tuottaminen on oi-
kea-aikaista. Tietomalleja tulee pystyä käyttämään päätöksenteon tukena, projektin hal-
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linnassa, suunnittelussa, toteutuksen aikana, ylläpidossa sekä yleisesti malleja käyttävän 
osapuolen tarpeiden täyttämisessä. 
Päävaatimukset tietomalliprosessille ovat tiedon paikkansapitävyys, oikea-aikaisuus ja 
yksiselitteisyys. Tiedon tulee siirtyä läpi koko prosessin, se ei voi hukkua eikä perustua 
luuloon. Tietomalliprosessissa korostuu mallintamisen lähtötietojen merkitys ja oikeat 
työmenetelmät. Tärkeää yhteistyön onnistumiselle on myös keskinäiset sopimukset käy-
tettävästä terminologiasta ja mallinnuskäytännöistä. Väärä tieto tai väärin tuotettu tieto 
on arvotonta. Tietomalliprosessin todellinen hyöty kumpuaa yhteistyöstä ja siitä, että 
kaikki osapuolet hyödyntävät malleja. 
5.1.2 Tietomalliprosessin tietosisältö 
Tietomallien tietosisältö riippuu tietomallin käyttäjän tarpeista, tietomallin tuottajan 
roolista ja rakennushankkeen prosessin vaiheesta. Kunkin vaiheen tietosisältö määritel-
lään ja sovitaan ennen suunnittelun aloittamista ja kirjataan ylös suunnittelusopimuk-
seen. Tietosisältö käsittää tiedon käyttötarkoituksen, tietosisällön, tietotarpeen ja osa-
puolen, joka tuottaa tarvittavan tiedon. (Koppinen & Kiviniemi 2007) 
Koska tietomallin yksi tarkoitus on edistää rakennushankkeen osapuolten yhteistyötä, 
on tärkeää, että tietomallien tietosisältö on yhteensopiva kaikkien osapuolten näkökul-
masta. Kehitysprojektin haastatteluiden yhteydessä kävi useasti ilmi tarve koko raken-
nusalan kattavan yhteisen nimikkeistön ja terminologian tarpeellisuudesta.  
Tässä projektissa kehitetyssä tietomalliprosessissa on käyty läpi kunkin prosessivaiheen 
tietosisällöt. Koska tietotarve muuttuu tiedon käyttötarpeen mukaan, ei voida yksiselit-
teisesti lyödä lukkoon kunkin prosessivaiheen ehdotonta tietosisältöä. Prosessikaavioon 
linkitetyt tietosisällöt toimivat suuntaa antavina. Projektin todellinen tietosisältö ja tie-
dontarve tulee sopia ja tarkistaa aina hankekohtaisesti.  
5.1.3 Tilaajan, käyttäjän ja ylläpidon näkökulma 
Tilaajan, käyttäjän ja ylläpidon näkökulmasta tietomallintaminen toimii oman päätök-
sentekoprosessin tukena. Tietomallien tarkoitus on varmistaa projektin taloudellinen 
kannattavuus ja kiinteistön elinkaaritaloudellisuus, rakennuksen toimivuus käytössä 
sekä ylläpidon ja huollon onnistuminen.  
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Hankkeen tilaaja saa suunnitteluprosessista vaivattomasti ja nopeasti hyödyllistä tietoa 
oman päätöksentekoprosessinsa tueksi. Suunnittelijat pystyvät paremmin palvelemaan 
asiakastaan ja varmistamaan tilaajaa ja käyttäjää tyydyttävän lopputuloksen. Tietomalli-
en avulla pystytään tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa ja siten aikaansaamaan tyytyväinen 
asiakas. Tietomallien avulla voidaan visualisoida ja vertailla vaihtoehtoja niin toimin-
nallisilla parametreilla kuin kustannusnäkökulmasta.  
Loppukäyttäjää tietomallipohjainen suunnittelu palvelee erinomaisesti. Loppukäyttäjä 
pystyy tehokkaammin viestimään suunnittelijalle tavoitteensa ja vaatimuksensa koskien 
rakennuksen elinkaarta. Vastineeksi rakennuksen ylläpitäjä saa suunnittelijalta oikeaa 
rakennuksen koko elinkaarta käsittelevää tietoa. Elinkaaritietoa voidaan hyödyntää te-
hokkaaseen elinkaarikustannusten seurantaan, ympäristövaikutusten hallintaan sekä 
kestävän kehityksen edistämiseen. Sopivan tiedon tuottamisella suunnittelijat toimivat 
yhteistyössä rakennuksen omistajan kanssa hyvän elinkaaritalouden suunnittelussa.  
Tietomallipohjaisen rakennusprojektin tavoitteena on suunnitelmien visualisointi, laa-
dun ja osapuolten välisen tiedonsiirron parantaminen, suunnitteluvirheiden vähentämi-
nen, suunnitteluprosessin tehostaminen ja tavoitteiden mukaisen lopputuloksen varmis-
taminen.  
Tietomallien käyttö mahdollistaa kiinteistön elinkaaritarkastelun virtuaalisesti ennen 
rakentamista. Tämä merkitsee käytännössä kannattavampia investointipäätöksiä, järke-
vämpiä valintoja ja parempia tuottoja käytön aikana. Elinkaaritaloudellisesti kannatta-
mattomat projektit voidaan keskeyttää tai harkita uudelleen ajoissa. 
5.1.4 Suunnittelijoiden näkökulma 
Tietomallipohjainen suunnitteluprosessi on huomattavasti virheettömämpää kuin perin-
teinen suunnittelu. Tietomalleja hyödyntämällä suunnittelijat kykenevät tuottamaan 
täsmällistä tietoa helpommin ymmärrettävässä muodossa. Tietomallien käyttö on käy-
tännössä osoittanut parantavan suunnittelijoiden välistä yhteistyötä ja suunnitelmien 
yhteensopivuutta.  
Tietomallipohjainen suunnittelu luo pohjan tietomallipohjaiselle rakennushankkeelle. 
Tuottamalla helpommin hyödynnettävää tietoa, suunnittelijat pystyvät vaikuttamaan 
positiivisesti tuotannonsuunnitteluun, kustannus- ja aikatauluhallintaan sekä rakennus-
osien valmistukseen ja hankintaan.  
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Tietomallipohjaisen suunnittelun tavoitteet ovat  
 tehostaa suunnitteluprosessia kokonaisuutena 
 nostaa rakentamisen laatua ja kustannustehokkuutta 
 antaa rakennuksen elinkaaren hallintaan toimivia ratkaisuja ja työkaluja  
 luoda merkittävää lisäarvoa asiakasrajapintaan 
5.1.5 Toteuttajan näkökulma 
Projektinjohtototeuttajan näkökulmasta tietomalliprosessin suurimmat hyödyt löytyvät 
osapuoliyhteistyöstä ja selkeästä prosessivaiheistuksesta. Projektinjohtototeuttajan työ 
alkaa silloin, kun muut osapuolet tekevät omaa vaihettaan. Epävarmuus tässä tilanteessa 
johtaisi aikataulu- ja projektinhallintaongelmiin. Tietomallien avulla toteuttaminen voi 
alkaa heti, kun ennalta sovittu suunnittelulohko on saatu valmiiksi ja suunnitteluratkai-
sut on lyöty lukkoon.  
Tietomallit tuovat nopeutta ja varmuutta toteutuksen suunnitteluun ja hankintaprosessiin; 
tietomallien visuaalisuus ja 4D-ominaisuus tuotannonsuunnittelulle tuo arvokasta lisä-
arvoa projektinjohtourakoitsijalle. Toteuttajan asiakkaalle koko rakennushankkeen läpi 
kulkeva varmuus tuo lisäarvoa. Loppukäyttäjä voi suunnitella oman toimintansa aloit-
tamisen uusissa tiloissa kun on sovittu.  
Tietomalliprosessin tärkeimpiä hyötyjä toteuttajan näkökulmasta ovat hankkeen visuaa-
lisuus ja 4D-tuotannonsuunnittelu. Tulevaisuuden tavoite on, että rakennushankkeen 
osapuolet tulevat valituksi ja aloittavat yhteistyön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
Tietomalliprosessissa on kuvattu kaikkien osapuolten limittyminen samaan projektiin, 
jolloin toteuttaja voi helpommin suunnitella oman panoksensa. Toteuttajalla on valtaisa 
määrä tietoa ja erikoisosaamista, mikä on syytä hyödyntää suunnitteluvaiheessa. Tieto-
mallien avulla voidaan nopeasti verifioida toteuttajan ehdotukset suunnitteluratkaisuihin.  
Tietomallien avulla toteuttaja kykenee ohjaamaan hanketta ja seuraamaan aliurakoitsi-
joiden valmiin toteuman varmemmin kuin ennen. Täsmällisesti saatava määrätieto to-
teumasta auttaa seuraamaan aliurakoitsijoiden laskutusta ja budjettiseurantaa. Toteuma-
tieto on arvokasta tietoa kiinteistön ylläpidolle ja käytölle. Asiakasta ajatteleva toteutta-
ja luovuttaa systemaattisesti toteumatiedon, joka päivitetään toteumamalliin. Toteuma-
mallista muodostuu ylläpidon malli, jonka avulla suunnitellaan kiinteistön tuleva huolto 
ja ylläpito.  
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6 YHTEENVETO 
Tämän kehityshankkeen tarkoituksena oli käydä läpi tietomalliprosessi ja peilata sitä 
rakennuksen elinkaareen ja elinkaaren aikaisiin sidosryhmiin. Tietomalliprosessia kehi-
tettäessä pyrittiin löytämään osapuoliyhteistyön suurimmat hyödyt, sekä tuomaan julki 
tämänhetkiset haasteet. Onnistumisien sekä epäonnistumisien kirjaaminen yhteistyössä 
varmasti lisäsi tietomallipohjaisen yhteistyön läpinäkyvyyttä ja yhteensopivuutta.  
Tietomallipohjainen suunnittelu ja rakennuksen elinkaarihallinta mahdollistaa raken-
nusprosessin uudelleen kehittämisen sekä järkeistämisen. Kehitys on aina hidasta ja 
vaivalloistakin, mutta kun pitää kiinni päälinjoista, jonain päivänä se kantaa hedelmää. 
Tämän kehitysprojektin aikana havaittiin, että rakentamisprosessin ja osapuoliyhteis-
työn todellisen toimivuuden onnistumiseksi on syytä suorittaa täydellinen muutos; uu-
silla menetelmillä ei ole järkevää tuottaa vanhan näköistä tietoa tai tuloksia. Tietomal-
lintaminen mahdollistaa paljon enemmän, kuin perinteisten piirustusten ja luetteloiden 
tuottamisen; tietomallintaminen on keino hallita!  
Rakentamisprosessissa tietomallintaminen tulee toivottavasti tarkoittamaan sitä, että 
enää ei kehitetä perinteistä piirtämistä, kuten aikoinaan tapahtui siirryttäessä kynästä ja 
paperista CAD-piirtämiseen. Tietomallintaminen mahdollistaa rakennusprosessin täy-
dellisen mullistuksen; asiakas saa vihdoin sitä mitä tilaa, suunnittelija voi oikeasti suun-
nitella ja toteuttaja rakentaa rakennuksen, jollaiseksi se on suunniteltu. Käyttäjälle ja 
ylläpitäjälle jää tehtäväksi nauttia rakennuttamisprojektin yhteistyön onnistumisesta ja 
suunnitelmien mukaan toimivasta rakennuksesta.  
Projektin päätuloksena tuotettiin sähköinen prosessikaavio, joka kattaa rakennuksen 
elinkaaren suunnittelusta käyttöön ja ylläpitoon. Prosessikaavion lähtökohdat selvitettiin 
projektin alussa haastattelemalla kaikki projektiosapuolet. Haastatteluissa selvitettiin 
kunkin osapuolen kokemukset tietomalleista; mitkä asiat onnistuvat, mitkä koetaan tällä 
hetkellä haasteellisiksi ja mitkä asiat koetaan nykyhetkellä tärkeimmiksi kehityskohteik-
si. Prosessikaaviolla pyrittiin ratkaisemaan tietomalliprosessiin liittyvät ongelmat ja 
osapuoliyhteistyön joustavuus. Tässä onnistuttiin hyvin. Projektissa kehitetyssä tieto-
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malliprosessissa ratkaistiin osapuoliyhteistyön läpinäkyvyys, tietotarpeet ja tietomalli-
pohjaisen rakennusprosessin kulku. On ensiarvoisen tärkeää, että suunnittelija tietää 
oman panoksensa lisäksi, mitä muut osapuolet tarvitsevat. 
Haastatteluissa kävi ilmi suurelta osin tietomalliohjelmistoihin liittyvät ongelmat sekä 
tietomallipohjaiseen rakennushankkeeseen liittyvän viranomaisyhteistyön puute. Tässä 
kehitysprojektissa ei paneuduttu ohjelmistokehitykseen, eikä projektissa ollut mukana 
rakennusviranomaisia. Jatkokehityksen kannalta olisi hyödyllistä, että vastaava asian-
tuntijaryhmä kokoontuu pohtimaan ohjelmistotuottajille luovutettavan kehityspaketin, 
jossa on selkeästi kirjattu ohjelmistokäyttäjän näkökulmasta tärkeimmät kehitystarpeet. 
Tietomallipohjaisen viranomaisyhteistyön kehittäminen on syytä aloittaa mahdollisim-
man pian. Tietomalliprosessipohjainen osapuoliyhteistyö rutinoituu varsin nopeasti uu-
den suunnittelijasukupolven tullessa alalle. Ilman riittävää viranomaisyhteistyön kehi-
tystä rakennuslupaprosessista ja rakennusviranomaistoiminnasta syntyy seuraava mer-
kittävä pullonkaula tietomalliprosessiin.  
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LIITTEET 
Liite 1 Haastattelu: Minkälaista hyötyä koette voivanne tuottaa rakennushankkeen muille 
osapuolille? 
Aikasäästö 
Aikataulut 
Elinkaaritieto ja huoltokirja 
Feedback 
Konehuoneen suunnittelu 
Logistiikka 
Mallintamattomien suunnitelmien mallinnus 
Monimutkaisen asian yksinkertaistus 
Määrätieto 
Olemalla asiakas, joka tietää mitä tilaa. 
Suunnitelman törmäystarkastelut 
Suunnitelmien verifiointi 
Suunnittelu, valmistus, asennus, aikataulutiedot.  
Suunnittelun ohjaus ja yleishyödyllisyys 
Tavoitteiden hallinta 
Tiedostomuotojen tieto rakennusaikaisen prosessin ja työpajojen ohjaamiseen 
Tilaajalle markkinointitarkoituksiin ja vuokrattavien tilojen määrien osoittaminen 
Tilahallinnan tarpeet ja lähtötiedot 
Työmaa- ja asennussuunnitelma 
Työmaaturvallisuus 
Täysipainoisuus projektin osapuolena 
Virheettömämmät dokumentit 
Yhteinen aikatauluhallinta 
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Liite 2 Haastattelu: Anna kolme konkreettista esimerkkiä, mitä onnistumisia tuotemallin-
tamisessa on ollut työssänne. 
Alkuvaiheessa investorille ja käyttäjälle visuaalinen näkemys ratkaisusta – > markkinointitarkoitus 
Analysoinnit ja simulaatiot projektissa 
Arkkitehdin suuntaan vaikutusanalyysit arkkitehdin ratkaisuista 
Elementtikaaviot 
Erikoiskohteet ja niiden vaatimukset 
Hankalat rakenteet 
IV-konehuoneet 3D:nä ja tämä suoraan työmaalle katsottavaksi. 
Mielenrauha 
Määräluettelot 
Nopea reagointi muiden osapuolten tarpeisiin 
Ongelmallinen kohde helposti ymmärrettävänä 
Pinta-alat 
Pystytään vakuuttamaan omistaja-käyttäjä sekä projektinjohtokonsultti siitä, että suunnitelma on hyvä.  
Rajapinnat 
Runko ja julkisivu rakenteet 
Rutinoitunut työ suurissa kohteissa 
Suunnittelutieto valmistukseen asti 
Tavoitteenmukaisuuden hallinta. 
Teräsrakennemallit 
Tietotaidon leviäminen 
Työ on mielekästä – > eli ei viivan piirtämistä - vaan mallin rakentamista 
Työmaapalaute ollut positiivista 
Vertailulaskelmat 
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Liite 3 Haastattelu: Anna kolme konkreettista esimerkkiä, mitä ongelmia tuotemallintami-
sessa on ollut työssänne. 
Epäselvä työnjako suunnittelijoiden kesken 
Jatkuva laaduntarkkailu syö aikaresursseja ja työtunteja. 
Kaikki osapuolet eivät ole sitoutuneita – > täysipainoiseen työhön tuotemallien kanssa ei päästä. 
Kaikki tieto ei siirry oikein 
Kirjasto ohjelman sisällä – > komponentit suunnittelulle. Kaikenkattavaa järjestelmää ei ole.  
Käyttäjien koulutus vähäistä 
Mallien yhteensovitus 
Mallin tarkkuus epämääräinen – > ei ole sovittu saatikka pidetty linjaa 
Mallinnettu melkein oikein – > väärät oletukset 
Markkinointi pitäisi saada pyörimään – > insinöörit ja suunnittelijat eivät ole myyjiä 
Muut eivät mallinna – > tietomalli jää hyödyntämättä 
Muut tahot eivät ymmärrä, mihin mallia käytetään. 
Nykyään ei selkeitä tuotteita tai työkaluja. Kehitys menee kuitenkin eteenpäin 
Ohjelmistoissa ei vielä kaikkea automatiikkaa, mitä löytyy 2D-suunnittelusta. 
Ohjelmistopuutteet 
Osittaiset mallit ovat yhtä tyhjän kanssa ja vääristävät todellisuutta 
Päivitysongelmat 
Simulointeja ei voi tehdä ilman mallia. Simulointien saaminen vie työtunteja! 
Sovellusohjelman toimimattomuus 
Suunnittelijan vaatimukset tulevat reaaliseksi vain tietomallin avulla.  
Suunnittelijaryhmät eivät ole rutinoituneita 
Tallennus IFC-muotoon ei onnistu 
Tiedon katoaminen ohjelmistopäivityksissä  
Tiedon määrän hallinta 
Tiedonsiirto 
Tiedostokoko 
Tilaajan ylisuuret odotukset 
Tilaajien, asiakkaiden ja rakennuttajien osaaminen ja tietämys vielä puutteellista 
Tulosteiden heikentynyt laatu 
Tuotemallintamisen täytyy olla jatkuva prosessi, joka ei katkea rakentamisen jälkeen vaan tieto saadaan 
siirrettyä saumattomasti ylläpidon järjestelmiin. 
Tuotetoimittajat eivät anna oikeaa tietoa tuotteistaan malleihin 
Työkalu ei ole yleispätevä omalle alalle 
Urakoitsijalle olisi paljon tarjolla, imua ei ole tällä hetkellä lainkaan.  
Väärä mallintaminen kymmenkertaistaa ajankäytön. 
Yhteisen terminologian puute 
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Liite 4 Haastattelu: Miten ratkaisitte ongelmakentät? 
Avoimuus ja avoin työskentely – > uudet asiat tuntemattomia ja se pitää uskaltaa sanoa ääneen 
Eri kirjastojen käyttö ja tarvittaessa omien objektien luonti 
Feedback ohjelmistotuottajille 
Jos joku ei toimi, niin homma hylätään ja palataan vanhaan tapaan. 
Ohjeet talon sisäisesti – > oman toiminnan kehittäminen 
Ohjeiden tiukka noudattaminen 
Ohjelmistokehitykseen osallistuminen ja feedback ohjelmistokehittäjille. 
Palaute ohjelmistokehittäjille tai ongelman kierto. 
Rutinoitunut tiimi 
Sopiminen asioista ennen kuin ryhdytään hommiin. 
Suunnittelun tilaajien koulutus ja koulutus yleisesti tietomalleista 
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Liite 5 Haastattelu: Mitkä asiat vaikuttivat eniten onnistumisiin tuotemallintamisessa 
työssänne? 
Alussa tavoitteiden määrittely 
Ammattitaito. 
Ei lähdetä suoraan järjestelmämallintamiseen vaan tehdään pohjatyö, mihin järjestelmämallinnus perus-
tuu! 
Feedback projektin osapuolten kesken 
Keinot ratkaista suunnittelu sovitaan yhdessä 
Koulutus 
Ohjelmistojen toimivuus. 
Oma vaikutus ja panos koko projektissa. 
Porukka joka mallintaa, osaa. Haluavat tehdä työn mallintamisen ehdoilla ja tekevät sen oikein.  
Positiivinen asenne tietomalleihin 
Projektipäällikkönä tietotaito tietomallin edellytyksistä: pitää tietää edut, hyödyt, haitat ja ongelmakohdat 
Tietomallista saatavat hienoudet rahoitetaan suunnittelubudjetista – > siirtymä markkinointi- ja mainos-
budjettiin 
Työtapojen lukkoon lyöminen 
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Liite 6 Haastattelu: Mitkä asiat vaikuttivat eniten epäonnistumisiin tuotemallintamisessa 
työssänne? 
Aikataulu- ja kiirekysymys: jos on aikaa, niin ratkaisu löytyy aina. 
Asuntorakentamisessa kirjastot ovat puutteellisia ja detaljit puuttuvat.  
Ei määritelty tavoitteita, tiedonsiirtoa, suunnittelutarkkuuden tasoa 
Epärealistiset tavoitteet 
Kurittomuus 
Liika luulo omista taidoista 
Muiden mallien hyödyntäminen lähtötietona on vielä alkutekijöissään 
Nykyään käytetään usein 2D-dwg kuvaa referenssinä mallin rakentamiselle 
Ohjelmistojen kehitys väärään suuntaan 
Ohjelmistopäivitykset sotkevat työrutiinin 
Osaamisen puute 
Pelisääntöjen noudattamatta jättäminen 
Prosessin katkeaminen. 
Rutiinin puute tietyissä kohdetyypeissä. 
Sitoutumisen puute muilla osapuolilla.  
Suunnittelukulttuurin vanhoillisuus 
Suunnitteluryhmästä osa mallintaa ja osa ei 
Tietoa hukkuu 
Tulostaminen 
Väärä asenne 
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Liite 7 Haastattelu: Mitkä ovat oman organisaatiosi kannalta päätavoitteet tuotemallinta-
misessa? 
Asiakaskumppanuuksia 
Asiakkaan liiketoimintaan tuki 
Asiakkaan tarpeiden vastaaminen 
Elinkaariasiakkuus 
Elinkaarisuunnittelu 
Elinkaaritiedon sitominen. 
Kilpailukyvyn varmistaminen. 
Laatua 
Lisää osaajia rakennusteollisuuteen 
Luoda lisää liiketoimintaa. 
Oman liiketoiminnan onnistuminen 
Oman tekemisen ja tuottavuuden kehittäminen 
Oman toiminnan järkeistäminen 
Oman työn tehostaminen 
Osaamisen kehittäminen 
Rutiinia estää asennevamma, ei asian monimutkaisuus. Uusi tekniikka on uutta tekniikkaa, kaikkea ei voi 
hallita 
Strategisten tavoitteiden saavuttaminen ja varmistaminen.  
Tehdä todellisia kohteita, mallintaa ne todellisiksi oikeilla tuotteilla 
Tiedon tuottaminen ylläpito-organisaation käyttöön 
Tietomalli on tietopohja ja ohjenuora päätöksentekoon, ei syy päätöksiin – > jos tehdään väärä päätös, ei 
voida syyttää mallia. 
Toimivia suunnitelmia. 
Tulevaisuuden työkalu, josta hyötyä koko rakennushankkeelle 
WBS 
Virheiden vähennys, rakentaminen nopeammin ja helpommalla.  
Yhteistoiminta muiden osapuolten kanssa 
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Liite 8 Haastattelu: Mitä välttämättömiä tarpeita näet tuotemallintamisen kehitykselle nyt? 
Asennemuutos: halu hyväksyä uusi teknologia ja tilata sitä. 
Asiakas mukaan teknologiaprojektiin  
Elinkaarikustannusjärjestelmä 
Hankkeen läpi virtaava tilamalli  
Huollonohjaus 
IFC-tiedonsiirto kuntoon 
Joustavuus järjestelmästä toiseen 
Kaikki tieto, mikä sisältää älykkyyttä kohtaa haasteen tiedon säilymisen kannalta. 
Kansallinen ohjeistus ja toimintaohje 
Koko prosessi sujuvaksi 
Käyttötehokkuuden hallinta 
Lähtötietojen määrittely kuntoon 
Mallien yhdistämisen onnistuminen 
Mallintamisprosessin hinta pitää määritellä  
Malliserveri-asia: revisiointi ja älykäs hallintajärjestelmä 
Muutoslokin ylläpito 
Ohjeiden määrittely kohdekohtaisesti 
Ohjelmistojen kehitys suunnittelijoiden työskentelyrutiinien ehdoilla ja alan tarpeita vastaavaksi. 
Ohjelmistojen re-engineering 
Ohjelmistokehitys alakohtaisesti yleispäteväksi 
Ohjelmistosuunnittelijoiden kuunneltava loppukäyttäjää 
Ohjelmistotekniikan kehittymistä kevyempään suuntaan 
Paperitulosteista luopuminen 
Prosessin sujuvuus 
Päivitysten vastuujako – > päivitykset myös huoltosopimukseen 
RT-kortiston päivitys: tehtävämäärittelyt mallintamisen lähtökohdista 
Ryhmän tehokkuus riippuu älykkäästä tiedonsiirrosta 
Standardisointi kuntoon 
Standardoitu ketju rakentamisprosessista ylläpidon prosessiin. 
Tiedonsiirron joustavuus 
Tiedonsiirto oikeasti toimivaksi 
Tiedonsiirto. 
Tiedonsiirtoformaatin tulee olla julkinen 
Tietomallisuunnitteluprosessi kuntoon 
Tilaajan täytyy ruveta tilaamaan malleja 
Tilamallin muuntuminen joustavaksi tilaohjelmaksi.  
Tilamallin ylläpito koko hankkeen läpi 
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Tulostus kuntoon 
Työmaakäytön rutinoituminen. 
Uhkakuva: miten tieto ylläpidetään ajansaatossa ja voiko olemassa olevaan tietoon luottaa. 
Urakoitsijoiden pitäisi kehittyä, jotta saisivat tiedot mallista 
Vaiheistus kuntoon! ProIT:ssä aloitettu kehittämään, ohjelmistojen pitää tukea vaiheistusta (hanke, luon-
nos…) 
Vanha tietomalli vs. tulevaisuuden ohjelmistot 
Vanhojen mallien avaaminen ei onnistu uudella ohjelmalla; malli menee rikki, liitokset hajoavat. 
Viranomaiskäytön tuleminen käytännöksi 
Yhteinen kieli ja terminologia 
Yhteistoiminta kehittämisessä ja missä tietomallia halutaan käyttää. 
Yhteistyö suunnittelijoiden kesken toimivaksi 
Ylläpidon aikaisen mallin hyödynnettävyys ja ylläpidon mallin ylläpitomenettelyt. 
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Liite 9 Haastattelu: Miten asiakkaanne kokevat tuotemallintamisen? 
Asiakas osaa arvostaa mallista saatavia tuloksia 
Asiakkaalla puutteellinen käsitys, mitä tietomalli todellisuudessa on 
Asiakkaalle suunnittelun ohjauksen apuväline 
Asiakkaalle tiedonsiirto on haaste, tietoa ei saisi hukkua eikä tiedon tuottamisen tai siirron pitäisi tuottaa 
oleellisesti lisää työtä. 
Asiakkaat pitävät tietomallin visuaalisuudesta – > näkevät jotain konkreettista 
Haasteena on, että loppukäyttäjillä on hieman korkeammat odotukset, kuin mitä tällä hetkellä pystytään 
tuotemalleista tuottamaan. 
Imua vs. ei halukkuutta 
Jos tilaajalla ei ole mallille käyttöä, niin on ”turhaa” mallintaa. 
Jotta malleja tilataan, täytyy mallilla olla selkeä hinta 
Kilpailu tulee velvoittamaan mallien tilaamista 
Leikkaukset ja elävä malli auttavat hahmottamisessa 
Tilaaja ei aina saa mallia, koska ei ole tekijöitä tai ohjelmistolisenssejä ei riitä – > teknologian kalleus 
Tilaajan pitää tietää, mitä hän tilaa. 
Tila-alueen ominaisuuksien hallinta. SUKE-malli 
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Liite 10 Prosessikaavion ohje 
OSAPUOLET 
TIL/RA  
KÄY/YL  
ARK/PS  
RAK  
TATE/EKA  
PJ  
A/T  
VIR  
Tilaaja/Rakennuttaja 
Käyttäjä/Ylläpitäjä 
Arkkitehti/Pääsuunnittelija 
Rakennesuunnittelija 
TATE-suunnittelija/Elinkaariasiantuntija 
Projektinjohtourakoitsija 
Aliurakoitsija/Toimittaja 
Viranomainen 
 
 
PROSESSIKAAVION SYMBOLIT 
 Keltainen:  Tehtävä, tapahtuma, tapahtumasarja tai toimenpide 
Päätös, joka ei tuota tietomallia 
 Vihreä:  Toimenpide, joka tuottaa dokumentin, mallin tai kuvauk-
sen asiasisällöstä 
 Punainen:  Tietomalli, joka sisältää kuvauksen tietosisällöstä 
  Sininen: 
Prosessin apusolmu siirryttäessä prosessissa seuraavalle 
kaavionsivulle 
 
 Nuolet: Prosessi jatkuu nuolen suuntaan 
 
 Katkoviiva: Prosessi pyörii katkoviivalla rajatun alueen sisällä 
 
 Lukko: Natiivimallit säilytetään hankkeen tilaajalla. Natiivimallit 
säilytetään sellaisena kuin ne ovat, ylläpidon malli toimii 
muutoskohteena. 
 
 
Prosessikaavioon liittyvät tietosisällöt on esitetty liitteissä 19–76 
X 
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Liite 11 Tarveselvitys  
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Liite 12 Hankesuunnittelu 
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Liite 13 Yleissuunnittelu 1 
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Liite 14 Yleissuunnittelu 2 
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Liite 15 Rakentamisen valmistelu 
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Liite 16 Rakentaminen 
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Liite 17 Vastaanotto 
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Liite 18 Käyttö ja ylläpito 
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Liite 19 Tiedostettu tarve – tietosisältö 
Prosessin vaihe Tarveselvitys 
Päätöspiste Hankepäätös 
Osapuoli Käyttäjä/Ylläpitäjä 
Tietosisältö Käyttäjän muuttunut tilatarve: 
 yrityksen toiminnan tarvitsema rakenne, tilan tarve tai TATE-
verkosto muuttuu 
 yritykselle asetettu ekologisia velvoitteita 
 yrityksen käyttämät tilat halutaan tukemaan liiketoimintastrategi-
aa, taloudellisen toimintaedellytyksen vahvistaminen tai muutokset 
liiketoiminnassa 
 strateginen investointipäätös 
 kiinteistösijoitus (käyttäjä on yhtä kuin omistaja) 
 työympäristökehittäminen 
Rakennustarpeen 
 laajuus  
 laatutaso  
 käyttötarkoitus 
 erikoistarpeet 
 tyyppi (lisätilatarve, korjaustarve, muutostarve) 
Palvelutarpeen määrittely 
 tarpeet suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa 
 yrityksen liiketoimintaa tukevat kiinteistöpalvelut 
 uuden toimitilan arvo yritykselle 
Yrityksen sisäiset ja ulkoiset muutokset, jotka vaikuttavat tila-
tarpeeseen. 
Toiminto Rakennuksen käyttäjä/ylläpitäjä tiedostaa ja ilmaisee tarpeen.  
Tulosteet Tiedostettu tarve eli kuvaus tarpeesta ja tarpeen ilmaistu mää-
rittely 
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Liite 20 Tavoitteiden alustava määrittely – tietosisältö 
Prosessin vaihe Tarveselvitys 
Päätöspiste Hankepäätös 
Osapuoli Tilaaja/Rakennuttaja ja Käyttäjä/Ylläpitäjä 
Tietosisältö Tavoitteet rakennukselle ja rakennusprosessille 
 toiminnalliset tavoitteet 
 olosuhteet (sisäilman laatu jne.) 
 elinkaaritavoitteet 
 energiatavoitteet 
 tekniset tavoitteet 
 ympäristötavoitteet 
Budjetti- ja aikataulutavoitteet 
Laajuuden kokonaistavoitteet  
 erilaisten toimintojen kokonaisalat 
 kerrosala 
 asemakaava 
 bruttoala 
 tilavuus  
Tavoitteet mallintamiselle  
 mallien käyttötavat suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa 
 mallit ovat lähtötieto huoltokirjalle. Ennen mallintamisprosessin 
aloitusta tulee sopia, mitä nimikkeistöä käytetään ja mitä tietoa 
mallista tarvitaan. 
Rakennushankkeen inhimillinen puoli: miten uusi rakennus 
palvelee ihmistä 
Tavoitteet rakennushankkeen kannattavuudelle  strateginen 
sijoittaminen 
Rakennushankkeen visuaalisuus, esteettisyys, imago ja raken-
nuksen brändi yrityksen näkökulmasta 
Laatutavoitteet 
rakennuksen esteettisyys 
uusiokäyttömahdollisuus 
käyttäjän valmius maksaa kohteen käytöstä 
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Viranomaisten asettamat lait, määräykset ja ohjeet 
Toiminto Asiakas- ja viranomaisvaatimusten hallinta 
Elinkaarivaatimusten määrittely 
Energiatavoitteiden määrittely 
Tavoitteiden sekä vaatimusten koonti ja analysointi  
faktat ja rajoitteet 
olosuhde vaatimuslistan määrittely ja hallinta 
 
Olosuhdetavoitteet 
Tulosteet Tavoitelista 
 
 
Kuva 19 Tavoitteiden määrittely 
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Liite 21 Vaatimusmalli – tietosisältö 
Prosessin vaihe Tarveselvitys 
Päätöspiste Hankepäätös 
Osapuoli Tilaaja/Rakennuttaja-Käyttäjä/Ylläpitäjä 
Tietosisältö Käyttäjän ja ylläpitäjän tarpeet 
Tavoitteet rakennukselle ja rakennusprosessille 
 toiminnalliset tavoitteet 
 tavoitteet olosuhteille (sisäilman laatu jne.) 
 elinkaaritavoitteet 
 energiatavoitteet 
 tekniset tavoitteet 
 ympäristötavoitteet 
Budjetti- ja aikataulutavoitteet 
Laajuuden kokonaistavoitteet  
 erilaisten toimintojen kokonaisalat 
 bruttoala 
 tilavuus  
Vaatimukset  
 rakennusalueen vaatimukset  
 tilaajan ja käyttäjän vaatimukset rakennukselle, raken-
nusosille ja tiloille 
 toiminnan vaatimukset 
 viranomaisvaatimukset 
 ylläpidon vaatimukset 
Tilahankkeen käyttäjälähtöiset tarveselvitykset 
 strategiset (työympäristökehittäminen) ja inhimilliset 
(esteettömyys) vaatimukset ja niiden merkitys toimin-
noille ja tiloille 
 tuotteiden ja palvelujen määritys 
 ydin- ja tukitoimintojen määritys 
 toimintokohtaiset tilantarvevaatimukset 
 toimintojen parantaminen 
 vaihtoehtoiset tulevaisuuden toimintamallit 
 toimintojen vaatimat tilaratkaisut 
 vaihtoehtoisten toimintamallien tilaratkaisut 
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 vaihtoehtoisten tilaratkaisujen vertailu 
 tilakokonaisuuden sekä sen laajuuden ja laadun valinta 
 tilaratkaisun periaatepäätös ja päätös jatkotoimista 
Käyttäjän tarveselvitys 
 lähtötiedot 
 tekninen taso, laatu 
 ympäristönäkökohdat 
 aikataulu 
 taloudelliset mahdollisuudet 
 toiminta, toimivuus 
 tilaohjelma 
 käyttäjän hankinnat 
 muut kustannukset 
 tavoitebudjetti 
 arvio tulevaisuudesta 
 tiloille asetettavat tavoitteet 
 sijainti, saavutettavuus 
 autopaikat 
 imago 
 muunneltavuus 
 turvallisuus 
 vuokratavoite eri käyttäjille 
Toiminto Tarpeiden määrittely  
Tarvekartoitus  
Tontin maastomallin tilaus 
Vaatimusmäärittelyihin liittyvät elinkaarianalyysit 
Elinkaarivaatimusten määrittely 
Energiatavoitteiden määrittely 
 faktat ja rajoitteet 
Käyttäjän tarveselvityksestä käytetään usein nimitystä tilatar-
veselvitys. 
 laajuus  
 laatutaso 
 mitkä ovat asiakkaan tarpeet ja miksi 
 budjetti 
Olosuhde -, asiakas- ja viranomaisvaatimusten hallinta 
Tarvekokonaisuuden esittely suunnittelijalle 
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Päätöksentekoa tukevat analyysit 
 rakennuksen käyttö- ja muuntojoustotarpeet 
Tarpeiden visualisointi 
Tavoitteiden sekä vaatimusten koonti ja analysointi  
Ideoiden koonti ja testaus  
 investointi  
Tilatarveselvityksessä kuvataan käyttäjän liiketoimintaa ja sille 
asetettuja tavoitteita. 
Toiminnan kautta päästään kiinni käyttäjän tiloissa tapahtu-
vaan toimintaan, sen vaatimiin tilatarpeisiin ja tilojen ominai-
suuksiin. 
Tulosteet Projektivaatimukset 
Viranomaisvaatimukset 
Sähköisessä muodossa oleva kuvaus asiakkaan tarpeista ja vi-
ranomaisvaatimuksista, sekä olosuhteiden ja ympäristön aset-
tamista reunaehdoista. 
Asiakkaan päätöksen tekoa tukevat suunnitelmat  
 ympäristöselvitys 
 alueen ja maankäytön suunnittelu 
 rakennuksen alustava massoittelu (2D – 3D) 
Tilaohjelma  
Tavoitebudjetti 
Alustava hankeaikataulu 
Rakennuspaikka 
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Toiminnan 
muuttumisen 
toteaminen
Tilatarpeen 
selvittäminen
Tarvitaan lisää 
tilaa
Ei tarvita lisää 
tilaa
Jatkotoimenpiteet 
(esim. 
organisaation 
sisäiset 
järjestelyt)
Selvitetään, mitä 
tiloja tarvitaan
Selvitetään, 
edullisin tilojen 
hankintatapa
Rakentamis-
tapojen 
vaihtoehdot 
(uudis- vs. 
lisärakentaminen)
Muut 
tilanhankintavaiht
oehdot (osto vs. 
vuokraus)
Hankesuunnittelu
Tilojen hankinnan 
valmistelu
 
Kuva 20 Tarveselvityksen kulku. 
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Liite 22 Tonttimalli – tietosisältö 
Prosessin vaihe Tarveselvitys 
Päätöspiste Hankepäätös 
Osapuoli Tilaaja 
Tietosisältö Kohdetiedot 
Tontin pinta-ala 
Sallittu kerrosala 
Tehokkuus 
Kunnallistekninen valmius 
Geometria 
Kaavaselvitys 
Kasvillisuus 
Koordinaatisto 
Maaperätieto 
Maasto 
Mahdolliset kulkuväylät 
Mittaustieto 
Olemassa olevat rakennukset ja rakenteet 
Rajapisteet ja muut juridisesti tai teknisesti merkittävät pisteet 
Rakennusalueen vaatimukset 
Rakennuspaikan vaatimukset 
Rakennuspaikkatiedot 
Tontin muoto 
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Tontin rasitteet 
Tontin sijainti 
Viranomaismääräykset 
Visuaalisuus 
Vaatimukset rakennuspaikalle 
Toiminto Tontin malli on vähintään 3D-pintamalli, jonka tarkkuustaso 
sovitaan hankekohtaisesti. 
Tilaaja hankkii maastomallin GEO-suunnittelijalta tai maamit-
taajalta. Tontin maastomalli luovutetaan tilaajalle. 
Tulosteet Asemakaava 
Alueen ja maankäytön suunnittelu 
Kasvillisuuskartoitus 
Olemassa olevat rakenteet 
Rakennuspaikkaselvitys 
Tontin maasto- ja tietomalli 
Tontin mikroilmasto 
Ympäristöselvitys 
Suunnitelmat ympäristölle ja alueelle 
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Liite 23 Suunnittelutarjouspyyntö arkkitehti – tietosisältö 
Prosessin vaihe Hankesuunnittelu 
Päätöspiste Päätös suunnittelun käynnistämisestä  
Investointipäätös 
Osapuoli Tilaaja - Arkkitehti 
Tietosisältö Perustiedot tilaajalta 
 vaatimus tietomallipohjaisesta suunnittelusta 
 tilaajan tiedot 
 kohdetiedot 
 tehtävämäärittely 
 työnanto 
 aikataulu 
 palkkio 
 sopimus ja sopimusehdot 
 tarjouksen jättämisen ohjeet 
 tarjouksen sisältö-määrittely 
 tarjouksen hyväksymisen ehdot 
Tarvittaessa lisäksi vaadittavat tiedot 
 liitteet 
 vaadittavat tiedot suunnittelijoiden koulutuksesta ja kokemuksesta 
 palveluun lasketut resurssit, aika ja koneet 
 sijaiskysymykset 
 referenssit 
 poikkeustilanteet 
 sopimusrikkomukset 
 valvonnan järjestelyt 
 yritystiedot 
 
Mallin omistusoikeuden määrittely 
Toiminto Tarjouspyyntö tietomallipohjaisesta suunnittelusta 
Tilaaja  
 tuntee omat ja käyttäjien tarpeet 
 osaa määritellä tarvitsemansa palvelun 
 suunnittelee tilauksen huolellisesti 
 laatii selkeät hankinta-asiakirjat 
 tekee yksilöidyn tarjouspyynnön 
Tulosteet Vapaamuotoinen konsulttitarjouspyyntö 
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Liite 24 Suunnittelutilaus arkkitehti – tietosisältö 
Prosessin vaihe Hankesuunnittelu 
Päätöspiste Päätös suunnittelun käynnistämisestä  
Investointipäätös 
Osapuoli Tilaaja – Arkkitehti 
Tietosisältö RT 80254 Konsulttitoimeksiannon tila-
us/tilausvahvistus/sopimus 
Suunnitteluohjeet 
Toiminto Tilaus tietomallipohjaisesta suunnittelusta 
Tulosteet RT 80254 Konsulttitoimeksiannon tila-
us/tilausvahvistus/sopimus 
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Liite 25 Tilaryhmämalli 
Prosessin vaihe Hankesuunnittelu 
Päätöspiste Päätös suunnittelun käynnistämisestä  
Investointipäätös 
Osapuoli Arkkitehti 
Tietosisältö Tilaryhmän tietosisältöön kuuluvat 
 bruttoalat (kokonaisala) 
 huoneistot  
 huoneistoalat 
 tilatyypit 
 tilatyyppitunnukset 
 kerrosalat (rakennusoikeuteen laskettava tilat) 
 kiinteä perusosa vs. muuttuva tilaosa 
 kuilut 
 laatutason määrittely 
 lohkot (rakennusaikainen lohkojako) 
 osastot 
 palo-osastoinnit 
 rakennustapaselostus 
 vuokrattavat tilat vs. ei-vuokrattavat tilat 
Suunnitelman visuaalisuus 
Toiminto Tilaryhmämalli kattaa tilaryhmävaatimuksia vastaavat tilarat-
kaisut 
Tilaryhmämallin laatimisen perustana on tilaohjelma. Tilaoh-
jelma sisältää tiedot, jotka siirtyvät malliin vaatimuksina seu-
raaville suunnitteluvaiheille. 
Tulosteet Kiinteistönpidon lähtötieto 
Tilamalli 
Tilapohjainen kustannusarvio  
Minimivaatimus on tilaohjelma, jota voidaan käyttää ohjelman 
ja suunnitelmaratkaisujen vertailussa. Tilaohjelman tulee sisäl-
- 32 - 
 
tää tilakohtaiset pinta-ala- ja erityisvaatimukset. 
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Liite 26 Tavoitteiden täsmentäminen – tietosisältö 
Prosessin vaihe Hankesuunnittelu 
Päätöspiste Päätös suunnittelun käynnistämisestä  
Investointipäätös 
Osapuoli Käyttäjä/Ylläpitäjä 
Tietosisältö Tarkentuneet 
 olosuhdetavoitteet 
 energiankulutustavoitteet 
 muuntojoustavuustavoitteet 
 aikataulutavoitteet 
 laajuustiedot 
 käyttötarkoitustiedot 
 vaatimukset rakennuspaikalle 
 tilaohjelmatavoitteet  
 tavoitebudjettitavoitteet 
 rakennuspaikkatavoitteet 
 lait 
 määräykset 
 ohjeet 
 ylläpidon tavoitteet 
 ympäristötase-tavoitteet 
Yhteinen nimikkeistö projektiosapuolten kesken 
Toiminto Tavoitteiden täsmentäminen 
Elinkaarivaatimusten määrittely 
Tulosteet Tavoitehintalaskelma 
Tavoiteluettelo 
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Liite 27 Tavoitteet ja tavoitehintalaskelma – tietosisältö 
Prosessin vaihe Hankesuunnittelu 
Päätöspiste Päätös suunnittelun käynnistämisestä  
Investointipäätös 
Osapuoli Tilaaja/Rakennuttaja 
Tietosisältö Tilaryhmämalli ja tilamalli 
Toiminto Tavoitteiden täsmentämisen ja elinkaarivaatimusten määritte-
lyn jälkeen suoritetaan kustannuslaskenta, jossa todetaan tehty-
jen suunnitteluratkaisujen vaikutus kokonaisbudjettitavoittee-
seen. Suurin vaikuttava tekijä kustannuksiin tässä vaiheessa on 
kohteen laajuus. 
Tavoitehintalaskelmaa voi seurata yksi tai useampi tilaryhmä-
mallin suunnittelun iteraatiokierros. 
Tulosteet Tavoitehintalaskelma 
Tavoiteluettelo 
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Liite 28 Tilamalli – tietosisältö 
Prosessin vaihe Hankesuunnittelu 
Päätöspiste Päätös suunnittelun käynnistämisestä  
Investointipäätös 
Osapuoli Arkkitehti 
Tietosisältö Lähtötiedot: vaatimusmalli (tilaohjelma tilaajalta) ja tonttimalli 
Tilamalli sisältää hankkeen 
 laajuustiedot  pinta-alat ja tilavuudet 
 huonetilat  tilaohjelmaan kuuluvat tilat, tilaohjelmaan kuulumat-
tomat tilat 
 tilavaraukset 
 teknisten järjestelmien tilavaraukset 
 sijainnit  koordinaatistot, alueen sijainnit, rakennuksen sijainnit 
Tilamallin sisältämää tietoja voivat olla 
 huonekortit 
 huonenumerointi 
 ikkunat  
 aukot 
 kalusteet, varusteet, laitteet  
 LVI – järjestelmät 
 sähköjärjestelmät 
 talotekniikan tilavaraus 
 kuormitus, kestävyys, turvallisuus 
 maksimaalinen massa 
 määrätieto 
 pinta-alat  
 rakennustapaselostus 
 sisäilmasto-olosuhteet 
 sisäpuoliset pintarakenteet 
 tilaluettelo tilatarpeineen (m²) 
 tilan jako-osat  
 tilan käyttö ja käyttäjät 
 tilan nimi 
 tilaominaisuudet 
 tilatunnus 
 tilavuudet 
 valaistus 
 yhteydet ja vaikutukset muualle 
 ylläpidon nimikkeistö 
 huoltokirja 
 ääneneristys 
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Suunnitelman visuaalisuus 
Toiminto Arkkitehdin tilamallin tulee olla tehty niin, että siitä saadaan 
helposti tilojen tyypit ja pinta-alat sekä rakennuksen kokonais-
tilavuus. 
Arkkitehdin tilamallin tulee sisältää tilojen tyypit, pinta-alat 
sekä rakennuksen kokonaistilavuus. 
Tilamalli kattaa tilavaatimuksia vastaavat tilaratkaisut. 
Tilamallin laatimisen perustana on tilaohjelma. Tilaohjelma 
sisältää tiedot, jotka siirtyvät malliin vaatimuksina seuraaville 
suunnitteluvaiheille. 
Rakenteiden ja rakennusosien elinkaarivaatimusten vertailu 
vaatimusten ja tavoitteiden perusteella. 
Arkkitehtisuunnittelun vaatimusmäärittelyn ja tilaohjelman 
laatimisen tekniset ja taloudelliset konsultointitehtävät. 
Tilamallia käytetään massoitteluun, eri vaihtoehtojen havain-
nollistamiseen, rakennuksen sijoittamiseen tontille, kaupunki-
kuvallisiin ja maisematutkielmiin. 
Tilamalli toimii lähtötietona mallipohjaiselle määrälaskennalle 
ja alustaville energiatarkasteluille 
Tilat mallinnetaan tilaobjekteina 
Bruttopinta-ala mallinnetaan tilaobjektina 
Tilat jaetaan toiminnallisesti, käyttötarkoituksen mukaan. Pro-
jektiosapuolten tulee sopia yhteisesti tilojen nimeämiskäytäntö. 
Tulosteet Tilamalli 
Määrälaskelmat 
Tilapohjainen kustannusarvio  
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Elinkaari- ja energialaskelmat 
Kiinteistönpidon lähtötieto 
Minimivaatimus on tilaohjelma, jota voidaan käyttää ohjelman 
ja suunnitelmaratkaisujen vertailussa. Tilaohjelman tulee sisäl-
tää tilakohtaiset pinta-ala- ja erityisvaatimukset. 
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Liite 29 Hankesuunnitelma – tietosisältö 
Prosessin vaihe Hankesuunnittelu 
Päätöspiste Päätös suunnittelun käynnistämisestä  
Investointipäätös 
Osapuoli Tilaaja/Rakennuttaja 
Tietosisältö Tilatarpeet  
Tilaohjelma 
Käyttötarkoitus 
Tilojen tietosisältö 
Hankkeen laajuus 
Kustannusvaikutus (rakentaminen ja ylläpito) 
Elinkaarikustannukset 
Toteuttamisajankohta 
Toiminto Hankesuunnitelma sisältää hankkeen kannalta välttämättömät 
ja oleelliset perustiedot   
Tulosteet Hankesuunnitelma 
Kustannusanalyysi 
Aikataulu 
Elinkaarianalyysi 
Lähtötiedot suunnittelulle 
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Liite 30 Päätös mallintamisen laajuudesta – tietosisältö 
Prosessin vaihe Yleissuunnittelu 
Päätöspiste Investointipäätös 
Päätös suunnittelun käynnistämisestä 
Osapuoli Tilaaja/Rakennuttaja 
Tietosisältö Mallin tarkkuustason, käyttötarkoituksen ja sisällön määrittely 
Tiedonhallinnan näkökulma: 
 nimikkeistö standardina  
 laatukäsite (mikä on laatutavoite) 
 käyttöiät 
 muuntojoustavuus  
Mallintamisen laajuuden ja sisällön kannalta: 
 mitä tietoa on saatavilla kulloinkin = huollon laajuudet 
 huonenumerointi, jos halutaan tarkastella käyttäjän tarpeita  
 tilojen fyysinen käyttöjoustavuus muutostilanteessa 
 kiinteistötekninen muuntojoustavuus  
Nimikkeistöjen yhteensopivuus 
Mallintamisen minimilaajuus 
Nämä vaativat tilakäytöllisesti tiedon, mikä on mahdollista ja 
miten tekniikka tukee sitä. Tämä tieto auttaa käyttäjää ja tilaa-
jaa päättämään, mikä on korjaustarpeen laajuus korjaustilan-
teissa tulevaisuudessa. 
Toiminto Tilaaja/Rakennuttaja määrittelee, mikä on mallintamisen laa-
juus ja tarkkuustaso. Tämän määritelmän puitteissa suunnitte-
lutiimi mallintaa suunnitelmansa. Mallintamisen laajuutta pää-
tettäessä on tilaaja/rakennuttaja-osapuolen pohdittava, mitkä 
ovat kriittisimmät tiedot  
 päätöspisteissä  
 kustannusten hallinnassa  
 valintojen teossa  
 suunnitteluvaihtoehtojen vertailuja tehtäessä 
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Ennen kuin tarjouspyynnöt lähetetään, tilaaja ottaa kantaa, mi-
kä on mallintamisen laajuus ja tiedonhallinnan näkökulma: 
 miten tieto siirtyy eteenpäin?  
 mitä tiedonsiirrolta edellytetään, että tieto siirtyy eteenpäin? 
Projektien mallinnuksen tarkoituksena on varmistaa projektin 
tavoitteiden mukainen laajuus, kustannukset ja toimivuus.  
Tilaaja/Rakennuttaja-näkökulmasta mallintamisen minimilaa-
juus rajataan lähtötilanteen ja arkkitehtisuunnittelun mallinta-
miseen, visualisointiin sekä arkkitehdin mallien pohjalta tehtä-
vään laajuus- ja kustannusseurantaan. 
Arkkitehtisuunnittelussa mallinnetaan suunnitteluprosessi ko-
konaisuudessaan. Ehdotussuunnitteluvaiheessa arkkitehdin 
mallintaminen alkaa tilamallipohjaisesta vaihtoehtojen esittä-
misestä.  
Ehdotussuunnitteluvaiheessa mallinnuksen pääpaino on inves-
tointipäätöksen tukemisessa. Mallin avulla vertaillaan vaihto-
ehtojen laajuus-, kustannus- ja elinkaariominaisuuksia. Kus-
tannusseurannan vuoksi tilojen huoneohjelman mukaiset tyyp-
pitiedot liitetään arkkitehdin malliin.  
Yleissuunnitteluvaiheessa suunnittelun ohjaukseen käytetään 
aiempien tietomallien tietojen lisäksi mallipohjaisia alustavia 
rakennusosa-arvioita. Rakennusosa-arvioita tarkennetaan detal-
jisuunnittelussa.  
Rakennuksen energiatalous pyritään varmistamaan simuloi-
malla rakennuksen energiankulutusta ennen investointi- ja 
hankepäätöksiä. Elinkaariasiantuntijan ja TATE-suunnittelijan 
analyysien tuloksia rakennuksen käytönaikaisen energiankulu-
tuksen seurannassa hyödynnetään myös myöhemmin raken-
nusprosessissa.  
Rakenne- ja TATE-järjestelmien mallintamiseen pyritään 
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yleissuunnitteluvaiheessa. Rakenne- ja TATE-mallien laajuus 
päätetään hankekohtaisesti. Mallien käyttö ja tietosisältö tule-
vat olemaan suunnittelusopimuksissa sitovia vaatimuksia. 
Tulosteet Määritelmä, kuinka tarkasti mallinnetaan kussakin projektin 
vaiheessa. 
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Liite 31 Suunnittelutarjouspyyntö pääsuunnittelijalle – tietosisältö 
Prosessin vaihe Yleissuunnittelu 
Päätöspiste Päätös suunnittelun käynnistämisestä 
Osapuoli Tilaaja - Pääsuunnittelija 
Tietosisältö Perustiedot 
 vaatimus tietomallipohjaisesta suunnittelusta 
 kuvaus mihin ja mitä tietomalleja käytetään 
 yhdistelmämallin kokoaminen 
 tilaajan tiedot 
 kohdetiedot 
 tehtävämäärittely 
 aikataulu 
 palkkioperuste 
 sopimus ja sopimusehdot 
 tarjouksen jättämisen ohjeet 
 tarjouksen sisältö-määrittely 
 tarjouksen hyväksymisen ehdot 
Tarvittaessa lisäksi vaadittavat tiedot 
 muiden suunnittelualojen tietomallien hyödyntäminen ja vaati-
mukset tietomallien käytölle 
 liitteet 
 konsulttihenkilöstön koulutus ja kokemus 
 palveluun lasketut resurssit, aika ja koneet 
 poikkeustilanteet 
 referenssit 
 sijaiskysymykset 
 sopimusrikkomukset 
 valvonnan järjestelyt 
 yritystiedot 
 
Mallin omistusoikeuden määrittely, mallin tarkastaminen ja vastuualueky-
symykset 
Toiminto Tarjouspyyntö tietomallipohjaisesta suunnittelusta 
Tilaaja  
 tuntee omat ja käyttäjien tarpeet 
 osaa määritellä tarvitsemansa palvelun 
 suunnittelee tilauksen huolellisesti 
 laatii selkeät hankinta-asiakirjat 
 tekee yksilöidyn tarjouspyynnön 
Tulosteet Vapaamuotoinen konsulttitarjouspyyntö 
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Liite 32 Suunnittelutarjous pääsuunnittelusta – tietosisältö 
Prosessin vaihe Yleissuunnittelu 
Päätöspiste Päätös suunnittelun käynnistämisestä 
Osapuoli Pääsuunnittelija – Tilaaja 
Tietosisältö Perustiedot 
 yhdistelmämallin kokoaminen 
 mallintamisen koordinointi 
 tiedon vaihto tietomallipohjaisesti suunnittelijoiden kesken 
 tiedon vaihto tietomallipohjaisesti suunnittelijoiden kesken 
 käytettävät mallinnusohjelmistot 
 tiedonsiirto 
 perusmäärittelyt mallintamisen osalta 
 suunnittelijayhteistyö mallintamisessa 
 mallin omistus- ja käyttöoikeus 
 mallin luovutus kolmannelle osapuolelle ja mallin käyttö projektis-
sa sekä projektin ulkopuolella (esim. markkinointi, laskutus..) 
 mallin ylläpito kiinteistön ylläpidon ja käytön aikana 
 palvelukuvaus 
 hinta 
 maksuehdot 
 sopimusehdot 
 tarjouksen toimitusaika ja voimassaolo 
 yhteyshenkilö/lisätiedot 
 mahdolliset liitteet 
Tarvittaessa lisäksi 
 mallinnusohjelmistot 
 referenssit 
 yritystiedot 
 palveluun lasketut resurssit, aika ja koneet 
 palveluhenkilöstön koulutus ja kokemus 
 valvonnan järjestelyt 
 sopimusrikkomukset 
 sijaiskysymykset 
 poikkeustilanteet 
 
Mallin omistusoikeuden määritelmä 
Toiminto Tarjous tietomallipohjaisesta suunnittelusta 
Tulosteet Vapaamuotoinen konsulttitarjous 
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Liite 33 Suunnittelutarjouspyyntö – tietosisältö 
Prosessin vaihe Yleissuunnittelu 
Päätöspiste Päätös suunnittelun käynnistämisestä 
Osapuoli Tilaaja - Suunnittelija 
Tietosisältö Perustiedot 
 vaatimus tietomallipohjaisesta suunnittelusta 
 kuvaus mihin ja mitä tietomalleja käytetään 
 yhdistelmämallin kokoaminen 
 tilaajan tiedot 
 kohdetiedot 
 tehtävämäärittely 
 työnanto 
 aikataulu 
 palkkio 
 sopimus 
 tarjouksen jättämisen ohjeet 
 tarjouksen sisältö-määrittely 
 tarjouksen hyväksymisen ehdot 
Tarvittaessa lisäksi 
 muiden suunnittelualojen tietomallien hyödyntäminen ja vaati-
mukset tietomallien käytölle 
 liitteet 
 konsulttihenkilöstön koulutus ja kokemus 
 palveluun lasketut resurssit, aika ja koneet 
 poikkeustilanteet 
 referenssit 
 sijaiskysymykset 
 sopimusrikkomukset 
 valvonnan järjestelyt 
 yritystiedot 
 
Mallin omistusoikeuden määritelmä 
Toiminto Tarjouspyyntö tietomallipohjaisesta suunnittelusta 
Tilaaja  
 tuntee omat ja käyttäjien tarpeet 
 osaa määritellä tarvitsemansa palvelun 
 suunnittelee tilauksen huolellisesti 
 laatii selkeät hankinta-asiakirjat 
 tekee yksilöidyn tarjouspyynnön 
Tulosteet Vapaamuotoinen konsulttitarjouspyyntö 
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Liite 34 Suunnittelutarjous arkkitehti – tietosisältö 
Prosessin vaihe Yleissuunnittelu 
Päätöspiste Päätös suunnittelun käynnistämisestä 
Osapuoli Arkkitehti – Tilaaja 
Tietosisältö Perustiedot 
 tiedon vaihto tietomallipohjaisesti suunnittelijoiden kesken 
 tiedon vaihto tietomallipohjaisesti suunnittelijoiden kesken 
 käytettävät mallinnusohjelmistot 
 tiedonsiirto 
 perusmäärittelyt mallintamisen osalta 
 suunnittelijayhteistyö mallintamisessa 
 mallin omistus- ja käyttöoikeus 
 mallin luovutus kolmannelle osapuolelle ja mallin käyttö projektis-
sa sekä projektin ulkopuolella (esim. markkinointi, laskutus..) 
 mallin ylläpito kiinteistön ylläpidon ja käytön aikana 
 palvelukuvaus 
 hinta 
 maksuehdot 
 sopimusehdot 
 tarjouksen toimitusaika ja voimassaolo 
 yhteyshenkilö/lisätiedot 
 mahdolliset liitteet 
Tarvittaessa lisäksi 
 mallinnusohjelmistot 
 referenssit 
 yritystiedot 
 palveluun lasketut resurssit, aika ja koneet 
 palveluhenkilöstön koulutus ja kokemus 
 valvonnan järjestelyt 
 sopimusrikkomukset 
 sijaiskysymykset 
 poikkeustilanteet 
 
Mallin omistusoikeuden määritelmä 
Toiminto Tarjous tietomallipohjaisesta suunnittelusta 
Tulosteet Vapaamuotoinen konsulttitarjous 
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Liite 35 Suunnittelutarjous rakennesuunnittelija – tietosisältö 
Prosessin vaihe Yleissuunnittelu 
Päätöspiste Investointipäätös 
Päätös suunnittelun käynnistämisestä 
Osapuoli Rakennesuunnittelija – Tilaaja 
Tietosisältö Perustiedot 
 tiedon vaihto tietomallipohjaisesti suunnittelijoiden kesken 
 käytettävät mallinnusohjelmistot 
 tiedonsiirto 
 perusmäärittelyt mallintamisen osalta 
 suunnittelijayhteistyö mallintamisessa 
 mallin omistus- ja käyttöoikeus 
 mallin luovutus kolmannelle osapuolelle ja mallin käyttö projektis-
sa sekä projektin ulkopuolella (esim. markkinointi, laskutus..) 
 mallin ylläpito kiinteistön ylläpidon ja käytön aikana 
 palvelukuvaus 
 hinta 
 maksuehdot 
 sopimusehdot 
 tarjouksen toimitusaika ja voimassaolo 
 yhteyshenkilö/lisätiedot 
 mahdolliset liitteet 
Tarvittaessa lisäksi 
 mallinnusohjelmistot 
 referenssit 
 yritystiedot 
 palveluun lasketut resurssit, aika ja koneet 
 palveluhenkilöstön koulutus ja kokemus 
 valvonnan järjestelyt 
 sopimusrikkomukset 
 sijaiskysymykset 
 poikkeustilanteet 
 
Mallin omistusoikeuden määritelmä 
Toiminto Tarjous tietomallipohjaisesta suunnittelusta 
Tulosteet Vapaamuotoinen konsulttitarjous 
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Liite 36 Suunnittelutarjous TATE-suunnittelija – tietosisältö 
Prosessin vaihe Yleissuunnittelu 
Päätöspiste Investointipäätös 
Päätös suunnittelun käynnistämisestä 
Osapuoli TATE-suunnittelija – Tilaaja 
Tietosisältö Perustiedot 
 tiedon vaihto tietomallipohjaisesti suunnittelijoiden kesken 
 tiedon vaihto tietomallipohjaisesti suunnittelijoiden kesken 
 käytettävät mallinnusohjelmistot 
 tiedonsiirto 
 perusmäärittelyt mallintamisen osalta 
 suunnittelijayhteistyö mallintamisessa 
 mallin omistus- ja käyttöoikeus 
 mallin luovutus kolmannelle osapuolelle ja mallin käyttö projektis-
sa sekä projektin ulkopuolella (esim. markkinointi, laskutus..) 
 mallin ylläpito kiinteistön ylläpidon ja käytön aikana 
 palvelukuvaus 
 hinta 
 maksuehdot 
 sopimusehdot 
 tarjouksen toimitusaika ja voimassaolo 
 yhteyshenkilö/lisätiedot 
 mahdolliset liitteet 
Tarvittaessa lisäksi 
 mallinnusohjelmistot 
 referenssit 
 yritystiedot 
 palveluun lasketut resurssit, aika ja koneet 
 palveluhenkilöstön koulutus ja kokemus 
 valvonnan järjestelyt 
 sopimusrikkomukset 
 sijaiskysymykset 
 poikkeustilanteet 
 
Mallin omistusoikeuden määritelmä 
Toiminto Tarjous tietomallipohjaisesta suunnittelusta 
Tulosteet Vapaamuotoinen konsulttitarjous 
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Liite 37 Suunnittelusopimus – tietosisältö 
Prosessin vaihe Yleissuunnittelu 
Päätöspiste Päätös suunnittelun käynnistämisestä 
Osapuoli Tilaaja/Rakennuttaja - Suunnittelutiimi 
Tietosisältö Käytettävät mallinnusohjelmistot 
Tiedonsiirto 
Perusmäärittelyt mallintamisen osalta 
Suunnittelijayhteistyö mallintamisessa 
Mallin omistus- ja käyttöoikeus 
Mallin luovutus kolmannelle osapuolelle ja mallin käyttö pro-
jektissa sekä projektin ulkopuolella (esim. markkinointi, lasku-
tus..) 
Mallin ylläpito kiinteistön ylläpidon ja käytön aikana 
Mitä suunnittelua sopimus koskee? 
Suunnittelukohteen kuvaus 
Suunnittelijan tehtävän kuvaus 
Laadittavat tietomallit 
Laadittavat piirustukset 
Laadittavat asiakirjat 
Täydentävät tehtävät 
Ohjeet suunnittelun suoritukselle 
Laskutusperuste 
Toiminto Suunnittelusopimus tehdään tarjouspyynnön mukaisesti RT 
80252 Konsulttisopimus pohjalle 
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Suunnittelusopimuksissa täsmennetään lopullisesti 
 miten suunnitellaan 
 mitä suunnitellaan  
 tietomallien tietosisältö 
 mallintamisen pelisäännöt 
Suunnittelusopimusta tehtäessä määritellään  
 suunnittelijan suoritusvelvollisuudet 
 vahingonkorvausmenettelyt 
 suunnitteluaikataulu 
 palkkio 
 mallin omistusoikeus 
 suunnitelmien jatkuvan käytön menettelyt 
Tulosteet RT 80252 Konsulttisopimus 
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Liite 38 Suunnittelun aloituskokous – tietosisältö 
Prosessin vaihe Yleissuunnittelu 
Päätöspiste Päätös suunnittelun käynnistämisestä 
Osapuoli Tilaaja/Rakennuttaja, Käyttäjä/Ylläpitäjä, Suunnittelijat 
Tietosisältö Osapuolten esittely 
Kohteen esittely ja tiedot 
Suunnittelun organisointi 
Mallien sekä tiedostojen kopiointi- ja jakelumenettelyt 
Projekti- ja suunnitteluaikataulu 
Suunnittelun lähtötiedot 
Suunnittelua koskevat asiat 
Mallinnustyön tarkkuus ja pelisäännöt 
 koordinaatisto 
 nimeämiskäytäntö 
 tasot 
 nimikkeistö 
 ohjelmistot ja ohjelmistoversiot 
 tietomalliserverin käyttö 
 projektipankin käyttö 
Yhdistelmämalli-käytäntö 
Osamalli-käytäntö 
Säännöstö, mikä on mallissa virhe ja mikä ei; kunkin suunnit-
telijan mallissa. 
Vastuujako 
Tietomalliserverin käyttö ja mallien synkronointi 
Projektipankin käyttö 
Tietotarvemäärittely vaiheittain 
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Mallin tarkastaja 
Päivitykset 
Toiminto Suunnittelualoituskokouksessa sovitaan yhteiset pelisäännöt ja 
mallintamisen eteneminen. 
Sovitaan tietomalliserverin ja projektipankin käytöstä 
Tulosteet Yhteisesti sovitut ohjeet tietomallipohjaiselle suunnittelulle 
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Liite 39 Yleissuunnittelun lähtötiedot – tietosisältö 
Prosessin vaihe Yleissuunnittelu 
Päätöspiste Rakentamispäätös 
Osapuoli Tilaaja/Rakennuttaja 
Tietosisältö Lähtötiedot: projektivaatimukset, viranomaisvaatimukset, tont-
timalli, hankesuunnitelma 
Aikataulu 
Huoltokirja 
Koordinaatisto 
Kustannusarvio 
Nykyolosuhteet 
Origo 
Rakennusselostus 
RYL, RT- ja RATU-kortit 
Suunnittelualue 
Tilamalli 
Tilaryhmämalli 
Vaatimusluettelo 
Ympäristö 
Toiminto Hankesuunnittelu tuottaa lähtötiedot yleissuunnittelulle.  
Yleissuunnitteluvaiheessa lähdetään kehittämään tarveselvitys 
ja hankesuunnitteluvaiheessa valittua perusratkaisua. Tilaajan 
vaatimukset on päivitetty edellisessä vaiheessa tehtyjen päätös-
ten mukaiseksi.  
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Yleissuunnitteluvaiheessa arkkitehdin lisäksi muutkin suunnit-
telijat aloittavat työskentelyn ja mallintamisen. Eri suunnitteli-
joiden työn tulee edistyä loogisesti rinnakkain ja yhteistyössä.  
Kaikkien suunnittelijoiden tulee olla samassa koordinaatistossa 
ja käyttää samaa mittajärjestelmää. 
Tulosteet Yleissuunnittelun lähtötiedot listana 
Suunnittelijoiden tilamallit 
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Liite 40 Tavoitteiden täsmentäminen – tietosisältö 
Prosessin vaihe Yleissuunnittelu 
Päätöspiste Rakentamispäätös 
Osapuoli Käyttäjä/Ylläpitäjä 
Tietosisältö Tarkentuneet 
 olosuhdetavoitteet 
 tavoitteet toiminnallisuudelle vs. tarpeille (työympäristökehittämi-
nen, huoltologistiikka yms.) 
 laajuustiedot 
 käyttötarkoitustiedot 
 vaatimukset rakennuspaikalle 
 tilaohjelmatavoitteet  
 tavoitebudjettitavoitteet 
 rakennuspaikkatavoitteet 
 lait 
 määräykset 
 ohjeet 
 ylläpidon tavoitteet 
 ympäristötase-tavoitteet 
Yhteinen nimikkeistö projektiosapuolten kesken 
Toiminto Tavoitteiden täsmentäminen 
Elinkaarivaatimusten määrittely 
Tulosteet Tavoitehintalaskelma 
Tavoiteluettelo 
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Liite 41 alustava rakennusosamalli – tietosisältö 
Prosessin vaihe Yleissuunnittelu 
Päätöspiste Rakentamispäätös 
Osapuoli Arkkitehti 
Tietosisältö Lähtötiedot: vaatimusmalli, tilaryhmämalli, tilamalli, muiden 
suunnittelijoiden mallit, käyttäjän täsmentämät tavoitteet 
Alustavan rakennusosamallin tietosisällön käsittää tilamallin 
tietojen lisäksi perusrakennusosien määrätiedot. 
Alustavan rakennusosamallin rakennusosissa ei ole tarkkoja 
tyyppimäärittelyjä (esim. VS1 muuratut väliseinät, VS2 levy-
väliseinät) 
Vaatimukset  
 alapohjat  
 aukotukset abstraktilla tasolla 
 julkisivut  
 kantavat rakenteet: pilarit, palkit, laatat ja seinät 
 lämmöneristävyydestä  
 paloluokasta  
 perusrakennusaineesta  
 perustukset  
 pinta-alat 
 runko  
 seinien päätyypit 
 tilat 
 tilatunnukset 
 tilojen nimet 
 ulkotasot  
 äänieristyksestä 
Määräykset tulevat rakennusmääräyskokoelmista, kaavamää-
räyksistä ja muista viranomaismääräyksistä.  
Tieto voi olla itse rakenteessa tai ulkopuolisessa tietokannassa. 
Alustavassa rakennusosamallissa ovet, ikkunat, aukot ja tilojen 
varusteet esitetään abstraktilla tasolla kaaviomaisesti. 
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Suunnitelmien visuaalisuus 
Toiminto Alustavan rakennusosamallin käyttötarkoitus on mallien yh-
teensovittaminen ja suunnitelmien havainnollistaminen 
Alustava rakennusosamalli toimii lähtötietona erityissuunnitte-
lun malleille, tarkennetulle tilapohjaiselle määrä- ja kustannus-
laskennalle. 
Alustava rakennusosamalli vastaa vanhan suunnittelukäytän-
nön luonnossuunnitelmia ja rakennuslupapiirustuksia. 
3D – malli, joka sisältää rakenteisiin liittyvän tiedon hankeoh-
jelman ja viranomaismääräysten mukaisina vaatimuksina.  
Esimerkiksi seinärakenteita vastaavat vaatimukset lämmöneris-
tävyydestä paloluokasta, äänieristyksestä, mahdollisesti perus-
rakennusaineesta. Osa määräyksistä tulee rakennusmääräysko-
koelmista, osa muista viranomaismääräyksistä esimerkiksi 
kaavamääräyksistä. Tieto voi olla itse rakenteessa tai ulkopuo-
lisessa tietokannassa. 
Alustavassa rakennusosamallissa ovet, ikkunat, aukot ja tilojen 
varusteet esitetään kaaviomaisesti, ellei ole visuaalista tarvetta 
esittää niitä havainnollisempana. 
Rakennejärjestelmän ja keskeisten rakennemoduulien teknisten 
vaatimusten verifiointi. 
Rakennusosajärjestelmän ratkaisuvaihtoehtojen tietomallinta-
minen. 
Rakennusosavaihtoehtojen alkukehittely ja alustava käyttöikä-
suunnittelu. 
Rakennusosavaihtoehtojen elinkaarisimulointi. 
Toteutukseen valitun ratkaisuvaihtoehdon rakennetyyppien 
tietomallintaminen, tarkentuva käyttöikäsuunnittelu ja raken-
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nustapaselostuksen laatiminen. 
Rakenteiden alustavan rakenneosatietomallin laatiminen ja 
elinkaarianalyysien tekeminen. 
Rakennetietomallien yhteensovitus. 
Suunnitelmien hyväksyttäminen tilaajalla. 
Tulosteet Alustava rakennusosamalli 
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Liite 42 Rakennusosamalli - tietosisältö 
Prosessin vaihe Yleissuunnittelu 
Päätöspiste Rakentamispäätös 
Osapuoli Arkkitehti  
Tietosisältö Lähtötiedot: vaatimusmalli, tilaryhmämalli, tilamalli, alustava 
rakennusosamalli, muiden suunnittelijoiden mallit. 
Rakennusosamalli sisältää: 
 alakatot  
 alapohjalaatat 
 alapohjat 
 aukotukset 
 erityiskiintokalusteet  
 erityisovet 
 ikkunat  
 julkisivut  
 kantavat rakenteet: pilarit, palkit, laatat ja seinät 
 kantavat seinät  
 katokset  
 katto-ikkunat  
 lasikattorakenteet  
 lasiväliseinät  
 luukut  
 mitoitus 
 palkit 
 parvekkeet  
 pilarit  
 pinta-alat 
 rakennetyyppitieto 
 runko 
 runkoportaat 
 talo-osat 
 tilakaiteet  
 tilan jako-osat  
 tilaportaat  
 tilat 
 tilatunnukset 
 tilojen nimet 
 ulko-ovet  
 ulkoseinät  
 ulkotasot  
 vakiokiintokalusteet 
 vakiolaitteet 
 vesikatot  
 vesikatteet  
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 vesikattorakenteet 
 väestönsuojat  
 väliovet  
 välipohjat 
 väliseinät 
 yläpohjat  
Rakennusosamallin tietosisältö kattaa tilamallin tietojen lisäksi 
perusrakennusosien mitta- ja määrätiedot.  
Alustavan rakennusosamallin tiedot täsmentyvät rakenteilla 
rakennusosamallin mallinnusvaiheessa (esim. VS21 kipsiväli-
seinä). 
Oikein mallinnetusta rakennusosamallista saadaan seuraavien 
talo- ja tilarakenteiden määrät 
Toiminto Rakennusosamallia käytetään suoritepohjaiseen määrä- ja kus-
tannuslaskentaan, mallien yhteensovittamiseen, tarjouslasken-
taan, valmistus ja tuotannon suunnitte-
luun/ohjaukseen/valvontaan, suunnitelmien havainnollistami-
seen sekä työmaamallin lähtötietona. 
Rakennusosamallissa valitaan rakennusosille esitetyt vaati-
mukset täyttävä rakenne.  
Ovet, ikkunat, aukot ja tilojen varusteet esitetään yleisinä sopi-
valla abstraktiotasolla. Poikkeuksena on tilaajan tarve saada ne 
visuaalisesti havainnollisempana. 
Rakennusosamalli vastaa valmista yleissuunnitelmaa. 
Rakennusosamallissa mallinnetaan rakenteiden liittymät. Tar-
kemmat detaljit toimitetaan erillisinä kuvauksina. 
Tulosteet Rakennusosamalli 
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Liite 43 Rakennemalli - tietosisältö 
Prosessin vaihe Yleissuunnittelu 
Päätöspiste Rakentamispäätös 
Osapuoli Rakennesuunnittelija 
Tietosisältö Lähtötieto: vaatimusmalli, arkkitehdin mallit, TATE-
suunnittelijan mallit, alustava rakennusosamalli 
Rakennemalli sisältää kaikki kantavat betoni-, puu- ja teräsra-
kenteet sekä ei-kantavat betonirakenteet 
Kantavat rakenteet 
 pilarit  
 palkit  
 laatat  
 seinät 
Pysty- ja vaakarakenteiden tiedot 
 materiaalit 
 geometria 
 karkea mitoitus 
Attribuuttitieto 
Betonirakenteiden raudoitukset 
Liitokset 
Piirustusnumerointi ja tunnukset 
Tyyppinumerointi 
Mallia tulee voida käyttää määrälaskennassa ja suunnitelmien 
yhteensovittamisessa sekä suunnittelu-, valmistus- ja asennus-
aikataulujen laadinnassa. 
Rakennejärjestelmän mitoitus, vaatimukset ja vaikutukset mui-
den suunnittelijoiden suunnitteluun 
Toiminto Rakennesuunnittelijan on varmistettava, että rakennemalli on 
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yhtäpitävä arkkitehtimallin kanssa, pilarit ja palkit kohtaavat 
toisensa, rakennejärjestelmässä ei ole epäjatkuvuuskohtia ja 
että rakenteisiin on siirretty TATE-varaukset. 
Rakennemalli mallinnetaan sopivalla abstraktiotasolla. 
Suunnittelutiimin ja projektitiimin on sovittava tunnusten käy-
töstä. Tunnuksia tarvitaan rakentamisjärjestykseen, määrälas-
kentaan ja osavalmistukseen. 
Rakennesuunnittelijan tulee varmistaa rakennejärjestelmän 
mitoitus, vaatimukset ja vaikutukset muiden suunnittelijoiden 
työhön. 
Rakennusosien, rakenteiden ja liittymärakenteiden osalta tar-
kastellaan mallintamisen avulla etenkin vaikeiden rakenteiden 
liitoksia.  
Rakenteille annetaan määrälaskennassa tunnistettavat tunnuk-
set (tuotekirjastojen käyttö). 
Tulosteet Rakennemalli – rakennusosamalli 
Rakennesuunnitelmat 
Rakennusosatasoinen rakennemalli 
Tietomallista tuotetut 2D-piirustukset 
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Liite 44 TATE-analyysit - tietosisältö 
Prosessin vaihe Yleissuunnittelu 
Päätöspiste Rakentamispäätös 
Osapuoli TATE-suunnittelija 
Tietosisältö Energia- ja ympäristövaikutusanalyysit 
Elinkaarianalyysit 
Elinkaarikustannusanalyysit 
Kustannusanalyysit 
Olosuhdeanalyysit 
Vertailu asetettuihin tavoitteisiin 
Valaistussimulaatiot 
Toiminto TATE-järjestelmäratkaisujen havainnollistaminen ja visuali-
sointi 
TATE-järjestelmämallinnus, mitoitus, toiminta yms. 
Tulosteet Tavoitteiden täyttymisen vertailu elinkaari- ja energia-
tavoitteissa. 
Tekniset raportit 
Valaistussimulaatioiden visualisoinnit 
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Liite 45 TATE-järjestelmämalli - tietosisältö 
Prosessin vaihe Yleissuunnittelu 
Päätöspiste Rakentamispäätös 
Osapuoli TATE-suunnittelija 
Tietosisältö Talotekniikassa on neljä pääjärjestelmää, jolloin suunnittelijat 
tekevät neljä erillistä TATE-mallia. Pääjärjestelmät ovat  
 ilmastointi 
 lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät 
 vesi- ja viemärijärjestelmät 
 sähkö- ja automaatiojärjestelmät 
Järjestelmien sovittaminen niille varattuihin tiloihin ja vaiku-
tukset muiden suunnittelijoiden suunnitteluun 
Konehuoneratkaisut 
Kustannusanalyysit 
Pääkanavistot 
Valaistussimulaatiot 
Putkien ja kanavien eristeet ja pinnoitteet 
Pääjärjestelmien lisäksi mallinnetaan myös erikoisjärjestelmiä 
 kaasuputkistot 
 paineilmaverkostot 
 uimahallilaitteet 
 keskuspölynimuri 
Toiminto Järjestelmät mallinnetaan 3D-mallina, todellisiin korkeusase-
miin, huomioiden kaadot. 
Suunnittelija käyttää suunnitteluohjelmiston mitoitus- ja las-
kentatyökaluja. 
Pääjärjestelmä jaetaan osajärjestelmiin, jotka sisältävät IV-
koneen kanavistoineen ja päätelaitteineen 
TATE-järjestelmäratkaisujen havainnollistaminen ja visuali-
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sointi 
TATE-järjestelmämallinnus, mitoitus, toiminta yms. 
Törmäystarkastelut 
Tulosteet Alustava rakennusosamalli - TATE-järjestelmämalli 
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Liite 46 PJ-urakkatarjouspyyntö - tietosisältö 
Prosessin vaihe Yleissuunnittelu 
Päätöspiste Rakentamispäätös 
Osapuoli Tilaaja/Rakennuttaja 
Tietosisältö PJ-urakkatarjouspyyntö (RT-kortti julk. syksyllä 2007) 
Tarjouspyyntö on  
 kehotus tarjouksen antamiseen 
 kysymys, mitä tilaajan määrittelemä rakennussuoritus maksaa 
 
Tarjouspyyntö sisältää: 
 tarjouspyyntökirje 
 urakkaohjelma 
 urakkarajaliite 
 tarjouslomake 
 tekniset asiakirjat 
 tietomalli 
 
Pelisäännöt 
 tietomallin luovutus ja käyttö  
 miten mallien kanssa toimitaan, jos urakoitsija syöttää malliin tie-
toa 
 urakoitsijan mallin tuottama aikataulutieto 
Toiminto Urakkasopimuksen solmimisen ensimmäinen vaihe on tilaajan 
tekemä tarjouspyyntö, josta urakoitsija saa tarjouksen tekemi-
seen tarvittavat tiedot.  
Varsinainen tarjouspyyntö tehdään kirjelmällä, jossa on: 
 miten ja mihin mennessä tarjous on tehtävä  
 minne tarjous on lähetettävä/toimitettava 
 kuinka kauan tarjousten on oltava voimassa 
 voiko urakoitsija tarjousta antaessaan poiketa tilaajan tai rakennut-
tajan antamista ehdoista 
 määritetään työkohde 
 pyydetään tarjous liitteenä olevien asiakirjojen määrittelemästä 
suorituksesta 
Tulosteet Tarjouspyyntöasiakirjat 
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Liite 47 Yhdistelmämalli - tietosisältö 
Prosessin vaihe Yleissuunnittelu 
Päätöspiste Rakentamispäätös 
Osapuoli Pääsuunnittelija–Suunnittelijat 
Tietosisältö Rakennusosamalli+rakennemalli+TATE-järjestelmämalli 
 runkotiedot 
 suunnitelmien tarkistus ja törmäystarkastelut 
 tilakoodit 
 tilatyyppitunnukset 
 tilavaraustarkastelu 
 törmäykset 
 urakoitsijan tarpeet tuotantomallille  
 asennusten visualisointi  
 mallien yhteensopivuuden varmistaminen 
 ongelmakohtien visualisointi ja ratkaisu 
Toiminto Yhdistelmämallien tarkoitus on todentaa suunnitelmien yh-
teensopivuus ja tilavarausten riittävyys. 
Pääsuunnittelija yhdistää suunnittelualoituskokouksessa sovit-
tujen pelisääntöjen mukaan arkkitehdin, rakennesuunnittelijan 
ja TATE-suunnittelijan tietomallit. Yhdistettävät tietomallit 
voivat olla kokonaisuus tai suunnittelualoituskokouksessa so-
vittu osamallikäytännön mukaiset osamallit.  
Yhdistelmämallissa suoritetaan yhteentörmäystarkastelut ja 
mallien sovittaminen ja ongelmakohtien tarkastelu 
Tulosteet Yhdistelmämalli 
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Liite 48 Energiamääräysten täyttyminen - tietosisältö 
Prosessin vaihe Rakentamisen valmistelu 
Päätöspiste Rakentamispäätös 
Osapuoli Elinkaariasiantuntija 
Tietosisältö Energiatehokkuusdirektiivin (EnD) mukaisesti. 
RIL 216-2001 Rakenteiden elinkaaritekniikka 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa 
 C3 Rakennusten lämmöneristys, määräykset. Rakennusten vaippa-
rakenteita (mm. ulkoseinät, katto, ikkunat) koskevat lämmöneris-
tysvaatimukset.  
 D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Vaatimukset ilman-
vaihdon poistoilmasta talteenotettavalle lämpömäärälle. Rakennus-
lupaa haettaessa on osoitettava, että suunniteltu rakennus toteuttaa 
rakentamismääräysten vaatimukset. 
HUOM: C3, D2, D3 ja D5 Energiatehokkuusdirektiivin toi-
meenpano uudistetaan parhaillaan. 
Toiminto Elinkaariasiantuntija varmistaa energiamääräysten täyttymisen 
rakennuslupaprosessin aikana.  
Tulosteet Lausunto energiamääräysten täyttymisestä 
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Liite 49 Rakennuslupaprosessi - tietosisältö 
Prosessin vaihe Rakentamisen valmistelu 
Päätöspiste Rakentamispäätös 
Osapuoli Pääsuunnittelija 
Tietosisältö Suunnitelmakatselmus 
Rakennuslupahakemus liitteineen 
Toiminto PS 01 mukaisen tehtäväluettelon mukaan: 
 suunnitelmien kattavuuden, yhteensopivuuden ja ristiriidattomuu-
den tarkistaminen 
 suunnittelukokonaisuuden säädöstenmukaisuuden varmistaminen 
 suunnittelukokonaisuuden laadun varmistaminen 
 rakennuslupamenettelyyn liittyvien tehtävien suorittaminen 
 rakennusvalvonnan aloituskokous 
 täsmennetyn suunnittelun yleisaikataulun yhteensovittaminen vali-
tun toteutusmuodon kanssa 
 
Mahdollisuuksien ja rajoitusten selvittäminen 
 tonttimallin aikana tehdyt selvitykset, kuten kaavallinen tilanne 
(asemakaava, yleiskaava, maakuntakaava) 
 muut rajoitukset (muinaismuisto-, luonnonsuojelualueet, voima-
johdot, liikennemelu ym.) 
 maankäyttö- ja rakennuslain sekä asetuksen ja rakennusjärjestyk-
sen asettamat rajoitukset 
 maisemalliset vaatimukset 
 ympäristön huomioiminen 
 hyvä rakennustapa 
 naapurien näkemykset  
 mahdollisuudet liittyä verkostoihin/sähkö, puhelin, kaukolämpö, 
vesi ja viemäri 
 vesihuollon hoitaminen, jätevesien käsitteleminen verkostojen ul-
kopuolella 
 poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun hakemisen tar-
ve ennen varsinaista rakennuslupahakemusta 
 
Ennakkokyselyt rakennusvalvontaviranomaiselle 
 ohjeiden saaminen  
 poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun hakemisen tar-
ve 
 
Alustavien suunnitelmien ja suunnitteluaikataulujen laatiminen 
 
Luonnosten esittely rakennusvalvontaviranomaiselle 
 ohjeiden saaminen, suunnittelijan kelpoisuuden toteaminen 
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Rakennuslupapiirustusten laatiminen ja tulostaminen mallis-
ta/rakennuslupahakemuksen tekeminen liitteineen 
 
Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta tiedottaminen/naapurien kuulemi-
nen kirjallisesti 
 rakennuslupa-asiakirjojen esittely naapureille 
 allekirjoitukset naapurienkuulemislomakkeelle tai asemapiirustuk-
sen etulehdelle 
 
Rakennuslupahakemuksen jättäminen rakennusvalvontaviranomaiselle 
hakemuksen alkutarkastus 
 
Rakennuslupa-asiakirjojen käsittely ja mahdollinen täydentäminen 
 
Pääsuunnittelijan kelpoisuuden tarkistaminen ja pääsuunnittelijan hyväk-
syntä 
 
Hakemuksen käsittely 
 lupapäätöksen tekeminen viranomaiselle  
 lupaehdot: Aloituskokouksen pitäminen / Aloitusilmoitus 
 vastaavan työnjohtajan nimeäminen ja hyväksyttäminen 
 erityissuunnitelmien laatiminen 
 katselmusten pitäminen ym. 
 
Tarvittavien erityissuunnittelijoiden valinta viimeistään tässä vaiheessa 
työpiirustusten laatiminen 
erityissuunnitelmien laatiminen ja toimittaminen rakennusvalvontatoimis-
toon 
 
Vastaavan työjohtajan valinta ja hyväksyttäminen rakennusvalvontatoimis-
tolle 
 
Rakennuksen paikan merkitseminen maastoon 
 
Aloituskokous / Aloitusilmoitus 
Tulosteet Rakennuslupaprosessin asiakirjat 
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Liite 50 Rakennuslupa-asiakirjat - tietosisältö 
Prosessin vaihe Rakentamisen valmistelu 
Päätöspiste Rakentamispäätös 
Osapuoli Pääsuunnittelija 
Tietosisältö Kunnan rakennusvalvontaviraston määräysten mukaan. 
Toiminto Pääsuunnittelija kokoaa ja toimittaa tarvittavat asiakirjat viran-
omaisille 
Pääsuunnittelija tarvittaessa täyttää lupahakemukset ja tilasto-
lomakkeet 
Pääsuunnittelija laatii tai kokoaa yhteen tarvittavat selvitykset 
Pääsuunnittelija hakee rakennusluvan rakennushankkeen tilaa-
jan nimiin 
Pääsuunnittelija seuraa lupakäsittelyn 
Pääsuunnittelija tiedottaa rakennushankkeesta naapureille ra-
kennuspaikalla 
Tulosteet Rakennuslupa-asiakirjat 
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Liite 51 PJ-urakkatarjous - tietosisältö 
Prosessin vaihe Rakentamisen valmistelu 
Päätöspiste Rakentamispäätös 
Osapuoli PJ-urakoitsija 
Tietosisältö PJ-urakkatarjous 
Tietosisältö määräytyy PJ-urakkatarjouspyynnön perusteella. 
Toiminto Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä.  
Tarjous perustuu tarjouspyyntöasiakirjoihin. 
Tulosteet PJ-urakkatarjous 
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Liite 52 PJ-urakkasopimus - tietosisältö 
Prosessin vaihe Rakentamisen valmistelu 
Päätöspiste Rakentamispäätös 
Osapuoli Tilaaja/Rakennuttaja 
Tietosisältö RT Projektinjohtourakkasopimus (julk. syksyllä 2007) 
Urakka-asiakirjojen tietosisältö 
 mitä tehdään  tietomalli ja piirustukset 
 miten tehdään  selostukset 
 kuka tekee  urakkarajaliite 
 mikä urakka ja millä ehdoilla  urakkaohjelma, PJ-
urakkasopimusmalli 
Toiminto Tilaaja ja PJ-urakoitsija allekirjoittavat projektinjohtourakka-
sopimuksen. 
Tulosteet Projektinjohtourakkasopimus liitteineen 
 urakkaneuvottelupöytäkirja 
 rakennusurakan yleiset sopimusehdot  
 tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisä-
selvitykset 
 urakkaohjelma ja muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 
 urakkarajaliite 
 tarjous 
 määrä- ja mittaluettelot 
 muutostöiden yksikköhintaluettelo 
 piirustukset ja työselitykset 
 rakennusosamalli 
 rakennemalli 
 TATE-mallit 
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Liite 53 Projektisuunnitelma - tietosisältö 
Prosessin vaihe Rakentamisen valmistelu 
Päätöspiste Rakentamispäätös 
Osapuoli PJ-urakoitsija 
Tietosisältö Osapuolet 
Toimintatavat projektissa 
 päätöksentekomenettely 
 tiedonsiirto 
 raportointi 
 kokouskäytäntö 
Tavoitteet 
Toteutusvaiheet ja aikataulu 
Hankintastrategia ja -jako sekä suunnitelmapaketit 
Riskianalyysi 
Rahaliikenne 
Kustannukset 
Toiminto Projektisuunnitelman tarkoitus on selkeästi luoda yhteinen 
käsitys hankkeen läpivientiprosessista. 
Projektisuunnitelman tavoite on keskittää huomio tavoitteiden 
saavuttamiseen ja riskien hallintaan. 
Tulosteet Projektisuunnitelma 
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Liite 54 Tuoteosamalli arkkitehti - tietosisältö 
Prosessin vaihe Rakentamisen valmistelu 
Päätöspiste Vastaanottopäätös 
Osapuoli Arkkitehti 
Tietosisältö Kaikkiaan mallin tulee sisältää: 
 tilat varustettuina tilaohjelman mukaisilla tilatunnuksilla, nimellä 
ja mallista laskettavalla pinta-alalla, jota voidaan verrata tilaohjel-
man mukaiseen alaan ja hyödyntää tilapohjaisessa kustannuslas-
kennassa. 
 kaikki seinät varustettuina rakennusselityksen mukaisilla rakenne-
tyypeillä 
 ikkunat ja ovet tyyppitietoineen ja heloitustunnuksineen 
 mitoitus 
Tuoteosamallin tietosisältö kattaa suunnittelun tietomallit ja 
toteutukseen tarvittavat tiedot. Tuoteosamalli toimii kiinteistö-
tiedon lähtötietona, joten siihen sidotaan todellista elinkaaritie-
toa. 
 määrätieto 
 kustannustieto 
 toteutustieto 
 elinkaaritieto 
 4D-tieto 
 aikataulutieto  
 huoltokirjatieto 
Toiminto Arkkitehdin mallin on toteutussuunnitteluvaiheessa oltava ns. 
tuoteosamalli. Tuoteosamalli sisältää rakennusosat siinä muo-
dossa kuin ne on tarkoitus toteuttaa sekä mitoitustiedot.  
Toteutussuunnitteluvaiheen mallin tarkkuuden tulee riittää työ-
piirustusten tulostamiseen. 
Tuoteosamalli vastaa vanhaa toteutussuunnittelua. 
Suunnitelmatiedot päivitetään vastaamaan toteutusta. Päivitys 
suoritetaan myös muihin asiakirjoihin tallennettuun tietoon, 
kuten tietokantataulut ja selostukset. 
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Kiinteistön käytön ja ylläpidon lähtötietoaineistoa varten tuo-
temalli on muokattava sopivaan muotoon. 
Tulosteet Arkkitehdin tuoteosamalli 
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Liite 55 Tuoteosamalli rakennesuunnittelija - tietosisältö 
Prosessin vaihe Rakentamisen valmistelu 
Päätöspiste Vastaanottopäätös 
Päätös: 
 tuotetoimittajat 
 tuotetyypit 
Osapuoli Rakennesuunnittelija (-tuoteosakaupan toimittaja) 
Tietosisältö Tuoteosamallin tietosisältö kattaa suunnittelun tietomallit ja 
toteutukseen tarvittavat tiedot. Tuoteosamalli toimii kiinteistö-
tiedon lähtötietona, joten siihen sidotaan todellista elinkaaritie-
toa. 
 4D-aikataulutieto 
 elinkaaritieto 
 huoltokirjatieto 
 kustannustieto 
 määrätieto 
 toteutustieto 
Tietosisältö periaatteessa sama kuin normaali 2D-suunnittelun 
tietosisältö. Tietosisältö löytyy seuraavan käyttäjän tarpeista. 
Rakenteiden valinta 
Betonimalli: liittymäpinnat  
Teräsmalli: konepajatieto 
4D ja 5D (harvinaisempi) tieto  
Analyysimalli (statiikka)laskentaa varten  
Geometriatieto 
Työmaakäyttöön paalukoordinaatit ja XYZ-tieto 
Toiminto Alussa, suunnitteluvaiheessa, toteutuksen edetessä ja projektin 
lopussa on käytävä läpi tietosisällöt. 
Suunnitelmatiedot päivitetään vastaamaan toteutusta. Päivitys 
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suoritetaan myös muihin asiakirjoihin tallennettuun tietoon, 
kuten tietokantataulut ja selostukset. 
Kiinteistön käytön ja ylläpidon lähtötietoaineistoa varten tuo-
temalli on muokattava sopivaan muotoon. 
Tulosteet Tulosteet tehdään perinteisesti, koska jatkokäyttäjät vaativat 
perinteiset tulosteet. 
Vaikeat liitokset ja raudoitukset 3D-tulosteina.  
Rakennesuunnittelijan tuoteosamalli 
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Liite 56 Tuoteosamalli TATE-suunnittelija - tietosisältö 
Prosessin vaihe Rakentamisen valmistelu 
Päätöspiste Rakentamispäätös 
Osapuoli TATE-suunnittelija 
Tietosisältö Tuoteosamallin tietosisältö kattaa suunnittelun tietomallit ja 
toteutukseen tarvittavat tiedot. Tuoteosamalli toimii kiinteistö-
tiedon lähtötietona, joten siihen sidotaan todellista elinkaaritie-
toa. 
 Huoltokirjatieto 
 Määrätieto 
 Kustannustieto 
 Toteutustieto 
 Elinkaaritieto 
 4D-aikataulutieto 
Arkkitehdin mallista saatava lähtötieto: ulkoseinät, väliseinät, 
tilat, ikkunat, ovet 
Magi-malli:  
 kaikki tuotetieto  
 LVI-verkostojen mitoitustieto 
 painehäviöt 
 nopeudet 
 äänet 
 tilavuusvirrat 
 tehot 
 massat komponenteittain  
Toiminto Tilamallia hyödynnetään kaikkeen laskentaan, analyyseihin ja 
simulaatioihin, mitä TATE-mallista tarvitsee tehdä. 
Suunnitelmatiedot päivitetään vastaamaan toteutusta. Päivitys 
suoritetaan myös muihin asiakirjoihin tallennettuun tietoon, 
kuten tietokantataulut ja selostukset. 
Kiinteistön käytön ja ylläpidon lähtötietoaineistoa varten tuo-
temalli on muokattava sopivaan muotoon. 
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Tulosteet TATE-suunnittelijan tuoteosamalli 
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Liite 57 Yhdistelmämalli - tietosisältö 
Prosessin vaihe Rakentamisen valmistelu 
Päätöspiste Rakentamispäätös 
Osapuoli Pääsuunnittelija–Suunnittelijat 
Tietosisältö Rakennusosamalli+rakennemalli+TATE-järjestelmämalli 
 runkotiedot 
 suunnitelmien törmäystarkastelu 
 tilakoodit 
 tilatyyppitunnukset 
 asennusten yhteensovittaminen 
 varaustarkastelu  
 törmäykset ja niiden ratkaisut 
 urakoitsijan tarpeet tuotantomallille 
Toiminto Yhdistelmämallien tarkoitus on todentaa suunnitelmien yh-
teensopivuus ja tilavarausten riittävyys. 
Pääsuunnittelija yhdistää suunnittelualoituskokouksessa sovit-
tujen pelisääntöjen mukaan arkkitehdin, rakennesuunnittelijan 
ja TATE-suunnittelijan tietomallit. Yhdistettävät tietomallit 
voivat olla kokonaisuus tai suunnittelualoituskokouksessa so-
vittu osamallikäytännön mukaiset osamallit.  
Yhdistelmämallissa suoritetaan yhteentörmäystarkastelut ja 
mallien sovittaminen. 
Tulosteet Yhdistelmämalli 
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Liite 58 Yhdistelmämalli rakennesuunnittelija–TATE-suunnittelija - tietosisältö 
Prosessin vaihe Rakentamisen valmistelu 
Päätöspiste Rakentamispäätös 
Osapuoli Rakennesuunnittelija—TATE-suunnittelija 
Tietosisältö Rakennemalli+TATE-järjestelmämalli 
 asennusten yhteensopivuuden visualisointi 
 runkotiedot 
 törmäykset 
 tarkistus 
 urakoitsijan tarpeet tuotantomallille 
 varausmalli eli yhdistelmämalli+reikätieto 
Toiminto Yhdistelmämallien tarkoitus on todentaa suunnitelmien yh-
teensopivuus ja tilavarausten riittävyys. 
Rakennesuunnittelija ja TATE-suunnittelija yhdistävät suunnit-
telun aloituskokouksessa sovittujen pelisääntöjen mukaan ra-
kennesuunnittelijan ja TATE-suunnittelijan tietomallit. Yhdis-
tettävät tietomallit voivat olla kokonaisuus tai suunnittelun 
aloituskokouksessa sovittu osamallikäytännön mukaiset osa-
mallit.  
Yhdistelmämallissa suoritetaan yhteentörmäystarkastelut sekä 
mallien ja suunnitelmien yhteensovittaminen. 
Tulosteet Yhdistelmämalli 
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Liite 59 4D-työnsuunnittelu (alustava) - tietosisältö 
Prosessin vaihe Rakentaminen 
Päätöspiste Vastaanottopäätös 
Osapuoli Projektinjohtourakoitsija 
Tietosisältö Tuoteosamalli 
aliurakkakohtainen tuotetieto 
urakkakohtainen tuotetieto 
Lohkosuunnitelma 
Aikataulutieto ja 4D-mallit 
Runkoasennussuunnitelma 
Määrätieto 
3D-työmaasuunnitelma 
Toiminto Projektinjohtourakoitsija ottaa vastaan suunnittelijoiden tuote-
osamallit.  
Tulosteet 4D-työsuunnitelmat 
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Liite 60 Mallin päivitys valitun ratkaisun perusteella - tietosisältö 
Prosessin vaihe Rakentaminen 
Päätöspiste Vastaanottopäätös 
Osapuoli Suunnittelija 
Tietosisältö Tuoteosamalli 
aliurakkakohtainen tuotetieto 
urakkakohtainen tuotetietotarve 
Toiminto Mallien päivityksestä on sovittava suunnittelun aloituskokouk-
sessa. 
 mikä on muutos, mikä suunnitelma 
 tiedonsiirto ja päivityssyklit 
 statustieto 
 mallin päivitysformaatti 
Mallin päivitys valitun ratkaisun perusteella.  
Rakennusosamalli  Tuoteosamalli 
Päätös: kuka toimittaa tiedon toteumasta ja missä muodossa 
tieto toimitetaan 
Päätös: päivitystiedon sykli  
Tulosteet Päivitetty tuoteosamalli 
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Liite 61 Osayhdistelmämalli - tietosisältö 
Prosessin vaihe Rakentaminen 
Päätöspiste Vastaanottopäätös 
Osapuoli Pääsuunnittelija 
Tietosisältö Osayhdistelmämalli aliurakkakohtaisesti tarkastettuna 
Törmäystarkastelut 
Osa-yhdistelmämalli 
 tuoteosamalli 
 aliurakkakohtainen toteumatieto 
 urakkakohtainen tietotarve 
Toiminto Suunnittelijat päivittävät tuoteosamallinsa toteumatiedon pe-
rusteella. Tuoteosamalleista otetaan ulos osa-yhdistelmämallit, 
joilla tarkastetaan toteuman tilanne ja törmäystarkastelut mal-
lin avulla.  
Osayhdistelmämallin tarkoitus on tarkastella PJ-urakan loh-
koittain valmistuvan rakennuksen toteumaa. Osayhdistelmä-
malli mahdollistaa rakennuksen tarkastelun niin valmiiden 
kuin vielä suunnittelussa olevien lohkojen perusteella. Osayh-
distelmämalliin yhdistetään toteutukselle valmiit suunnitelmat 
ja rakennuksen lohkot. 
Osayhdistelmämallit otetaan ulos aliurakkakohtaisesti. 
Tulosteet Osayhdistelmämalli 
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Liite 62 Toteumatiedon päivittäminen malliin - tietosisältö 
Prosessin vaihe Rakentaminen 
Päätöspiste Vastaanottopäätös 
Osapuoli Suunnittelija 
Tietosisältö Toteumamalli 
tuoteosamalli 
aliurakkakohtainen toteumatieto (linkit toimittajien tuotetiedostoihin) 
aliurakkakohtainen tietotarve 
Toiminto Suunnittelijat päivittävät tuoteosamallinsa PJ-urakoitsijalta 
saamansa toteumatiedon perusteella. 
Toteumatietoa päivitettäessä on huolehdittava mallien yhteen-
sopivuudesta suunnittelijoiden kesken. Suunnittelutiimin on 
tehtävä selväksi natiivimallin säilyvyys ja päivitystiedon sisäl-
lyttäminen muutosmalliin. 
Tulosteet Päivitetty tuoteosamalli 
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Liite 63 Ylläpidon mallin täsmentäminen - tietosisältö 
Prosessin vaihe Rakentaminen 
Päätöspiste Vastaanottopäätös 
Osapuoli Käyttäjä–Ylläpitäjä  
Tietosisältö Toteumamalli ylläpidon tarpeisiin 
elinkaaritiedon suunnittelu 
toteutunut laitetieto 
toteutunut pinta-alatieto 
toteutunut pintatieto 
toteutunut tilatieto 
toteutunut tilavuustieto 
laitetieto sisältää suunnitellun käyttöikäjakson ja huoltotiedon 
Kiinteistötieto 
 piha-alueet 
 käytettävyys 
 kiinteistö 
Huoltotieto 
 lumenkaatoalueet 
 kiinteistön logistiikka 
 turvallisuus ja valvonta 
Toiminto Ylläpitäjä tarkistaa yhdessä suunnittelijoiden kanssa, mitä yllä-
pidon mallin tietosisällön tulee sisältää, jotta tietomallia voi-
daan käyttää ylläpidon tarpeisiin oikein. 
Ylläpidon malli on karsittu versio suunnittelijoiden toteuma-
mallista. Ylläpitäjä määrittelee ne asiat, mitä ylläpidossa todel-
la tarvitaan, jotta malli ei tule liian raskaaksi. 
Tulosteet Ylläpidon tietosisältö ja mallin käyttötarve 
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Liite 64 Toteumamalli arkkitehti - tietosisältö 
Prosessin vaihe Rakentaminen 
Päätöspiste Vastaanottopäätös 
Osapuoli Arkkitehti 
Tietosisältö Toteumamalli ylläpidon tarpeiden mukaan 
Toiminto Suunnittelijat päivittävät ns. natiivituoteosamallinsa PJ-
urakoitsijalta saamansa toteumatiedon perusteella. Natiivi-
tuoteosamalli luovutetaan tilaajalle säilytettäväksi. Tilaajalle 
luovutetaan myös kevennetty ylläpidon malli. Ylläpidon mallia 
käytetään rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana käytön, yl-
läpidon ja huollon suunnitteluun. 
Tulosteet Arkkitehdin toteumamalli 
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Liite 65 Toteumamalli rakennesuunnittelija - tietosisältö 
Prosessin vaihe Rakentaminen 
Päätöspiste Vastaanottopäätös 
Osapuoli Rakennesuunnittelija 
Tietosisältö Toteumamalli 
Toiminto Suunnittelijat päivittävät ns. natiivituoteosamallinsa PJ-
urakoitsijalta saamansa toteumatiedon perusteella. Natiivi-
tuoteosamalli luovutetaan tilaajalle säilytettäväksi. Tilaajalle 
luovutetaan myös kevennetty ylläpidon malli. Ylläpidon mallia 
käytetään rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana käytön, yl-
läpidon ja huollon suunnitteluun. 
Rakennesuunnittelija päivittää toleranssit ylittävät rakenteet 
malliin. Projektitiimin on sovittava projektikohtaisesti, mikä on 
rakenteiden toleranssi eli mitä rakennesuunnittelijan tulee päi-
vittää. 
Tulosteet Toteumamalli 
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Liite 66 Toteumamalli TATE-suunnittelija - tietosisältö 
Prosessin vaihe Rakentaminen 
Päätöspiste Vastaanottopäätös 
Osapuoli TATE-suunnittelijan toteumamalli 
Tietosisältö Toteumamalli 
Toiminto Suunnittelijat päivittävät ns. natiivituoteosamallinsa PJ-
urakoitsijalta saamansa toteumatiedon perusteella. Natiivi-
tuoteosamalli luovutetaan tilaajalle säilytettäväksi. Tilaajalle 
luovutetaan myös kevennetty ylläpidon malli. Ylläpidon mallia 
käytetään rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana käytön, yl-
läpidon ja huollon suunnitteluun. 
Tulosteet Toteumamalli 
 
 
- 90 - 
 
 Liite 67 Ylläpidon yhdistelmämalli 
Prosessin vaihe Ylläpito 
Päätöspiste Muutospäätös 
Korjauspäätös 
(Purkupäätös) 
Osapuoli Tilaaja/Rakennuttaja—Käyttäjä/Ylläpitäjä 
Tietosisältö Ylläpidon yhdistelmämalli 
Ylläpidon yhdistelmämallilla on potentiaalia sisältää huoltokir-
ja 
Ylläpidon aikaiset muutokset ja päivitykset 
Toiminto Ylläpidon malleja päivitetään käytön aikana. Ylläpidon yhdis-
telmämallin avulla tarkastellaan rakennusta kokonaisuutena. 
Ylläpidon mallin ja suunnitelmien luovutus käyttäjälle 
Eri käyttöosapuolien opastaminen 
Kunnossapitojaksot 
Ylläpidon yhdistelmämallia käytetään rakennuksen käytön, 
ylläpidon ja huollon suunnitteluun. Ylläpidon yhdistelmämalli 
tuotetaan kaikkien suunnittelijoiden tuottamien toteumamallien 
perusteella.  
Ylläpidon yhdistelmämalli on karsittu tietomalli, johon sisälly-
tetään vain ylläpidon tarpeisiin liittyvä tieto. Ylläpidon yhdis-
telmämalli tuotetaan aina, kun rakennukseen tehdään merkittä-
vä peruskorjaus tai muu korjaustoimenpide, mikä vaatii suun-
nittelijoiden suunnittelumallin päivittämisen.  
Ylläpidon yhdistelmämalliin ei suoriteta suuria muutoksia, se 
toimii lähtötietona ylläpidolle. Suuret muutokset tehdään aina 
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suunnittelua vaativaan malliin, josta johdetaan uusi ylläpidon 
yhdistelmämalli. 
Tulosteet Päivitetty ylläpidon yhdistelmämalli 
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Liite 68 Mallien luovutus tilaajalle 
Prosessin vaihe Vastaanotto 
Päätöspiste Vastaanottopäätös 
Osapuoli Suunnittelijat–Pääsuunnittelija–Tilaaja/Rakennuttaja 
Tietosisältö Natiivit tuoteosamallit, toteumamallit, ylläpidon mallit, ylläpi-
don yhdistelmämallit 
Toiminto Pääsuunnittelija kerää kaikkien suunnittelijoiden natiivit tieto-
mallit ja luovuttaa ne tilaajalle. 
Tulosteet Kaikkien suunnittelijoiden natiivit tietomallit 
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Liite 69 Kaikkien mallien vastaanotto 
Prosessin vaihe Vastaanotto 
Päätöspiste Vastaanottopäätös 
Osapuoli Tilaaja/Rakennuttaja 
Tietosisältö Natiivit tuoteosamallit, toteumamallit, ylläpidon mallit, ylläpi-
don yhdistelmämalli 
Toiminto Tilaaja/Rakennuttaja vastaanottaa kaikki natiivit tuoteosamallit 
Tulosteet Kaikkien suunnittelijoiden natiivit tietomallit 
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Liite 70 Toteumamalli arkkitehti (natiivi) - tietosisältö 
Prosessin vaihe Rakennuksen vastaanotto 
Päätöspiste Ylläpitopäätös 
Osapuoli Tilaaja/Rakennuttaja 
Tietosisältö Arkkitehdin natiivi toteumamalli 
Toiminto Suunnittelijat säilyttävät alkuperäisen toteumamallinsa ilman 
muutoksia.  
Tulosteet Alkuperäinen arkkitehdin toteumamalli 
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Liite 71 Toteumamalli rakennesuunnittelija (natiivi) - tietosisältö 
Prosessin vaihe Rakennuksen vastaanotto 
Päätöspiste Ylläpitopäätös 
Osapuoli Tilaaja/Rakennuttaja 
Tietosisältö Rakennesuunnittelijan natiivi toteumamalli 
Toiminto Suunnittelijat säilyttävät alkuperäisen toteumamallinsa ilman 
muutoksia. 
Tulosteet Alkuperäinen rakennesuunnittelijan toteumamalli 
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Liite 72 Toteumamalli TATE-suunnittelija (natiivi) - tietosisältö 
Prosessin vaihe Rakennuksen vastaanotto 
Päätöspiste Ylläpitopäätös 
Osapuoli Tilaaja/Rakennuttaja 
Tietosisältö TATE-suunnittelijan natiivi toteumamalli 
Toiminto Suunnittelijat säilyttävät alkuperäisen toteumamallinsa ilman 
muutoksia. 
Tulosteet Alkuperäinen TATE-suunnittelijan toteumamalli 
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Liite 73 Mallin päivitys/muutosloki - tietosisältö 
Prosessin vaihe Ylläpito 
Päätöspiste Suunnittelua vaativa 
 muutospäätös 
 korjauspäätös 
 (purkupäätös) 
Osapuoli Ylläpito – Suunnittelija 
Tietosisältö Ylläpidon päivitystieto 
Toiminto Ylläpitäjä päivittää ylläpidon malliin pienet käytönaikaiset 
muutokset, esim. seinän maalaus tms. Ylläpidon malli toimii 
lähtötietona rakennuksen käytölle, ylläpidolle ja huollolle. Yl-
läpidon päivityslokia pidetään yllä ylläpidonjärjestelmässä 
jatkuvasti.  
Ylläpidon malli päivittyy, kun rakennukseen tehdään suunnit-
telua vaativa suurempi peruskorjaus tai muutos. Ylläpidon 
malli tuotetaan aina suunnittelijan tietomallin pohjalta. 
Tulosteet Päivitetty ylläpidon malli 
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Liite 74 Ylläpidon yhdistelmämalli - tietosisältö 
Prosessin vaihe Ylläpito 
Päätöspiste Muutospäätös 
Korjauspäätös 
(Purkupäätös) 
Osapuoli Tilaaja/Rakennuttaja—Käyttäjä/Ylläpitäjä 
Tietosisältö Ylläpidon yhdistelmämalli 
Ylläpidon yhdistelmämallilla on potentiaalia sisältää huoltokir-
ja 
Ylläpidon aikaiset muutokset ja päivitykset 
Toiminto Ylläpidon malleja päivitetään käytön aikana. Ylläpidon yhdis-
telmämallin avulla tarkastellaan rakennusta kokonaisuutena. 
Ylläpidon mallin ja suunnitelmien luovutus käyttäjälle 
Eri käyttöosapuolien opastaminen 
Kunnossapitojaksot 
Ylläpidon yhdistelmämallia käytetään rakennuksen käytön, 
ylläpidon ja huollon suunnitteluun. Ylläpidon yhdistelmämalli 
tuotetaan kaikkien suunnittelijoiden tuottamien toteumamallien 
perusteella.  
Ylläpidon yhdistelmämalli on karsittu tietomalli, johon sisälly-
tetään vain ylläpidon tarpeisiin liittyvä tieto. Ylläpidon yhdis-
telmämalli tuotetaan aina, kun rakennukseen tehdään merkittä-
vä peruskorjaus tai muu korjaustoimenpide, mikä vaatii suun-
nittelijoiden suunnittelumallin päivittämisen.  
Ylläpidon yhdistelmämalliin ei suoriteta suuria muutoksia, se 
toimii lähtötietona ylläpidolle. Suuret muutokset tehdään aina 
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suunnittelua vaativaan malliin, josta johdetaan uusi ylläpidon 
yhdistelmämalli. 
Tulosteet Päivitetty ylläpidon yhdistelmämalli 
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Liite 75 Pienten muutosten korjaus - tietosisältö 
Prosessin vaihe Käyttö ja ylläpito 
Päätöspiste Ylläpitopäätös 
Osapuoli Ylläpitäjä 
Tietosisältö Käytönaikaisen ylläpitotiedon päivittäminen ylläpidon malliin 
Periaatteellisesti kaikki muutokset päivitetään malliin. Vähäi-
siä tai oleellisesti käyttöön ja ylläpitoon vaikuttamattomia päi-
vityksiä ei kohtuuttoman työmäärän vuoksi päivitetä. 
Malliin päivitetään mm. 
 lattiapinnat 
 tekniset muutokset 
 seinämuutokset 
 TATE-muutokset 
Toiminto Ylläpitäjä päivittää ylläpidon mallin ajan tasalle käytönaikai-
sen muutosten perusteella. 
Mallimuutokset ja päivitykset sovitaan vuokrasopimuksessa. 
Tilaaja määrittelee päivitysvastuun, -seurannan ja -muutokset. 
Mallin päivitys sisältyy palvelusopimukseen.  
Tulosteet Päivitetty ylläpidon malli 
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Liite 76 Mallin välttämätön päivitys - tietosisältö 
Prosessin vaihe Ylläpito 
Päätöspiste Muutospäätös 
Korjauspäätös 
(Purkupäätös) 
Osapuoli Suunnittelija 
Tietosisältö Ylläpidon päivitystieto 
Toiminto Suunnittelijoiden malleja päivitetään, kun kiinteistöön on tehty 
suurempi muutos tai suunnitellaan suurta korjaustoimenpidettä. 
Suunnittelijat tekevät natiiveista malleistaan kopiot ja käyttävät 
niitä suunnitelmiensa lähtötietona. Ylläpidon järjestelmästä 
otetaan ulos muutosloki ja ylläpitoloki, joita käytetään suunnit-
telun lähtötietona. 
Suunnittelijoiden mallien perusteella tuotetaan uudet ylläpidon 
mallit ja ylläpidon yhdistelmämalli.  
Tulosteet Päivitetty malli 
 
 
 
